

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas															ESTADO: En Ejecución
Convenio 23753-1																
BIP: 23753																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Finanzas (SEFIN)								Sector:		Modernización del Estado			Sub Sector:		Fortalecimiento Instiucional
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares			17,000,000.00	17,000,000.00	-	954,876.58	954,876.58	5.6		16,045,123.42	16,045,123.42	94.4		24,011.88	24,011.88	0.1
Lempiras			408,547,400.00	408,547,400.00	-	22,947,784.94	22,947,784.94	5.6		385,599,615.06	385,599,615.06	94.4	-	577,058.31	577,058.31	0.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	11/6/2019								3/1/2020				31/12/2023			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Reforma del Marco Legal, Procesos y Metodologías de la Gestión de las Finanzas Públicas							816,000.00				816,000.00		4.80			
Modernización de los Sistemas de Apoyo de la Gestión de las Finanzas Públicas							14,350,600.00				14,350,600.00		84.42			
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de Empleados del Sector Pública							1,100,000.00				1,100,000.00		6.47			
Administración y Gestión del Proyecto							733,400.00				733,400.00		4.31			
TOTAL			-				17,000,000.00				17,000,000.00		100.00			
Objetivo del Proyecto																
Actualización Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera, Marco Legal, Metodologías y Procesos aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas																
Descripción del Proyecto																
Diseño y desarrollo de la Gestión de las finanzas públicas eficiente a través de una reforma en el marco legal, procesos, metodologías y sistemas de información a fin de alcanzar un Estado Moderno, Transparente, Responsable, Eficiente y Competitivo mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional para entregar servicios de calidad de la Ciudadanía Hondureña con trabajo en equipo de SEFIN y Outsourcing.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Francisco Morazan																
Beneficiarios																
Usuarios de las herramientas de Gestion de Finanzas Publicas																
Metas Globales																
(i)Actualización y Fortalecimiento en la aplicación de marco legal																
(ii)Optimización de procesos y modernización de los sistemas de la GFP y sus interfaces.																
(iii)Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la SEFIN e instituciones ejecutoras																
(iv)Mejorar la calidad del gasto mediante la adopción de herramientas metodológicas en todo el proceso de GFP																
(v)Consolidación de información confiable y oportuna de las Finanzas Públicas para la toma de decisiones.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2020	-	100,000,000.00	100,000,000.00		599,070.00	599,070.00		599,070.00	599,070.00	100						
2021	-	162,000,000.00	162,000,000.00		165,000,000.00	165,000,000.00		22,348,714.94	22,348,714.94	14						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2020	-	4,008,192.75	4,008,192.75	0.00	24,011.88	24,011.88		24,011.88	24,011.88	100						
2021		6,740,955.88	6,740,955.88		6,865,788.40	6,865,788.40		929,948.77	929,948.77	14						

Fondos Nacionales		Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas														ESTADO: En Ejecución	
Convenio 23753-1																	
BIP: 23753																	
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Modernización de la Gestión de Accesos a los sistemas de Información.	SISTEMA	1	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0		
Problemática																	
Este Proyecto fue priorizado para ejecutarse con fondos nacionales, al cuarto trimestre presenta baja ejecución financiera, es de mencionar que la ejecución física se llevara a cabo con el apoyo de la Unidad de Innovación y Tecnología (UIT). Al final del segundo trimestre el proyecto ejecutó un presupuesto de L22,348,714.94 en sueldos y salarios y pagos de licitaciones en ejecución Licitaciones Públicas en Proceso de Contratación: 1. LPN-003-2020 Contratación de Servicios de Capacitación para la Construcción del Núcleo Financiero de los Sistemas para la Gestión de las Finanzas Públicas costo L12.9 millones. 2. LPN-004-2020 Adquisición de Equipo Informático para la Construcción del Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas para el Año 2020, Costo 55.2 millones. 3. LPN-003-2021 Contratación de Servicios Especializados para la Automatización de Procesos y Desarrollo de Servicios de: Clasificadores, Parámetros, Interoperabilidad e Interfaz Gráfica (Front End), costo L19.6 millones. 4. LPN-004-2021, Contratación de Servicios Especializados para el Diseño de Arquitectura Empresarial, costo L11.4 millones																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
En adjudicación varios procesos de licitacion pública nacional										Unidad de Moderización/Unidad de Innovación y Tecnología/Gerencia Administrativa					30/6/2021		
								Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General, Carlos Perez, cperez@sefin.gob.hn/ Cel. 3385-7561 Especialista en adquisiciones: Eva Garcia egarcia@sefin.gob.hn/Cel. 8732-5090								Despacho Ministra/Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto/UDEM									

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/06/2021  
Elaborada por: Karina Maldonado  
Tipo de Cambio L24.0322 por 1 US\$