

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID		Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social												ESTADO: Ejecución				
SIGADE: GE01170																		
BIP: 002400003100 SNIPH: 22139																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donación ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%						
Dólares		109,870,000.0		10,987,000.0	120,857,000.0	109,870,000.0	8,179,485.4	118,049,485.4	97.7	0.0	2,807,514.6	2,807,514.6	2.3	106,836,567.1	8,650,938.0	115,487,505.1	95.6	
Lempiras		2,719,721,980.0		271,972,198.0	2,991,694,178.0	2,719,721,980.0	202,474,982.0	2,922,196,962.0	97.7	0.0	69,497,216.0	69,497,216.0	2.3	2,644,632,383.1	214,145,318.6	2,858,777,701.7	95.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		15/5/2015								18/8/2015			1/4/2020		1/7/2021			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%	
Componente 1. Transferencias Monetarias					66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0				64.4	
Componente 2: Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica					33,301,100.0								33,301,100.0				27.6	
Componente 3: Fortalecimiento Institucional					6,750,900.0								6,750,900.0				5.6	
Gestión y evaluación del programa					3,000,000.0								3,000,000.0				2.5	
TOTAL					109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0				100.0	
Objetivo del Proyecto																		
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																		
Descripción del Proyecto																		
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																		
Beneficiarios																		
80,000.00 hogares																		
Metas Globales																		
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras											
	Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2015				294,000		294,000.0			0.0	0								
2016	1,250,485,063.0	127,210,735.0	1,377,695,798.0	690,423,483	127,210,735	817,634,218.0	641,322,272	127,210,735	768,533,006.6	94								
2017	1,043,439,671.0	104,173,265.0	1,147,612,936.0	1,110,803,206	104,172,665	1,214,975,871.0	1,028,229,715	53,500,631	1,081,730,346	89								
2018	586,029,397.0	12,596,637.0	598,626,034.0	586,668,560	11,763,616	598,432,176	530,435,447	11,763,616	542,199,063	91								
2019	213,215,453.0		213,215,453.0	234,707,672		234,707,672	216,842,152		216,842,152	92								
2020	143,184,778.0	20,540,984.0	163,725,762.0	146,738,824	10,000,000	156,738,824	110,779,143	10,000,000	120,779,143	77								
2021	38,024,813.0		38,024,813.0	38,990,467		38,990,467	19,780,086		19,780,086	51								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$											
		Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
2015				13,144.0	0.0	13,144.0	0.0	0.0	0.0	0								
2016	54,043,713.6	5,497,819.0	59,541,532.6	29,838,860	5,497,819	35,336,679	27,716,794	5,497,819	33,214,613	94								
2017	44,449,921.0	4,437,720.3	48,887,641.3	47,319,568	4,437,695	51,757,263	43,801,986	2,279,096	46,081,081	89								
2018	23,573,659.8	506,713.2	25,501,119.7	23,599,371	483,328	24,072,575	21,337,334	473,204	21,810,538	91								
2019	8,576,819.8		8,576,819.8	9,441,367		9,441,367	8,722,708		8,722,708	92								
2020	5,784,308.7	829,804.6	6,614,113.4	5,881,575	400,819	6,282,394	4,440,242	400,819	4,841,061	77								
2021	1,571,552.5		1,571,552.5	1,611,463		1,611,463	817,504		817,504	51								

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID	Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social														ESTADO: Ejecución		
SIGADE: GE01170																	
BIP: 002400003100																	
SNIPH: 22139																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)									Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
METAS																	
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																	
Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorías, reproducción de material didáctico escolar con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	Informe	2	0	0.0	0	2	0	0	2	0.0	0	0	0	0	0.0		
Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	Informe	3	0	0.0	0	1	1	1	3	0.0	0	0	0	0	0.0		
Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs)	Centro Educativo	58	0	0.0	0	58	0	0	58	0.0	0	31	0	31	53.4		
Informe de Liquidación de BANADESA	Informe de Liquidación	2	0	0.0	1	1	0	0	2	0.0	0	0	1	1	50.0		
Problemática / Observaciones																	
Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica: se continuó con el fortalecimiento de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.																	
Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones: En este período se han recepcionado seis (31) Centros de Educación Básica en los Departamentos de La Paz, Santa Barbara, Lempira. El Proyecto se encuentra en proceso de cierre financiero y contable, se encuentra pendiente la recepcion del resto de los CEB's.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Proyecto esta en etapa de cierre contable y financiero.										SESAL UCP / SIS					30/6/2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851.								Especialista Sectorial de Proteccion Social: Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522									
Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2021																	
Elaborada por: Karina Maldonado																	
Tipo de Cambio L24.0322 por 1 US\$																	

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000017-14 BIP000900008200	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Lempiras			510,009,500.00	510,009,500.00		295,632,701.93	295,632,701.93	58.0	-	214,376,798.07	214,376,798.07	42.0		295,632,701.93	295,632,701.93	58.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								1/1/2016			31/12/2021					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-				280,000,000.00				280,000,000.00		54.9			
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-				230,009,500.00				230,009,500.00		45.1			
TOTAL			-				510,009,500.00				510,009,500.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																
Descripción del Proyecto																
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																
Beneficiarios																
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales																
Metas Globales																
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	99.96						
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	96.50						
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		20,739,882.35	20,739,882.35	28.47						
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		31,635,397.60	31,635,397.60	43.42						
2019		72,858,500.00	72,858,500.00		78,819,067.00	78,819,067.00		75,054,860.00	75,054,860.00	95.22						
2020		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	47,437,248.00		47,437,245.56	47,437,245.56	100.0						
2021		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		0.00	0.00							

FN	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD														ESTADO: En Ejecución	
0000017-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$						% Ejec.			
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado							
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	99.96						
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73	3,010,321.73		2,905,039.38	2,905,039.38	96.50						
2017		3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58	3,103,729.58		883,506.88	883,506.88	28.47						
2018		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		1,272,567.73	1,272,567.73	43.42						
2019		2,930,811.16	2,930,811.16		3,170,581.35	3,170,581.35		3,019,162.09	3,019,162.09	95.22						
2020		2,920,309.11	2,920,309.11		2,920,309.11	2,920,309.11		1,901,376.24	1,901,376.24	65.1						
2021		3,011,216.87	3,011,216.87		3,011,216.87	3,011,216.87		0.00	0.00							
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Atención.	PARTICIPANTE	16579	0	0.0	0	5000	5000	6579	16579	0	0	0	0	0	0.0	
Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Atención.	PARTICIPANTE	15115	0	0.0	0	5000	5000	5115	15115	0	0	0	0	0	0.0	
Situación Actual/Problemática																
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con discapacidad a través de Centros de atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos.																
En Atención y protección a los Adultos Mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad no hubo ejecución en el segundo trimestre del 2021, se está trabajando en el proceso de revisión, aprobación y firma de convenio, perfiles que cubrirían la meta y el enfoque de los proyectos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Realizar las actividades de acuerdo a la asignación de recursos, y esto depende de la disponibilidad con que cuente el Estado, que debido a la Pandemia del COVID-19 han bajado los ingresos.										Ministra Zoila Cruz					30/6/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Walter Ramirez/UPEG, Cel. 9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070								La Tesorería General de la República (TGR)								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.0322 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social												ESTADO: En Ejecución				
0000015-14 BIP000900008100		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																		
Lempiras				208,997,600.00	208,997,600.00		108,566,891.00	108,566,891.00	51.9		100,430,709.00	100,430,709.00	48.1		108,566,891.00	108,566,891.00	51.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
										1/1/2015				31/12/2021				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.				-				3,138,684.00				3,138,684.00				1.5		
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				59,304,343.00				59,304,343.00				28.4		
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				122,889,241.00				122,889,241.00				58.8		
Administración y operación del Proyecto.				-				23,665,332.00				23,665,332.00				11.3		
TOTAL				-				208,997,600.00				208,997,600.00				100.0		
Objetivos del Proyecto																		
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																		
Descripción del Proyecto																		
Aperturarar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																		
Beneficiarios																		
Beneficiar 15,000 personas por año																		
Metas Globales																		
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado																		

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social										ESTADO: En Ejecución				
0000015-14																
BIP000900008100																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6						
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		15,059,841.11	15,059,841.11	50.4						
2017		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		17,416,662.71	17,416,662.71	58.3						
2018		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0						
2019		29,856,800.00	29,856,800.00		27,563,355.00	27,563,355.00		22,947,382.00	22,947,382.00	83.3						
2020		29,856,800.00	29,856,800.00		14,068,580.00	14,068,580.00		14,068,576.44	14,068,576.44	100.0						
2021		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		1,431,430.95	1,431,430.95	4.8						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.6						
2016		1,310,129.36	1,310,129.36		1,310,129.36	1,310,129.36		660,832.37	660,832.37	50.4						
2017		1,271,882.26	1,271,882.26		1,271,882.26	1,271,882.26		741,939.67	741,939.67	58.3						
2018		1,201,021.74	1,201,021.74		1,201,021.74	1,201,021.74		275,708.75	275,708.75	23.0						
2019		1,201,021.74	1,201,021.74		1,108,765.46	1,108,765.46		923,083.01	923,083.01	83.3						
2020		1,196,718.09	1,196,718.09		563,895.80	563,895.80		563,895.66	563,895.66	100.0						
2021		1,233,971.33	1,233,971.33		1,233,971.33	1,233,971.33		59,585.11	59,585.11	4.8						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
34 - Articular intervenciones integrales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	8,238	0	0	0	2000	3000	3238	8238	0	0	0	0	0		
35 - Articular intervenciones integrales Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	PARTICIPANTE	17,049	0	0	0	5000	6000	6049	17049	0	0	0	0	0		
36 - Campañas de sensibilización a fin de reducir la discriminación a pueblo indígenas y afrohondureños.	CAMPAÑA	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
Problemática																
Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.																
La ejecución presentada al segundo trimestre, corresponde a gastos operativos segun lo indicado por la unidad ejecutora, actualmente se está trabajando en el proceso de revisión, aprobación y firma de convenio, perfiles que cubrirían la meta y el enfoque de los proyectos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Este Proyecto presenta problemas en el cumplimiento de metas, por la limitación de recursos por ser fondos nacionales, los cuales son escasos, mas debido a la Pandemia COVID 19.										Ministra Zoila Cruz					30/6/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Walter Ramirez/UPEG, Cel.9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2021

Elaborado por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.0322 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución			
FN-BOLSON ESCOLAR-14-08																	
BIP002400000700																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento						Desembolsos							Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte		Costo Total		FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte				
Dólares																	
Lempiras				49,000,000.00		49,000,000.00			27,525,914.15	27,525,914.15	56		-	21,474,085.85	21,474,085.85	44	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										2/1/2014				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
BOLSON ESCOLAR								49,000,000.00				49,000,000.00		100.00			
				-				49,000,000.00				49,000,000.00		100.00			
Objetivo del Proyecto																	
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																	
Descripción del Proyecto																	
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																	
Beneficiarios																	
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar																	
Metas Globales																	
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	96.9							
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	96.9							
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	1.6							
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98.5							
2019		7,000,000.00	7,000,000.00		6,960,731.00	6,960,731.00		6,960,505.00	6,960,505.00	100							
2020		7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	-		0.00	-	0							
2021		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00											

FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución	
BIP002400000700																
Año / Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40		317,293.40			307,312.21		307,312.21		96.9		
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03		306,066.03			297,509.35		297,509.35		97.2		
2017		298,195.91	298,195.91		298,195.91		297,130.97			4,799.81		4,799.81		1.6		
2018		281,582.49	298,195.91		281,582.49		280,576.92			277,275.77		277,275.77		98.8		
2019		281,582.49	281,582.49		280,002.86		280,002.86			279,993.76		279,993.76		100		
2020		282,782.58	282,782.58		0.00		0.00			0.00		0.00		0.0		
2021		289,307.60	289,307.60		289,307.60		289,307.60									
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1.																
Adquisición y entrega de Bolsones y Kit de Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	EDUCANDO	30187	0	0	0			30187	30187	0	0	0	0	0	0	
Liquidación y registro de Bolsón y Kit de Útiles Escolares para niños y niñas en los niveles pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	EDUCANDO	30187	0	0	0			30137	30137	0	0	0	0	0	0	
Problemática																
El Proyecto Bolsón Escolar está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días clases durante el año lectivo.																
Debido a la Pandemia del COVID-19, no hay clases presenciales, la Dirección de Compensación Social no ha realizado el proceso de adquisición de bolsones y útiles escolares.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La compra y adquisición de los bolsones escolares se realizara en el resto del año, es de mencionar que los recursos tambien son escasos, por lo tanto la asignación de los mismos por parte de la TGR es tardía.										Ministra Zoila Cruz					30/06/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Walter Ramirez/UPEG, Cel.9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070								La TGR								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.0322 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000016-14 BIP000900008200		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR												ESTADO: En Ejecución											
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL										
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares																									
Lempiras						279,399,200.00		279,399,200.00				106,301,995.60		106,301,995.60		38.0		-		173,097,204.40		173,097,204.40		62.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
										3/1/2014				31/12/2018		31/12/2021									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.				-				154,599,200.00				154,599,200.00				55.3									
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.				-				124,800,000.00				124,800,000.00				44.7									
TOTAL				-				279,399,200.00				279,399,200.00				100.0									
Objetivos del Proyecto																									
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																									
Descripción del Proyecto																									
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresas, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																									
Beneficiarios																									
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																									
Metas Globales																									
atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores indices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.											
2015				34,924,900.00		34,924,900.00				31,254,900.00		31,254,900.00		99.4											
2016				34,924,900.00		34,924,900.00				33,731,845.00		33,731,845.00		81.6											
2017				34,924,900.00		34,924,900.00				34,924,900.00		34,924,900.00		37.9											
2018				34,924,900.00		34,924,900.00				34,924,901.00		34,924,901.00		30.9											
2019				34,924,900.00		34,924,900.00				32,587,874.00		32,587,874.00		72.7											
2020				34,924,900.00		34,924,900.00				34,924,900.00		34,924,900.00		0.0											
2021				34,924,900.00		34,924,900.00				34,924,900.00		34,924,900.00		0.0											

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE	Proyecto de Integración de la Protección Social													ESTADO: En Ejecución			
IDA 6401-HN																	
BIP: 23619																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	30,000,000.00			30,000,000.00	10,632,262.00		10,632,262.00	35.4	19,367,738.00	-	19,367,738.00	64.6	10,397,688.84		10,397,688.84	34.7	
Lempiras	742,620,000.00			742,620,000.00	263,191,013.55		263,191,013.55	35.4	479,428,986.45	-	479,428,986.45	64.6	257,384,389.52	-	257,384,389.52	34.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	17/7/2019						11/11/2019		11/11/2019				17/7/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Trancisión Integrada			22,600,000.0								22,600,000.00			75.3			
Fortalecimiento Institucional para el Programa TMC y la Integración del Sistema de Protección Social			5,560,000.0								5,560,000.00			18.5			
Gestión del Proyecto			1,840,000.0								1,840,000.00			6.1			
Respuesta a Emergencia ante contingencias			-								0.00			0.00			
TOTAL			30,000,000.0				0.00				0.00			100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de proteccion social para los mas pobres.																	
Descripción del Proyecto																	
Con esta alternativa se apoyara el objetivo del gobierno para construir una politica de protección social, en el marco de la estrategia integral vida mejor (EIVM), principalmente mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SSIS/SEDIS en la busqueda del mejoramiento del Programa Bono Vida Mejor (PBVM).																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Incluye Departamento de Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																	
Beneficiarios																	
80,000.00 hogares																	
Metas Globales																	
• 1,130,140 participantes beneficiados del Programa Bono Vida Mejor durante 4 años consecutivos • 8,650 participantes del Bono Urbano que completan talleres de inclusión financiera en 4 años. • 8 informes sobre las actividades y resultados del Proyecto en 4 años • 4 años para desembolsar fondos requeridos por el Gobierno ante una emergencia elegible																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.				
2019				41,432,320.00		41,432,320.00	41,432,320.00					41,432,320.00	100				
2020	281,061,429.00		281,061,429.00	281,061,429.00		281,061,429.00	169,557,151.00					169,557,151.00	60				
2021	202,360,871.00		202,360,871.00	139,027,312.00		139,027,312.00	45,520,397.60					45,520,397.60	33				

FE	Proyecto de Integración de la Protección Social											ESTADO: En Ejecución				
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2019	-		-	1,666,659.43		1,666,659.43	1,666,659.43		1,666,659.43	100						
2020	11,354,182.31		11,354,182.31	11,354,182.31		11,354,182.31	6,849,686.96		6,849,686.96	60						
2021	8,363,505.54		8,363,505.54	5,745,951.22		5,745,951.22	1,881,342.45		1,881,342.45	33						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas urbanas	Bono Vida Mejor	39,262	0	0.0	0	20000	19262	0	39262	0	0	0		0		
Informe de implementación del modelo de gestión homologado del programa Bono Vida Mejor, para los dominios rural y urbano	Informe	1	0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Informes de Fortalecimiento del Programa de TMC y el Sistema de Entrega	Informe de Ejecución	4			1	1	1	1	4							
Informes de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del gabinete social y al CENISS para la Integración del Sistema de Protección Social	Informe de Ejecución	4	0	0.0	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática																
Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano, se efectuó la transferencia al ente pagador para el pago de la Transferencia Monetaria de Emergencia del periodo 2020 Dominio Urbano a los participantes focalizados en los municipios del Distrito Central y San Pedro Sula, de acuerdo a lo descrito en el memorándum CFS No.316-2021. A la fecha, se cuenta con datos preliminares del periodo 2020, lograndose beneficiar con la entrega en 38,576 hogares; según detalle por departamento: Atlántida 1,546 hogares, Colón 1,138 hogares, Comayagua 3,087 hogares, Copán 1,080 hogares, Cortés 4,379 hogares, Choluteca 3,126 hogares, El Paraíso 3,076 hogares, Francisco Morazán 11,378 hogares, Intibucá 829 hogares, La Paz 1,347, Olancho 2,303 hogares, Santa Bárbara 155 hogares, Valle 1,309 hogares y Yoro 3,823 hogares.																
La unidad ejecutora no ha informado de la fecha programada para las entregas de TMC año 2021, a la fecha no han habido entregas, la unidad ejecutora cuenta con el presupuesto disponible.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La unidad ejecutora debe de presentar el calendario con las fechas programadas para las entregas de TMC año 2021.										Ministra Zoila Cruz					30/6/2021	
								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.0322 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE	Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)														ESTADO: En Ejecución	
BID 3723/BL-HO																
BIP 22969																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCION HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,000,000.00			20,000,000.00	19,200,000.00		19,200,000.00	96.0	800,000.00	-	800,000.00	4.0	18,659,298.99		18,659,298.99	93.3
Lempiras	495,080,000.00			495,080,000.00	475,276,800.00		475,276,800.00	96.0	19,803,200.00	-	19,803,200.00	4.0	461,892,287.18	-	461,892,287.18	93.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30/12/2016								14/7/2017				14/7/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
1. Transferencias Monetarias Condicionadas			17,000,000.0								17,000,000.00			85.0		
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS			731,000.0								731,000.00			3.7		
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema			500,000.0								500,000.00			2.5		
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica			1,000,000.0								1,000,000.00			5.00		
5. Administración y Auditorias del Proyecto			769,000.0								769,000.00			3.85		
TOTAL			20,000,000.0				0.00				20,000,000.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																
Descripción del Proyecto																
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																
Beneficiarios																
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																
Metas Globales																
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2017	11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00		11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96						
2018	118,011,379.00		118,011,379.00	136,195,867.00		136,195,867.00	125,316,717.92	0.00	125,316,717.92	92						
2019	252,853,596.00		252,853,596.00	205,358,623.00		205,358,623.00	204,383,472.00		204,383,472.00	100						
2020	70,210,470.00		70,210,470.00	137,153,826.00		137,153,826.00	123,179,254.52		123,179,254.52	90						
2021	14,421,699.00		14,421,699.00	14,421,699.00		14,421,699.00	0.00		0.00							

FE	Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)										ESTADO: En Ejecución					
BID 3723/BL-HO																
BIP 22969																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2017	476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00	504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96						
2018	4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	5,478,624.55	0.00	5,478,624.55	5,040,999.13	0.00	5,040,999.13	92						
2019	10,171,306.58		10,171,306.58	8,260,770.45		8,260,770.45	8,221,543.96		8,221,543.96	100						
2020	2,836,328.27		2,836,328.27	5,497,389.70		5,497,389.70	4,937,261.94		4,937,261.94	90						
2021	596,043.88		596,043.88	596,043.88		596,043.88	0.00		0.00							
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	Informe	1	0	0.0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Informe de los 845 Hogares egresados del Programa Bono Vida Mejor, que participaron del Piloto de Superación de la pobreza extrema a traves de una estrategia productiva de salida	Informe	2	0	0.0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas de manera periodica a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país a través del préstamo 3723/BL-HO	Bono Vida Mejor	13312	0	0.0	0	5000	5000	3312	13312	0	0	0	6479	6479	48.7	
Problemática																
Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC). En el segundo trimestre, se concluyó la entrega de TMC correspondiente al periodo 2020. A la fecha, se cuenta con los datos preliminares de manera acumulada, lográndose beneficiar con la entrega a 6,002 hogares según detalle por departamento: Colón (715 hogares), Santa Bárbara (566 hogares) y Yoro (4,721 hogares).																
El Proyecto tiene programadas entregas de TMC, las cuales se espera se hagan efectivas en el tercer trimestre del año.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La unidad ejecutora debe enviar la programacion o calendarizacion de la entrega de TMC para el presente año.										Ministra Zoila Cruz					30/6/2021	
										Contactos Organismo Financiero						
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.0322 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE														ESTADO: En Ejecución		
BID 5008/BL-HO																
BIP: 23897																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	54,200,000.00			54,200,000.00	9,535,000.00		9,535,000.00	17.6	44,665,000.00	-	44,665,000.00	82.4	7,900,673.39		7,900,673.39	14.6
Lempiras	1,341,666,800.00			1,341,666,800.00	236,029,390.00		236,029,390.00	17.6	1,105,637,410.00	-	1,105,637,410.00	82.4	195,573,269.00	-	195,573,269.00	14.6
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	29/6/2020						29/11/2020		1/11/2020				29/9/2024			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1.- Programa Bono Vida Mejor			44,200,000.0								44,200,000.00		81.5			
2.- Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos Priorizando el Tercer Ciclo			5,000,000.0								5,000,000.00		9.2			
3.-Ordenamiento del Piso de Protección Social			2,000,000.0								2,000,000.00		3.7			
4.- Administración, Auditoría y Evaluación			3,000,000.0								3,000,000.00		5.54			
TOTAL			54,200,000.0				0.00				54,200,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, asi como promover la generacion de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza																
Descripción del Proyecto																
Contribuirá a la consolidación del modelo de intervención integral del PBVM, concentrando los hogares PBVM en los territorios en que a la vez fortalecerá la oferta del Tercer ciclo de Educación Básica (TCEB) y las Atenciones prenatales (APS) servicios de salud, priorizando los municipios más pobres. También, apoyará la expansión de intervenciones priorizadas de la Estrategia Vida Mejor (EVM). Se aprovechará la información actualizada del Registro Único de Participante (RUP) para revelar las privaciones de los hogares del PBVM y focalizar los microterritorios. Promoverá la transformación digital, potenciando la interoperabilidad de los sistemas de información del sector social y estrategias digitales para mejorar la entrega de servicios en áreas rurales																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Incluye Departamento de Copan, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho y Francisco Morazan																
Beneficiarios																
El proyecto espera beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), un total de 42,000 hogares participantes; a 9,100 jóvenes en extrema pobreza que accederán al Tercer Ciclo de Educación Básica (TCEB) y educación media mediante modalidades alternativas; y 35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																
Metas Globales																
• 51,494 entregas de Bono Vida Mejor a hogares en pobreza extrema en zonas rurales durante 4 años consecutivos																

FE	Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, Programa Bono Vida Mejor										ESTADO: En Ejecución					
BID 5008/BL-HO																
BIP: 23897																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2020			0.00	201,232,115.00		201,232,115.00	195,573,269.00		195,573,269.00	97						
2021	592,870,196.00		592,870,196.00	346,143,453.00		346,143,453.00	37,070,514.75		37,070,514.75	11						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2020	-		-	8,129,276.68		8,129,276.68	7,900,673.39		7,900,673.39	97						
2021	24,503,122.29		24,503,122.29	14,305,990.44		14,305,990.44	1,532,111.69		1,532,111.69	6						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas rurales	Bono Vida Mejor		0	0.0	0	0	0		0	0	0	0		0		
Problemática																
Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, se continuo con la entrega de TMC correspondiente al periodo 2020. A la fecha, se cuenta con los datos preliminares de manera acumulada, lográndose beneficiar a 27,861 hogares, según detalle por departamento: Colón (1,150 hogares), Copán (5,043 hogares), El Paraíso (11,916 hogares), Francisco Morazán (6,589 hogares) e Intibucá (3,163 hogares).																
Para las Entregas de TMC año 2021 no se conoce la programacion de las fechas, no ha sido informada por la unidad ejecutora.																
Componente Administración y Auditorías del Proyecto: se realizó la continuidad de servicios de las consultorías del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad del Programa.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
La unidad ejecutora del Proyecto debe de informar la programacion de entregas de TMC para el año 2021										Ministra Zolia Cruz					30/6/2021	
							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851,																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.0322 por 1 US\$