

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3771/BL-HO-1		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas													ESTADO: Ejecución				
BIP: 22978		(Ciudad Mujer)																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución SIAFI					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado en SIAFI	Contra parte	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co-Financ	Fondos Contr.		FE	Cont r.	Total		%	FE	Cont r.	Total					%	
Dólares		2,011,000.0		0.0	2,011,000.0	1,346,250.0	0.0	1,346,250.0		67	664,750.0	0.0	664,750.0		33	1,193,620.1	0.0	1,193,620.1	59
Lempiras		48,529,972.8		0.0	48,529,972.8	32,488,053.7	0.0	32,488,053.7		67	16,041,919.2	0.0	16,041,919.2		33	28,804,749.1	0.0	28,804,749.1	59
Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del BID para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo.																			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		23/12/2016		No. 159-2016				26/01/2017		17/05/2017				26/01/2022					
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte FN (US\$)					Total		%		
Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer					311,965.8					0.0					311,965.8		15.5		
Atención integral a mujeres adolescentes					176,127.9					0.0					176,127.9		8.8		
Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer					638,329.1					0.0					638,329.1		31.7		
Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer					483,807.5					0.0					483,807.5		24.1		
Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer					189,914.4					0.0					189,914.4		9.4		
Auditorias del proyecto Ciudad Mujer					210,855.4					0.0					210,855.4		10.5		
Total					2,011,000.0					0.0					2,011,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																			
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																			
Descripción del Proyecto																			
El Proyecto consiste en la construcción de 5 centros en los municipios de Tegucigalpa(1), San Pedro Sula (1), Choloma (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Alantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa; además con atención en otros municipios a través de una Unidad Móvil.																			
Beneficiarios																			
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 99,500 personas y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																			
Metas Globales																			
A partir del inicio del Programa hasta el primer trimestre de 2021 se han atendido 507,214 mujeres, los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,173,841 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 1 a 4 módulos a la vez. Durante el primer trimestre del 2021, se han atendido 46,348 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 121,999 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 1 a 4 módulos a la vez.																			

3771/BL-HO-1	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas										ESTADO:					
BIP: 22978	(Ciudad Mujer)										Ejecución					
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)					Sector:	Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:	Protección Social						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contrap art	Total Prog.	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017	4,469,230		4,469,230	4,469,230		4,469,230	1,819,120		1,819,120	41						
Año 2018	36,996,000		36,996,000	10,390,564		10,390,564	8,041,450		8,041,450	77						
Año 2019	19,249,634.0		19,249,634	19,249,630		19,249,634	10,363,288		10,363,288	54						
Año 2020	8,501,086		8,501,086	8,501,090		8,501,090	4,713,810		4,713,810	55						
Año 2021	9,203,991		9,203,991	9,203,991		9,203,991	3,867,081		3,867,081	42						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contrap art	Total Programad	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017	179,779.6		179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0	41						
Año 2018	1,488,203.7		1,488,203.7	417,971.6		417,971.6	323,475.9		323,475.9	77						
Año 2019	774,337.1		774,337.1	774,337.1		774,337.1	416,874.4		416,874.4	54						
Año 2020	343,424.1		343,424.1	343,424.3		343,424.3	190,427.0		190,427.0	55						
Año 2021	381,397.8		381,397.8	381,397.8		381,397.8	160,245.3		160,245.3	42						
Metas																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021				% Ejec	Prog, 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Consultorías para la Atención Integral al empleo y la generación de ingresos en las mujeres	Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	100%
Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	Informe	2	1	50%	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	50%	33%
Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	1	100%	1	0	0	1	2	1	0	0	0	1	50%	5 consultorías
Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	Informe	4	1	25%	0	1	1	2	4	1	1	0	0	2	100%	4 consultorías
Consultorías para Gestión de Proyecto	Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0%	1 consultoría
Consultorías para Auditorías	Informe	1	1	100%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	1 consultoría
Problemática / Observaciones																
Falta de Personal en los módulos, ha sido una constante desde el 2019 sobre todo en MAE y MAA; en los Módulos de SSR se logró completar con Código verde, el cual fue absorbido por la Secretaria de Salud, sin embargo, siempre sigue faltando personal. Poca colaboración de algunas Secretarías, existen algunas Instituciones que no proveen todos los recursos que se necesita para la operatividad de los servicios que corresponden a su dependencia, ya sean suministros, insumos o material didáctico, repercutiendo a que los servicios no proporcionen en tiempo y forma. En el caso del MSSR en lo que corresponde a Tegucigalpa, es muy poco el apoyo que la Secretaría de Salud proporciona en dotar de insumos que se necesitan para poder brindar todos los servicios.																
Acciones Propuestas																
Acción							Responsable				Fecha					
• Gestionar al más alto nivel apoyo para poder contar con el personal e insumos para que los CCM operen a un 100%, a fin de poder brindar con calidad y calidez los servicios que se prestan. • La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).							SEFIN/DNCM				Agosto 2021					
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <marlen.roblesccm@gmail.com>;ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvaffgarcia@yahoo.com>					Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID											

Fecha Actualización: 02 de Agosto, 2021  
Tipo de Cambio Promedio al Mes de Junio 2021 (BCH): 24.132259 por 1 US\$  
Actualizado por: Gustavo Oliva

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

ATN/WE-17867-HO	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras														ESTADO: Ejecución		
BIP: 24011																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado Según SIAFI	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financ.	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%					
Dólares	2,375,000.0		0.0	2,375,000.0	60,000.0	0.0	60,000.0	2.5	2,315,000.0	0.0	2,315,000.0	97.5	19,724.6	0.0	19,724.6	0.8	
Lempiras	57,314,115.1		0.0	57,314,115.1	1,447,935.5	0.0	1,447,935.5	2.5	55,866,179.6	0.0	55,866,179.6	97.5	475,998.1	0.0	475,998.1	0.8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
			Decreto Ejecutivo PCM-031/2016				03/05/2016		23/12/2020		23/12/2024						
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte FN (US\$)				Total		%			
Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales				2,065,100.0				0.0				2,065,100.0		87.0			
Gestión del Proyecto				309,900.0				0.0				309,900.0		13.0			
Total				2,375,000.0				0.0				2,375,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																	
El objeto del Proyecto es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto desarrollará el Componente 1: Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) con énfasis en las tecnologías digitales; y el Componente 2: Gestión del Proyecto, que son actividades de pagos de operativos y de auditoría.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En los Centros Ciudad Mujer ubicados en Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Atlántida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa.																	
Beneficiarios																	
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 3,500 mujeres que tienen una pequeña o mediana empresa.																	
Metas Globales																	
Desarrollo de una plataforma virtual y consultorías para seguimiento, capacitación y certificación a las mujeres que tienen pequeñas o medianas empresas, solamente aquellas que hayan finalizado la capacitación de todo el paquete SDE son las que se podrán certificar.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.							
Año 2021	3,677,708.0		3,677,708.0	3,677,708.0		3,677,708.0	475,998.1		475,998.1	12.9							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.							
Año 2021	152,398.0		152,398.0	152,398.0		152,398.0	19,724.6		19,724.6	12.9							
Metas																	
Global			Meta Acumulada		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejec	Programado 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Estudio, Investigación y Análisis de Factibilidad	Estudio	1	0		0.25%	0.25%	0.25%	0.25%	100%	0.25%	15%	0%	0%	0.3	40%		
Problemática / Observaciones																	
El proceso de contratación de un Coordinador para el Desarrollo de una Plataforma virtual para servicios de desarrollo empresarial, se publicó pero se fracasó.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
se realizó una contratación directa a un Especialista informático que estará a cargo tanto de coordinar el desarrollo de la plataforma virtual para capacitaciones de las mujeres beneficiarias emprendedoras como el desarrollo del SIRM fase III (Sistema de Información y Monitoreo de los Indicadores de los Servicios).										DNCM					Agosto 2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero							
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <marlen.roblesccm@gmail.com>;ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvaffgarcia@yahoo.com>										Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID							

Fecha Actualización: 02 de Agosto, 2021

Tipo de Cambio: L.24.132259 por 1 US\$

Actualizado por: Gustavo Oliva