



Secretaría de Finanzas

Dirección General de inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**DIRECCIÓN NACIONAL DE CIUDAD MUJER
(DNCM)**

Al Segundo Trimestre, 2021

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Julio, 2021

3. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNPCM) para el presente año 2021 se le aprobó un presupuesto de L 9,203,991 y cuenta con un presupuesto vigente de L12.881,699 su ejecución se detalla en el Cuadro No. 01.

Dicho presupuesto es financiado en un 100% de fondos externos por un monto de L.12,881,699, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante Convenio de Crédito No. BID-3771/BL-HO-1 con un monto de L.9,203,991; y L.3,677,708 con fondos no reembolsables mediante Convenio ATN/WE-17867-HO.

Al segundo trimestre, la DNCM logró ejecutar un monto de L.4,343,079 representativo del 34% con respecto al presupuesto vigente. De éste monto ejecutado, L.3,867,081 corresponden a los fondos préstamo y L.475,998 concierne a los recursos no reembolsables. Ver mayor detalle de avance financiero en Anexo No. 1.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2021

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	9,203,991
Presupuesto Vigente	12,881,699
Devengado II Trimestre-2021	3,144,334
% Ejecución (Devengado II Trim-2021 / Vigente)	24%
Devengado Anual	4,343,079
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	34%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	5,102,020
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	40%

Fuente: SIAFI, 30/06/2021

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en dos Proyectos: **a)** Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer) y **b)** Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras, los cuales se orientan hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad, en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas” es de US\$20.0 millones, del cual la DNCM inicialmente ejecutaría un monto de US\$4.3 millones; sin embargo, con la aprobación del Organismo Financiado el monto aprobado actual es de US\$2.011 millones para la DNCM y US\$17.989 millones para el INVEST-H como Co ejecutor del mismo. A continuación el Cuadro No. 2 describe la ejecución histórica al II trimestre 2021 del Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)”.

Cuadro No. 2

Ejecución Histórica al II Trimestre 2021

Proyectos	Convenio	Costo	Inicio - Fin	
Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	\$1,460,000	17/05/2017 - 26/01/2022	
		L35,233,098		
Ejecución al II Trimestre 2021	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Ejec.
Al 2do Trimestre 2021	L9,203,991	L9,203,991	L3,867,081	42%
Acumulado Vida del Proyecto	L35,233,098	L35,233,098	L29,280,749	83%

Tipo de Cambio Promedio 24.132259 por 1 US\$ al Mes de Junio 2021 Fuente: BCH

La Unidad Ejecutora reporta ejecución de las actividades, y los alcances logrados al 30 de junio de 2021, muestran un incremento en atenciones y servicios con respecto al trimestre anterior, producto de la apertura progresiva por parte del Gobierno Central para la circulación de personas, así como de la oferta de servicios que ofrece presenciales tanto como virtuales.

Proyecto Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas. A continuación se detallan los avances en cada Centro Ciudad Mujer:

- **Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa**

En el Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa, al 30 de junio del presente año, se han atendido 215,441 mujeres, de las cuales 52,999 fueron nuevos ingresos (25%) del total y 162,442 (75%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2021 un promedio diario de 258 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 446,435 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 10,864 mujeres de las cuales 2,803 fueron nuevos ingresos (26%) del total y 8,061 (74%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 29,229, incrementando en un 14% los servicios con respecto al mes anterior producto de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

- **Centro Ciudad Mujer Choloma**

Al 30 de junio del presente año, se han atendido 110,448 mujeres, de las cuales 32,416 fueron nuevos ingresos (29.3%) del total y 78,032 (70.7%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 160 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 288,566, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 9,682 mujeres de las cuales 3,875 fueron nuevos ingresos (40%) del total y 5,807 (60%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 24,567, superior en 42% las atenciones y en 19%, con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

- **Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula**

Al 30 de junio del presente año se han atendido 98,439 mujeres, de las cuales 32,167 fueron nuevos ingresos (33%) del total y 66,272 (67%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 220 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 246,777 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 12,901 mujeres de las cuales 5,168 fueron nuevos ingresos (40%) del total y 7,733 (60%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 37,298, incrementándose en 21% en atenciones y en 22.3% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

- **Centro Ciudad Mujer La Ceiba**

Al 30 de junio del presente año se han atendido 72,939 mujeres, de las cuales 39,380 fueron nuevos ingresos (54%) del total y 33,559 (46%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 180 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 174,793 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 9,453 mujeres de las cuales 4,226 fueron nuevos ingresos (45%) del total y 5,227 (55%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 26,692, incrementándose en 4.7% en atenciones y en 42.2% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

- **Centro Ciudad Mujer Juticalpa**

Al 30 de junio del presente año se han atendido 36,394 mujeres, de las cuales 14,314 fueron nuevos ingresos (39.3%) del total y 22,080 (60.7%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 125 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 115,504 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

En este trimestre del presente año se han atendido 7,981 mujeres, de las cuales 2,872 fueron nuevos ingresos (35%) del total y 5,109 (65%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 65 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 24,989 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez, incrementándose en 11% en atenciones y en 7.1% en servicios con respecto al trimestre anterior, resultado de la oferta de servicios tanto presenciales como virtuales que ofrece el Centro.

- **Centro Ciudad Mujer Choluteca**

Entró en operación 17 mayo del 2021 con todos sus módulos; al 30 de junio del presente año se han atendido 4,141 mujeres, de las cuales 2,642 fueron nuevos ingresos (64%) del total y 1,499 (36%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 40 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 15,015 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

- **Ciudad Mujer Móvil**

A fin de extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica, a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 30 de junio del presente año se han atendido 19,523 mujeres, de las cuales 18,556 fueron nuevos ingresos (95%) del total y 967 (5%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos;

los servicios prestados ascendieron a 27,853 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

En este trimestre se han atendido 2,281 mujeres, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 40 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 2,888 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez, se observa disminución tanto en atenciones como servicios de alrededor 13% con respecto al trimestre anterior, consecuencia de las lluvias, en los cuales hay caminos que no se podía ingresar, aunado a esto cancelaron las planificaciones de visitas que se tenían en San Manuel y Villanueva por otros compromisos, también se tiene muy poco personal para otorgar la demanda de servicios que se prestan.

Es de mencionar que todas estas actividades de atenciones en cada uno de los centros no corresponden al proyecto, sino que al programa Ciudad Mujer, y el personal es pagado y contratado a través de cada una de las instituciones del Estado que por Ley están conformadas para la atención en diferentes áreas para el Programa Ciudad Mujer. El proyecto se encarga únicamente de realizar algunas adquisiciones con fondos del Crédito del BID.

Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras. El Cuadro No. 2 describe la ejecución histórica al II trimestre 2021 del Proyecto “Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras”.

Cuadro No. 3
Ejecución Histórica al II Trimestre 2021

Proyectos	Convenio	Costo	Inicio - Fin	
Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras	ATN/WE-17867-HO	\$2,387,060	23/12/2020 -	
		L57,605,150	23/12/2024	
Ejecución al II Trimestre 2021	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Devengado	% de Ejec.
Al 2do Trimestre 2021	L0	L3,677,708	L475,998	13%
Acumulado Vida del Proyecto	L57,605,150	L57,605,150	L475,998	1%

Tipo de Cambio Promedio 24.132259 por 1 US\$ al Mes de Junio 2021 Fuente: BCH

A continuación se detallan los avances:

- En espera de recepción de la presentación de oferta de precio a la empresa del primer lugar del proceso de Certificación de los Proveedores de servicios de Desarrollo Empresarial para validar y fortalecer sus competencias para la prestación de servicios.
- En virtud de que se publicó el proceso de contratación de un Coordinador para el Desarrollo de una Plataforma virtual para servicios de desarrollo empresarial, pero se fracasó; por lo que se realizó una contratación directa a un Especialista informático que estará a cargo tanto de coordinar el desarrollo de la plataforma virtual como el desarrollo del SIRM fase III.
- En virtud de que se publicó los procesos para los Programadores Senior I y II para el desarrollo de los Módulos Principales de la Plataforma WEB, pero se fracasó; se volvieron a revisar los términos de referencia, los cuales tuvieron modificaciones y se espera recibir hojas de vida el 7 de julio del 2021.
- Se tiene la No Objeción a los Términos de Referencia y Documento de Solicitud de Propuesta para la Implementación de una capacitación Básica Online para Mujeres Empresarias en Habilidades

Blandas, Digitales y Empresariales con Servicios de Desarrollo Empresarial, mediante el método de Selección Directa a la firma consultora Laboratorio.

- Se tiene en revisión del BID los Términos de Referencia del diseñador Gráfico, previo a envío oficial.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (julio - diciembre) de ejecución para el Año 2021.
- Apoyo en seguimiento a las solicitudes de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo para su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Se dio inicio a las actividades preparatorias a la Formulación del Programa de Inversión Pública Anual y Plurianual 2022-2025 para los proyectos de la DNCM.
- Se preparó la versión para la publicación del Presupuesto Aprobado Congreso Nacional, por Departamentos correspondiente al Programa de Inversión Pública 2021.

Productos del Programa

- A segundo trimestre se han atendido 57,303 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 160,678 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez; a junio 2021 se han atendido 557,325 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,314,493 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez reflejando un incremento de 24% en atenciones y un 32% en servicios con respecto al trimestre anterior.
- Firmados dos convenios: con Mi Ambiente para Ciudad Verde y con Relaciones Exteriores para la Alianza Estratégica para el emprendimiento femenino–SRECI.
- Se firmó convenio entre el Programa Ciudad Mujer y la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), para realizar acciones conjuntas de capacitación y cooperación técnica.

Problemática:

- Emergencia Nacional COVID-19, se sigue con la emergencia y acatando lo establecido por SINAGER y COPECO, en este trimestre se tienen aperturados todos los servicios tanto de manera presencial como virtual, a excepción del Módulo de Atención Integral (MAI); poco a poco se han ido incrementando todas las atenciones, servicios y por ende los indicadores, se espera cumplir con lo programado para 2021.
- Falta de Personal en los módulos, ha sido una constante desde el 2019 sobre todo en MAE y MAA; en los Módulos de SSR se logró completar con Código verde, el cual fue absorbido por la Secretaría de Salud, sin embargo, siempre sigue faltando personal.
- Poca colaboración de algunas Secretarías, existen algunas Instituciones que no proveen todos los recursos que se necesita para la operatividad de los servicios que corresponden a su dependencia, ya sean suministros, insumos o material didáctico, repercutiendo a que los servicios no proporcionen en tiempo y forma. En el caso del MSSR en lo que corresponde a Tegucigalpa, es muy poco el apoyo que la Secretaría de Salud proporciona en dotar de insumos que se necesitan para poder brindar todos los servicios.
- El mantenimiento a la infraestructura, mobiliario y equipo de los centros, sigue siendo un desafío para el Programa, dado que no se cuenta con suficiente presupuesto para poder hacer los mantenimientos completos, con el poco presupuesto que se cuenta solamente se atiende lo prioritario

Conclusiones:

- La DNPCM alcanzó un ejecución financiera al segundo trimestre de 2021 por un monto de L.3,144,334 del cual L.2,892,537 corresponde al Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)”, y L.251,798 al Proyecto “Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras”.
- En funcionamiento los CCM: Tegucigalpa, Choloma, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa y Choluteca, así como la Modalidad Móvil en el Departamento de Cortés.
- A junio 2021 se han atendido 557,325 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,314,943 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.
- Se siguen realizando acciones de vinculación y articulación con los diferentes sectores de la zona, así como con las Instituciones y organizaciones que tienen presencia en el territorio de Influencia del CCM.
- Contar con aliados estratégicos como las municipalidades, Empresa Privada Organizaciones no Gubernamentales y Organismos cooperantes con presencia en el Municipio permiten la ampliación y fortalecimiento de los servicios para las usuarias mediante nuevas alternativas de capacitación para alcanzar su Empoderamiento de forma integral.

Recomendaciones:

- Gestionar al más alto nivel apoyo para poder contar con el personal e insumos para que los CCM operen a un 100%, a fin de poder brindar con calidad y calidez los servicios que se prestan.
- Realizar reuniones con las Instituciones Prestadoras de Servicios que mantienen ventanilla en el Programa a fin de que apoyen con proporcionar insumos para que los módulos puedan operar de acuerdo a lo establecido en los protocolos.

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2021
Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyectos	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado II Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	% Ejec.	11-Tesoro Nacional	21-Crédito Externo	Total	% Ejec.	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
1	0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer				9,203,991	9,203,991		12,881,699	12,881,699		4,343,079	4,343,079	34%		3,144,334	3,144,334	24%		5,102,020	5,102,020	40%
1	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	26/12/2016-26/04/2022		9,203,991	9,203,991		9,203,991	9,203,991		3,867,081	3,867,081	42%		2,892,537	2,892,537	31%		4,113,853	4,113,853	45%
2	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras	ATN/WVE-17867-HO	23/12/2020-23/12/2024		-			3,677,708	3,677,708		475,998	475,998	13%		251,798	251,798	7%		988,167	988,167	27%

Fuente: SIAFI, 30/06/2021