

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---|-------------|-----------------|----------|-------------------------|------|---------------------------------|--------------|-------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------|------|
| Préstamo 4518/BL-HO-2 | | Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
| Donación GRT/CF-17829-HO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23316 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Secretaría de Seguridad (SESEG) | | | | | | Sector: | | Fortalecimiento Institucional | | | Sub Sector: | | Seguridad y Defensa | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución Acumulada Según SIAFI | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo (X) | Donac | Nacional | Costo Total | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto del Convenio Ejecutado en el SIAFI | Donació n | Total Ejecutado | % |
| Moneda | | Fondos Externos | Co- Financiamiento | Contraparte | | Fondos Externos | Donación | Total | % | Fondos Externos | Donació n | Total | % | | | | |
| Dólares | | 30,000,000 | 1,800,000 | 0 | 31,800,000 | 19,900,000 | 0 | 19,900,000 | 62.6 | 10,100,000 | 0 | 10,100,000 | 31.8 | 12,108,033 | 0 | 9,544,629 | 30.0 |
| Lempiras | | 720,966,000 | 43,257,960 | 0 | 764,223,960 | 478,240,780 | 0 | 478,240,780 | 62.6 | 242,725,220 | 0 | 242,725,220 | 31.8 | 290,982,662 | 0 | 229,378,430 | 30.0 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | |
| | | 23/12/2016 | | No. 159-2016 | | | | 19/06/2018 | | 28/11/2018 | | | 01/10/2023 | | | | |
| Componentes | | | | Préstamo (US\$) | | | | Donación (US\$) | | | | | Total | | % | | |
| Atención y Servicio Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios | | | | 16,500,000 | | | | 380,000 | | | | | 16,880,000 | | 53.1 | | |
| Efectividad Policial | | | | 12,000,000 | | | | 1,280,000 | | | | | 13,280,000 | | 41.8 | | |
| Administración (Seguridad) | | | | 1,500,000 | | | | 140,000 | | | | | 1,640,000 | | 5.2 | | |
| Total | | | | 30,000,000 | | | | 1,800,000 | | | | | 31,800,000 | | 100.0 | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y delitos sexuales. 2. Reducir los niveles de incidencia de homicidios y Violencia Intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia. 3. Mejorar la efectividad policial en investigación criminal (IC), a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---------|
| Préstamo 4518/BL-HO-2 | Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
| Donación GRT/CF-17829-HO | | | | | | | | | | |
| BIP: 23316 | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Seguridad (SESEG) | Sector: | Fortalecimiento Institucional | Sub Sector: | Seguridad y Defensa | | | | | |
| Mejora de la Infraestructura básica en barrios: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios :25 de Enero; Altos de la Quesada; Brisas del Mogote; La Huerta; Montes de los Olivos; Nueva Australia; Nueva España; Nueva Galilea; y Nueva Jerusalén, mediante la construcción de sistemas de agua y saneamiento, alumbrado público, mejoramiento vial que comprenden: 1. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de agua potable, 2. Construcción de 2800 acometidas domiciliarias para el servicio de alcantarillado sanitario conectado a la red pública del SANAA, 3. 2,800 viviendas con la cobertura del sistema de alumbrado público, 4. Construcción de 24 Kilómetros de caminos transitables: pavimentación de calles y construcción de gradas en pasajes peatonales. | | | | | | | | | | |
| Adicionalmente comprende Intervenciones para promover el y emprendimiento a nivel barrial: apoyo a jóvenes y mujeres en situación de riesgo de los barrios capacitarlos en: (i) cultura, deportes, valores; y (ii) formación laboral para emprendimientos productivos que contribuyen al mejoramiento psicosocial y económico de esta población: A. 9,600 Asistencias a capacitaciones para niños, jóvenes en riesgo social en temas de valores, deportes, B. 700 mujeres en situación de riesgo capacitadas capacitadas en emprendimiento y C. 70 negocios fortalecidos. | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | |
| Departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Choluteca; Municipios de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | |
| 9,685 de los cuales 5,058 son hombres y 4,627 son mujeres. | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | |
| Reducir la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes a un nivel inferior al promedio internacional. | | | | | | | | | | |
| Año/Programación/Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 5,892,430 | 0 | 5,892,430 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2019 | 199,390,276 | 0 | 199,390,276 | 105,377,960 | 0 | 105,377,960 | 102,177,210 | 0 | 102,177,210 | 97.0 |
| 2020 | 412,808,339 | 0 | 412,808,339 | 346,258,940 | 0 | 346,258,940 | 74,572,380 | 0 | 74,572,380 | 21.5 |
| 2021 | 412,147,925 | | 412,147,925 | 434,277,894 | | 434,277,894 | 114,233,072 | | 114,233,072 | 26.3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------|--------------------------------|-------------|-----------------|--|---------------------|-------------------------|----|-------|---------------|-----------------|
| Préstamo 4518/BL-HO-2 | Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
| Donación GRT/CF-17829-HO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23316 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaría de Seguridad (SESEG) | | | | | Sector: | Fortalecimiento Institucional | | | Sub Sector: | Seguridad y Defensa | | | | | |
| Año/Programación/Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| | 2018 | 0 | 0 | 237,031 | 0 | 237,031 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | | | | | |
| | 2019 | 7,839,887 | 0 | 7,839,887 | 4,143,388 | 0 | 4,143,388 | 4,017,537 | 0 | 4,017,537 | 97.0 | | | | | |
| | 2020 | 17,177,301 | 0 | 17,177,301 | 14,408,125 | 0 | 14,408,125 | 3,103,019 | 0 | 3,103,019 | 21.5 | | | | | |
| | 2021 | 17,149,821 | | 17,149,821 | 18,070,667 | | 18,070,667 | 4,753,334 | | 4,753,334 | 26.3 | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2020 | | Programación 2021 | | | | | Ejecutado 2021 | | | | | % Ejecución | Programado 2022 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Infraestructura Policial (4 Jefaturas Policiales) | Obra | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0.25 | 0.063 | 4 |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos significativos en los tiempos previstos en la construcción de las Jefaturas Policiales, debido a la volatilidad a la alza de los precios en los insumos lo que incide en el incremento en los montos de las enmiendas a los contratos de obra. Prolongación de los tiempos en la entrega de los acabados en las obras (ventanas, aires acondicionados y otros). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| La Unidad Ejecutora deberá realizar urgentemente planificar y ejecutar una estrategia efectiva dirigida a las empresas constructoras de las obras civiles a fin de mejorar y acelerar las actividades programadas que se has desfasado. | | | | | | | | | | Coordinador General Augusto Barón Jiménez abaronj@gmail.com 9624-2483 / 2229-0083 | | | | | 30 sept -2021 | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | | |
| Coordinador de Planeación, Monitoreo y Seguimiento Luis Moisés López Padilla moikyhn@yahoo.com Cel. 9982-4023 Especialista Financiero Francisco Martinez Cel. 9985-7021 fmartinez5000@yahoo.com | | | | | | | Andrés Restrepo | | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 230 de septiembre 2021

Tipo de Cambio: 24.0322 por 1 US\$

Actualizado por: Jacobo Flores