

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000016-14 BIP000900008200		OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR												ESTADO: En Ejecución											
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)							Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL									
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares																									
Lempiras						279,399,200.00		279,399,200.00				106,301,995.60		106,301,995.60		38.0		-		173,097,204.40		173,097,204.40		62.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada									
										3/1/2014				31/12/2018		31/12/2021									
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%									
Oportunidades a madres jefas de hogar como estrategia de salida del bono vida mejor. Mediante Transferencias y Donaciones Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.				-				154,599,200.00				154,599,200.00				55.3									
Oportunidades a jóvenes en pobreza extrema que egresan del noveno grado bono vida mejor, mediante ayuda social a personas.				-				124,800,000.00				124,800,000.00				44.7									
TOTAL				-				279,399,200.00				279,399,200.00				100.0									
Objetivos del Proyecto																									
Lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.																									
Descripción del Proyecto																									
El Subprograma Desarrollo Integral de la Mujer, es un programa básico del PRAF con cobertura nacional, que contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza, mediante acciones encaminadas al desarrollo de la capacidad productiva de las mujeres Jefes de Familia en situación de pobreza, para insertarlas en el desarrollo de actividades económicas sostenibles que les garanticen el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mediante este Proyecto se ejecutan actividades de preinversión, capacitación social y productiva, formación de microempresas, capacitación en organización y administración de tiendas de consumo, infraestructura básica social y asistencia técnica y crediticia y Esta orientado a contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre y la mala nutrición en la población de las comunidades urbano marginales, a través del desarrollo de Comedores fundamentados en la solidaridad. La sostenibilidad y la autogestión, mediante procesos participativos, formativos e integrales liderados por mujeres.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																									
Beneficiarios																									
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																									
Metas Globales																									
atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia, donde se ha identificado los mayores indices de pobreza y vulnerabilidad, específicamente en el área rural a nivel nacional, a través de la realización de pagos mediante transferencias condicionadas y brindar oportunidades a Madres Jefas de Hogar como estrategia de Salida del Bono Vida Mejor con microcréditos y capacitación a 4,000 familias para el año 2015.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.											
2015		34,924,900.00		34,924,900.00		31,254,900.00		31,254,900.00		31,074,639.00		31,074,639.00		99.4											
2016		34,924,900.00		34,924,900.00		33,731,845.00		33,731,845.00		27,523,600.72		27,523,600.72		81.6											
2017		34,924,900.00		34,924,900.00		34,924,900.00		34,924,900.00		13,225,327.83		13,225,327.83		37.9											
2018		34,924,900.00		34,924,900.00		34,924,901.00		34,924,901.00		10,795,362.05		10,795,362.05		30.9											
2019		34,924,900.00		34,924,900.00		32,587,874.00		32,587,874.00		23,683,066.00		23,683,066.00		72.7											
2020		34,924,900.00		34,924,900.00		34,924,900.00		34,924,900.00		0.00		0.00		0.0											
2021		34,924,900.00		34,924,900.00		34,924,900.00		34,924,900.00		0.00		0.00		0.0											

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID		Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social												ESTADO: Ejecución																			
SIGADE: GE01170																																	
BIP: 00240003100																																	
SNIPH: 22139																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA			Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL																	
Costo y Financiamiento					Desembolsos									Ejecución US\$																			
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donación ()		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co- Financiamiento		Fondos Contraparte		Costo Total		FE		Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%		Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Dólares		109,870,000.0				10,987,000.0		120,857,000.0		109,870,000.0		10,987,000.0		120,857,000.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		107,743,104.5		8,650,938.0		116,394,042.5		96.3	
Lempiras		2,719,721,980.0				271,972,198.0		2,991,694,178.0		2,719,721,980.0		202,474,982.0		2,922,196,962.0		97.7		0.0		0.0		0.0		0.0		2,667,072,809.3		214,145,318.6		2,881,218,127.8		96.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada											
		15/5/2015												18/8/2015				1/4/2020				30/11/2021											
Componentes						Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total																			
Componente 1. Transferencias Monetarias						66,818,000.0				10,987,000.0				77,805,000.0																			
Componente 2. Fortalecimiento de la oferta de servicios de tercer ciclo de educación básica						33,301,100.0								33,301,100.0																			
Componente 3. Fortalecimiento Institucional						6,750,900.0								6,750,900.0																			
Gestión y evaluación del programa						3,000,000.0								3,000,000.0																			
TOTAL						109,870,000.0				10,987,000.0				120,857,000.0																			
Objetivo del Proyecto																																	
El objetivo general del Proyecto es fomentar la acumulación de capital humano en los menores de edad de las familias en situación de pobreza extrema, con un enfoque territorial en las áreas rurales de los departamentos de Occidente del país																																	
Descripción del Proyecto																																	
(i) apoyar el consumo de los hogares participantes ; (ii) apoyar la ampliación de la oferta educativa de tercer ciclo y aumentar el uso de servicios educativos; (iii) aumentar el uso de servicios de salud y nutrición de los hogares participantes, en especial mujeres embarazadas y niños; y (iv) apoyar el fortalecimiento del rol rector de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) mediante la implementación de las mejoras operativas al Bono Vida Mejor (BVM).																																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																																	
Éstos incluyen Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y los departamentos del Corredor Seco.																																	
Beneficiarios																																	
80,000.00 hogares																																	
Metas Globales																																	
Se apoyará la expansión de la oferta de tercer ciclo educativo para reducir parcialmente la brecha de oferta. Para esto se financiará: (i) la rehabilitación/ampliación de infraestructura educativa (150 módulos) con el acceso a tecnologías de información, materiales educativos y capacitación docente; (ii) la continuación de la provisión de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades flexibles y el cual ha sido desarrollado por la SE con apoyo del Instituto Hondureño de Educación por Radio, esperando generar alrededor de 30.000 cupos para estudiantes (iii) apoyo institucional a la SE; y (iv) una evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados alcanzados.																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras				Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras																							
		Fondos Externos		Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
2015						294,000						294,000.0						0.0		0													
2016		1,250,485,063.0		127,210,735.0		1,377,695,798.0		690,423,483		127,210,735		817,634,218.0		641,322,272		127,210,735		768,533,006.6		94													
2017		1,043,439,671.0		104,173,265.0		1,147,612,936.0		1,110,803,206		104,172,665		1,214,975,871.0		1,028,229,715		53,500,631		1,081,730,346		89													
2018		586,029,397.0		12,596,637.0		598,626,034.0		586,668,560		11,763,616		598,432,176		530,435,447		11,763,616		542,199,063		91													
2019		213,215,453.0				213,215,453.0		234,707,672				234,707,672		216,842,152				216,842,152		92													
2020		143,184,778.0		20,540,984.0		163,725,762.0		146,738,824		10,000,000		156,738,824		110,779,143		10,000,000		120,779,143		77													
2021		38,024,813.0				38,024,813.0		64,487,570				64,487,570		41,807,835				41,807,835		65													
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$				Vigente US\$				Ejecución US\$																							
				Contraparte		Total Programado		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.													
2015						13,144.0				0.0		13,144.0		0.0		0.0		0.0		0													
2016		54,043,713.6		5,497,819.0		59,541,532.6		29,838,860		5,497,819		35,336,679		27,716,794		5,497,819		33,214,613		94													
2017		44,449,921.0		4,437,720.3		48,887,641.3		47,319,568		4,437,695		51,757,263		43,801,986		2,279,096		46,081,081		89													
2018		23,573,659.8		506,713.2		25,501,119.7		23,599,371		483,328		24,072,575		21,337,334		473,204		21,810,538		91													
2019		8,576,819.8				8,576,819.8		9,441,367				9,441,367		8,722,708				8,722,708		92													
2020		5,784,308.7		829,804.6		6,614,113.4		5,881,575		400,819		6,282,394		4,440,242		400,819		4,841,061		77													
2021		1,571,552.5				1,571,552.5		2,659,292				2,659,292		1,724,042				1,724,042		65													

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3371/BL-HO BID			Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social												ESTADO: Ejecución			
SIGADE: GE01170																		
BIP: 002400003100																		
SNIPH: 22139																		
Unidad Ejecutora/ Institución			Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)							Sector:		PROMOCION Y PROTECCION HUMANA				Sub-Sector:		PROTECCION SOCIAL
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2021		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
COMPONENTE 1: Transferencias Monetarias con Corresponsabilidades																		
Informe del Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través del financiamiento de: consultorías, reproducción de material didáctico escolar con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	Informe	2	0	0.0	0	2	0	0	2	0.0	0	0	0	0.0				
Informe del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	Informe	3	0	0.0	0	1	1	1	3	0.0	0	0	0	0.0				
Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario, construidos en los Centros de Educación Básica (CEBs)	Centro Educativo	58	0	0.0	0	58	0	0	58	0.0	0	31	0	31	53.4			
Informe de Liquidación de BANADESA	Informe de Liquidación	2	0	0.0	1	1	0	0	2	0.0	0	0	1	1	50.0			
Problemática / Observaciones																		
Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica: se continuó con el fortalecimiento de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.																		
Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones: en el tercer trimestre de 2021, se continuó con el cierre financiero de las obras de ampliación en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes.																		
Se realizó el pago de la estimación No. 4 del lote B; devolución de calidad de los lotes D, E, G y H del proceso de los 24 CEB's, se realizó el pago de la estimación No. 4 y 5 del proceso de los siete (7) CEB's. se realizaron los pagos a las empresas supervisoras de los procesos de obras de los 24 CEB's y 7 CEB's.																		
El Proyecto se encuentra en proceso de cierre financiero y contable, se encuentra pendiente la recepcion del resto de los CEB's.																		
Es importante mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de cierre financiero, administrativo y contable, mediante oficio No. DGIP-PROG-SEG-379-2021 de fecha 27 de septiembre de 2021, se emitió Dictamen Técnico de ampliación de plazo de cierre de Proyecto al 30 de noviembre de 2021																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
Proyecto esta en etapa de cierre contable y financiero.										SESAL UCP / SSIS					30/9/2021			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851.							Especialista Sectorial de Protecccion Social: Maria Deni Sanchez mariasanc@iadb.org / 2290-3522											

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2021

Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L24.2499 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social												ESTADO: En Ejecución				
0000015-14 BIP000900008100		Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$						
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares																		
Lempiras				208,997,600.00	208,997,600.00		115,229,880.05	115,229,880.05	55.1		93,767,719.95	93,767,719.95	44.9		115,229,880.05	115,229,880.05	55.1	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
										1/1/2015				31/12/2021				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%		
Atención y Protección a Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes No Acompañados.				-				3,138,684.00				3,138,684.00				1.5		
Atención Integral a Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Extrema por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				59,304,343.00				59,304,343.00				28.4		
Sensibilización y Apoyo Sicosocial a Niños(as), Jóvenes y Mujeres en Situación de Vulnerabilidad por Violencia Intrafamiliar, Riesgo Social o en Condición de Migrantes Retornados.				-				122,889,241.00				122,889,241.00				58.8		
Administración y operación del Proyecto.				-				23,665,332.00				23,665,332.00				11.3		
TOTAL				-				208,997,600.00				208,997,600.00				100.0		
Objetivos del Proyecto																		
Proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción activa y productiva en la sociedad.																		
Descripción del Proyecto																		
Aperturarar al menos 10 Centros de Atención ubicados en el área de influencia priorizada en el marco de la Plataforma Vida Mejor																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Municipios y ciudades por donde pasa el Corredor Seco de Honduras, así como también, varios municipios y ciudades del Departamento de Comayagua, La Paz, Choluteca, Valle, Santa Barbará, Colón, Cortés y las ciudades de La Ceiba, Tegucigalpa y San Pedro Sula																		
Beneficiarios																		
Beneficiar 15,000 personas por año																		
Metas Globales																		
Beneficiar 15,000 personas de la cuales 5,000 son niños(as) con atención y protección social en situación de vulnerabilidad extrema por violencia intrafamiliar, riesgo social o en condición de migrantes no acompañados y 10,000 personas entre mujeres, jóvenes y adultos con atención integral para el migrante retornado																		

FN		Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social										ESTADO: En Ejecución				
0000015-14																
BIP000900008100																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		29,856,800.00	29,856,800.00		32,879,800.00	32,879,800.00		30,789,016.00	30,789,016.00	93.6						
2016		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		15,059,841.11	15,059,841.11	50.4						
2017		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		17,416,662.71	17,416,662.71	58.3						
2018		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		6,853,981.79	6,853,981.79	23.0						
2019		29,856,800.00	29,856,800.00		27,563,355.00	27,563,355.00		22,947,382.00	22,947,382.00	83.3						
2020		29,856,800.00	29,856,800.00		14,068,580.00	14,068,580.00		14,068,576.44	14,068,576.44	100.0						
2021		29,856,800.00	29,856,800.00		29,856,800.00	29,856,800.00		8,094,420.00	8,094,420.00	27.1						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		1,335,384.78	1,335,384.78		1,470,592.44	1,470,592.44		1,377,079.37	1,377,079.37	93.6						
2016		1,310,129.36	1,310,129.36		1,310,129.36	1,310,129.36		660,832.37	660,832.37	50.4						
2017		1,271,882.26	1,271,882.26		1,271,882.26	1,271,882.26		741,939.67	741,939.67	58.3						
2018		1,201,021.74	1,201,021.74		1,201,021.74	1,201,021.74		275,708.75	275,708.75	23.0						
2019		1,201,021.74	1,201,021.74		1,108,765.46	1,108,765.46		923,083.01	923,083.01	83.3						
2020		1,196,718.09	1,196,718.09		563,895.80	563,895.80		563,895.66	563,895.66	100.0						
2021		1,231,213.32	1,233,971.33		1,231,213.32	1,231,213.32		333,791.89	333,791.89	27.1						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
34 - Articular intervenciones integrales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	PARTICIPANTE	8,238	0	0	0	2000	3000	3238	8238	0	0	0	0	0		
35 - Articular intervenciones integrales Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar	PARTICIPANTE	17,049	0	0	0	5000	6000	6049	17049	0	0	0	0	0		
36 - Campañas de sensibilización a fin de reducir la discriminación a pueblo indígenas y afrohondureños.	CAMPAÑA	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		
Problemática																
Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.																
La meta anual del Proyecto es 25,257 atenciones a mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de riesgo y violencia social. Al tercer trimestre se reporta una ejecución de 50 participantes beneficiados con atenciones integrales en el departamento de El Paraíso a cargo de la Fundación Alivio al sufrimiento en atención a niños y jóvenes en riesgo social con una inversión de L3,667,800.00 este convenio estaba programado para el segundo trimestre, pero la transferencia de los fondos se realizó en el tercer trimestre. Asimismo se está trabajando en el proceso de revisión, aprobación y firma de convenio, perfiles que cubrirían la meta y el enfoque de los proyectos. Tiene una ejecución presupuestaria de L8,094,420 corresponde al 27% de ejecución con respecto al presupuesto vigente.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Este Proyecto presenta problemas en el cumplimiento de metas, por la limitación de recursos por ser fondos nacionales, los cuales son escasos, mas debido a la Pandemia COVID 19.										Ministra Zoila Cruz					30/9/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Walter Ramirez/UPEG, Cel.9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2021

Elaborado por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2499 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	BOLSON ESCOLAR													ESTADO: En Ejecución		
BIP002400000700																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares									-	-	-					
Lempiras			49,000,000.00	49,000,000.00		27,525,914.15	27,525,914.15	56	-	21,474,085.85	21,474,085.85	44		27,525,914.15	27,525,914.15	56
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									2/1/2014				31/12/2018		31/12/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
BOLSON ESCOLAR							49,000,000.00				49,000,000.00			100.00		
			-				49,000,000.00				49,000,000.00			100.00		
Objetivo del Proyecto																
Dotar a los hogares en extrema pobreza, de transferencias monetarias condicionadas para que mejoren sus condiciones de vida en materia de salud, nutrición y educación incluyendo a los adultos en estado senescentes.																
Descripción del Proyecto																
Bolsón Escolar: El proyecto contribuye a la promoción de aptitudes positivas en los niños favoreciendo la asistencia y rendimiento escolar además fomenta el proceso educativo con mayor calidad y equidad. Consiste en dotar de materiales educativos básicos a los niños y niñas matriculadas del primero a tercer grado en escuelas públicas de las comunidades más pobres del país. El bolsón está provisto de: un cuaderno de dibujo, un cuaderno de caligrafía, un cuaderno único, dos cuadernos para tareas, dos lápices tinta negra, dos lápices tinta rojo, dos lápices grafito, una caja de lápices de colores, un borrador, una regla, un sacapuntas y una mochila.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
En 17 departamentos del país, excepto en Islas de la Bahía.																
Beneficiarios																
70,000 Niños Beneficiarios con el Bolsón escolar																
Metas Globales																
Dotar a 70,000 niños del 1ero a sexto grado de los recursos educativos básicos, que le permitan alcanzar un nivel educativo de mejor calidad.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		6,779,799.00	6,779,799.00	96.9						
2016		7,000,000.00	7,000,000.00		6,975,000.00	6,975,000.00		6,780,000.00	6,780,000.00	96.9						
2017		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,001.00		112,673.20	112,673.20	1.6						
2018		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	6,975,002.00		6,892,936.95	6,892,936.95	98.5						
2019		7,000,000.00	7,000,000.00		6,960,731.00	6,960,731.00		6,960,505.00	6,960,505.00	100						
2020		7,000,000.00	7,000,000.00		0.00	-		0.00	-	0						
2021		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00										

FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	BOLSON ESCOLAR														ESTADO: En Ejecución	
BIP002400000700																
Año / Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
2015		317,293.40	317,293.40		317,293.40		317,293.40			307,312.21		307,312.21		96.9		
2016		307,163.04	307,163.04		306,066.03		306,066.03			297,509.35		297,509.35		97.2		
2017		298,195.91	298,195.91		298,195.91		297,130.97			4,799.81		4,799.81		1.6		
2018		281,582.49	298,195.91		281,582.49		280,576.92			277,275.77		277,275.77		98.8		
2019		281,582.49	281,582.49		280,002.86		280,002.86			279,993.76		279,993.76		100		
2020		282,782.58	282,782.58		0.00		0.00			0.00		0.00		0.0		
2021		289,307.60	289,307.60		289,307.60		289,307.60									
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componente 1.																
Adquisición y entrega de Bolsones y Kit de Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles escolares pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	EDUCANDO	30187	0	0	0			30187	30187	0	0	0	0	0	0	
Liquidación y registro de Bolsón y Kit de Útiles Escolares para niños y niñas en los niveles pre básico y básico del Sistema Educativo Público a nivel nacional	EDUCANDO	30187	0	0	0			30137	30137	0	0	0	0	0	0	
Problemática																
El Proyecto Bolsón Escolar está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días clases durante el año lectivo.																
Debido a la Pandemia del COVID-19, no hay clases presenciales, la Dirección de Compensación Social no ha realizado el proceso de adquisición de bolsones y útiles escolares.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Debido a la Pandemia del COVID-19, La compra y adquisición de los bolsones escolares no se ha llevado a cabo, por la emergencia decretada por el Gobierno, no hay clases presenciales.										Ministra Zoila Cruz					30/09/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero								
Walter Ramirez/UPEG, Cel.9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070								La TGR								

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L.24.2499 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE	Proyecto de Integración de la Protección Social													ESTADO: En Ejecución		
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	30,000,000.00			30,000,000.00	18,499,262.00		18,499,262.00	61.7	11,500,738.00	-	11,500,738.00	38.3	17,432,258.87		17,432,258.87	58.1
Lempiras	742,620,000.00			742,620,000.00	457,930,731.55		457,930,731.55	61.7	284,689,268.45	-	284,689,268.45	38.3	431,518,136.06	-	431,518,136.06	58.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	17/7/2019						11/11/2019		11/11/2019			30/6/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Trancisión Integrada			22,600,000.0								22,600,000.00			75.3		
Fortalecimiento Institucional para el Programa TMC y la Integración del Sistema de Protección Social			5,560,000.0								5,560,000.00			18.5		
Gestión del Proyecto			1,840,000.0								1,840,000.00			6.1		
Respuesta a Emergencia ante contingencias			-								0.00			0.00		
TOTAL			30,000,000.0				0.00				0.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de proteccion social para los mas pobres.																
Descripción del Proyecto																
Con esta alternativa se apoyara el objetivo del gobierno para construir una politica de protección social, en el marco de la estrategia integral vida mejor (EIVM), principalmente mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SSIS/SEDIS en la busqueda del mejoramiento del Programa Bono Vida Mejor (PBVM).																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Incluye Departamento de Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																
Beneficiarios																
80,000.00 hogares																
Metas Globales																
• 1,130,140 participantes beneficiados del Programa Bono Vida Mejor durante 4 años consecutivos • 8,650 participantes del Bono Urbano que completan talleres de inclusión financiera en 4 años. • 8 informes sobre las actividades y resultados del Proyecto en 4 años • 4 años para desembolsar fondos requeridos por el Gobierno ante una emergencia elegible																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2019				41,432,320.00		41,432,320.00	41,432,320.00		41,432,320.00	100						
2020	281,061,429.00		281,061,429.00	169,557,151.00		169,557,151.00	142,923,980.00		142,923,980.00	84						
2021	202,360,871.00		202,360,871.00	328,327,269.00		328,327,269.00	241,759,232.00		241,759,232.00	74						

FE	Proyecto de Integración de la Protección Social														ESTADO: En Ejecución	
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2019	-		-	1,666,659.43				1,666,659.43		1,666,659.43				1,666,659.43		100
2020	11,354,182.31		11,354,182.31	6,849,686.96				6,849,686.96		5,773,773.13				5,773,773.13		84
2021	8,363,505.54		8,363,505.54	13,569,653.66				13,569,653.66		9,991,826.32				9,991,826.32		74
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas urbanas	Bono Vida Mejor	39,262	0	0.0	0	20000	19262	0	39262	0	0	0		0	0.0	
Informe de implementación del modelo de gestión homologado del programa Bono Vida Mejor, para los dominios rural y urbano	Informe	1	0	0.0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Informes de Fortalecimiento del Programa de TMC y el Sistema de Entrega	Informe de Ejecución	4			1	1	1	1	4							
Informes de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del gabinete social y al CENISS para la Integración del Sistema de Protección Social	Informe de Ejecución	4	0	0.0	1	1	1	1	4	0	0	0	0	0	0.0	
Problemática																
Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano, La entrega de TMC con recursos de está operación se realiza a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el operativo de entrega inició el 20 de septiembre y finalizará el 14 de octubre, en está entrega se pagaran los 12 meses. Con recursos de esta operación se espera beneficiar a un tota del 45,149 hogares, según detalle por departamento: Atlántida (1,612 hogares), Choluteca (3,273 hogares), Colón (1,287 hogares), Comayagua (3,394 hogares), Copán (1156 hogares), Cortés (5,739 hogares), El Paraíso (3,469 hogares), Francisco Morazán (14,121 hogares), Intibucá (875 hogares), La Paz (1,466 hogares), Olancho (2,798 hogares), Santa Bárbara (176 hogares), Valle (1,349 hogares) y Yoro (4,434 hogares).																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable						Fecha	
Se realizaron entregas de TMC en septiembre y octubre									Ministra Zoila Cruz						30/9/2021	
							Contactos Organismo Financiero									
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2499 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE	Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)														ESTADO: En Ejecución	
BID 3723/BL-HO																
BIP 22969																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCION HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	100.0	-	-	-	-	18,659,298.99		18,659,298.99	93.3
Lempiras	495,080,000.00			495,080,000.00	495,080,000.00		495,080,000.00	100.0	-	-	-	-	461,892,287.18	-	461,892,287.18	93.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	30/12/2016								14/7/2017				14/7/2021		14/12/2021	
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
1. Transferencias Monetarias Condicionadas			17,000,000.0								17,000,000.00			85.0		
2. Fortalecimiento Institucional de SSIS/SEDIS			731,000.0								731,000.00			3.7		
3. Piloto de Superación de la Pobreza Extrema			500,000.0								500,000.00			2.5		
4. Levantamiento de Ficha Socioeconómica Unica			1,000,000.0								1,000,000.00			5.00		
5. Administración y Auditorias del Proyecto			769,000.0								769,000.00			3.85		
TOTAL			20,000,000.0								20,000,000.00			100.0		
Objetivos del Proyecto																
Apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras																
Descripción del Proyecto																
El programa consiste en la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a beneficiarios del Programa Vida Mejor y en el Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
El proyecto se encuentra ubicado en siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca.																
Beneficiarios																
beneficiar con microcréditos y capacitación a 4,000 familias y atender y capacitar a 2,993 jóvenes en extrema pobreza en el área de influencia																
Metas Globales																
El Proyecto beneficiará a 33 municipios de los siete Departamentos: La Paz, Intibucá, Copán, Lempira, Olancho, Ocotepeque y Choluteca. La población a beneficiar es de 178,606 hombres, 178,684 mujeres para un total de 357,290 personas beneficiadas.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2017	11,851,190.00		11,851,190.00	11,851,190.00		11,851,190.00	11,422,790.00	0.00	11,422,790.00	96						
2018	118,011,379.00		118,011,379.00	136,195,867.00		136,195,867.00	125,316,717.92	0.00	125,316,717.92	92						
2019	252,853,596.00		252,853,596.00	205,358,623.00		205,358,623.00	204,383,472.00		204,383,472.00	100						
2020	70,210,470.00		70,210,470.00	137,153,826.00		137,153,826.00	123,179,254.52		123,179,254.52	90						
2021	14,421,699.00		14,421,699.00	34,146,413.00		34,146,413.00	18,876,337.00		18,876,337.00	55						

FE		Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO)										ESTADO:				
BID 3723/BL-HO												En Ejecución				
BIP 22969																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2017	476,726.80	0.00	504,853.78	476,726.80	0.00	504,853.78	459,493.96	0.00	486,604.19	96						
2018	4,747,134.05	0.00	4,747,134.05	5,478,624.55	0.00	5,478,624.55	5,040,999.13	0.00	5,040,999.13	92						
2019	10,171,306.58		10,171,306.58	8,260,770.45		8,260,770.45	8,221,543.96		8,221,543.96	100						
2020	2,836,328.27		2,836,328.27	5,497,389.70		5,497,389.70	4,937,261.94		4,937,261.94	90						
2021	596,043.88		596,043.88	1,411,259.56		1,411,259.56	778,408.86		778,408.86	55						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	Informe	1	0	0.0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	
Informe de los 845 Hogares egresados del Programa Bono Vida Mejor, que participaron del Piloto de Superación de la pobreza extrema a traves de una estrategia productiva de salida	Informe	2	0	0.0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0.0	
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas de manera periodica a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país a través del préstamo 3723/BL-HO	Bono Vida Mejor	13312	0	0.0	0	5000	5000	3312	13312	0	0	0	6479	6479	48.7	
Problemática																
Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), En el tercer trimestre, se tiene programada entregas de TMC correspondiente al año 2021. estas beneficiaran a 2,660 hogares participantes, las cuales se realizaran a inicios del mes de octubre.																
Es importante mencionar que este proyecto solicitó ampliación de plazo a la fecha del último desembolso, del 14 de julio de 2021 al 14 de septiembre de 2021, (2 meses), el proyecto finaliza en el mes de diciembre de 2021. La DGIP emitió Dictamen Técnico Favorable No 030-2021.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
El Programa se encuentra en proceso de cierre contable financiero										Ministra Zoila Cruz					30/9/2021	
								Contactos Organismo Financiero								
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2499 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FN 0000017-14 BIP000900008200	CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Lempiras			510,009,500.00	510,009,500.00		306,637,203.93	306,637,203.93	60.1	-	203,372,296.07	203,372,296.07	39.9		306,637,203.93	306,637,203.93	60.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
									1/1/2016				31/12/2021			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Atención a Personas Adultos Mayores en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-				280,000,000.00				280,000,000.00		54.9			
Atención a Personas con Capacidades Especiales en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad			-				230,009,500.00				230,009,500.00		45.1			
TOTAL			-				510,009,500.00				510,009,500.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con capacidades especiales a través de Centros de Atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos a derecho.																
Descripción del Proyecto																
aperturará al menos 10 Centros de Atención que iniciarán operaciones en las ciudades focalizadas con mayor densidad poblacional , estos Centros de Atención funcionarán en alianzas estratégicas entre la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (SEDIS), las iglesias católicas y evangélicas, y las fundaciones con trayectoria en la atención a sectores vulnerables; para lo que se firmarán Convenios de Cooperación que garanticen la efectividad y funcionamiento de estos Centros de Atención.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
La Ceiba en el Departamento de Atlántida, San Pedro Sula en el Departamento de Cortés y Tegucigalpa en el Departamento de Francisco Morazán																
Beneficiarios																
Se ha estimado que este Proyecto beneficie a 24,180 adultos mayores y 16,492 personas con capacidades especiales																
Metas Globales																
BENEFICIAR CON TMC A 24,180 ADULTOS MAYORES Y 16,492 PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2015		72,858,500.00	72,858,500.00		54,582,628.00	54,582,628.00		54,561,793.00	54,561,793.00	99.96						
2016		72,858,500.00	72,858,500.00		68,602,824.00	68,602,824.00		66,203,523.42	66,203,523.42	96.50						
2017		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		20,739,882.35	20,739,882.35	28.47						
2018		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		31,635,397.60	31,635,397.60	43.42						
2019		72,858,500.00	72,858,500.00		78,819,067.00	78,819,067.00		75,054,860.00	75,054,860.00	95.22						
2020		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	47,437,248.00		47,437,245.56	47,437,245.56	100.0						
2021		72,858,500.00	72,858,500.00		72,858,500.00	72,858,500.00		11,004,502.00	11,004,502.00	15.1						

FN		CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD										ESTADO: En Ejecución				
0000017-14																
BIP000900008200																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2015		3,302,502.99	3,302,502.99		2,474,101.06	2,474,101.06		2,473,156.66	2,473,156.66	99.96						
2016		3,197,062.64	3,197,062.64		3,010,321.73	3,010,321.73		2,905,039.38	2,905,039.38	96.50						
2017		3,103,729.58	3,103,729.58		3,103,729.58	3,103,729.58		883,506.88	883,506.88	28.47						
2018		2,930,811.16	2,930,811.16		2,930,811.16	2,930,811.16		1,272,567.73	1,272,567.73	43.42						
2019		2,930,811.16	2,930,811.16		3,170,581.35	3,170,581.35		3,019,162.09	3,019,162.09	95.22						
2020		2,920,309.11	2,920,309.11		2,920,309.11	2,920,309.11		1,901,376.24	1,901,376.24	65.1						
2021		3,011,216.87	3,011,216.87		3,011,216.87	3,011,216.87		453,795.77	453,795.77	15.1						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Atención.	PARTICIPANTE	16579	0	0.0	0	5000	5000	6579	16579	0	0	0	0	0	0.0	
Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Atención.	PARTICIPANTE	15115	0	0.0	0	5000	5000	5115	15115	0	0	0	0	0	0.0	
Situación Actual/Problemática																
Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con discapacidad a través de Centros de atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos.																
La meta anual del Proyecto es de 31,694 atenciones para adultos mayores y adultos con discapacidad. Se está trabajando en el proceso de revisión, aprobación y firma de convenio, perfiles que cubrirían la meta y el enfoque de los proyectos.																
En Atención y protección a los Adultos Mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad la ejecución en el tercer trimestre fue 2,451 participantes de los cuales 921 corresponden a Adultos Mayores y 1,530 personas con discapacidad. La ejecución acumulada al tercer trimestre es de L11,004,582.00 y un porcentaje de ejecución del 15% con respecto al presupuesto vigente.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Realizar las actividades de acuerdo a la asignación de recursos, y esto depende de la disponibilidad con que cuente el Estado, que debido a la Pandemia del COVID-19 han bajado los ingresos.										Ministra Zoila Cruz					30/9/2021	
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Walter Ramirez/UPEG, Cel. 9690-2490 Jose Fortin/UPEG, Cel.3322-9070							La Tesorería General de la República (TGR)									

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2021
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L24.2499 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE														ESTADO: En Ejecución		
BID 5008/BL-HO																
BIP: 23897																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA		Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	54,200,000.00			54,200,000.00	37,655,000.00		37,655,000.00	69.5	16,545,000.00	-	16,545,000.00	30.5	32,175,456.21		32,175,456.21	59.4
Lempiras	1,341,666,800.00			1,341,666,800.00	932,111,870.00		932,111,870.00	69.5	409,554,930.00	-	409,554,930.00	30.5	796,471,243.02	-	796,471,243.02	59.4
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	29/6/2020						29/11/2020		1/11/2020				29/9/2024			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
1.- Programa Bono Vida Mejor			44,200,000.0								44,200,000.00		81.5			
2.- Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos Priorizando el Tercer Ciclo			5,000,000.0								5,000,000.00		9.2			
3.-Ordenamiento del Piso de Protección Social			2,000,000.0								2,000,000.00		3.7			
4.- Administración, Auditoría y Evaluación			3,000,000.0								3,000,000.00		5.54			
TOTAL			54,200,000.0				0.00				54,200,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, asi como promover la generacion de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza																
Descripción del Proyecto																
Contribuirá a la consolidación del modelo de intervención integral del PBVM, concentrando los hogares PBVM en los territorios en que a la vez fortalecerá la oferta del Tercer ciclo de Educación Básica (TCEB) y las Atenciones prenatales (APS) servicios de salud, priorizando los municipios más pobres. También, apoyará la expansión de intervenciones priorizadas de la Estrategia Vida Mejor (EVM). Se aprovechará la información actualizada del Registro Único de Participante (RUP) para revelar las privaciones de los hogares del PBVM y focalizar los microterritorios. Promoverá la transformación digital, potenciando la interoperabilidad de los sistemas de información del sector social y estrategias digitales para mejorar la entrega de servicios en áreas rurales																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Incluye Departamento de Copan, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho y Francisco Morazan																
Beneficiarios																
El proyecto espera beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), un total de 42,000 hogares participantes; a 9,100 jóvenes en extrema pobreza que accederán al Tercer Ciclo de Educación Básica (TCEB) y educación media mediante modalidades alternativas; y 35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																
Metas Globales																
• 51,494 entregas de Bono Vida Mejor a hogares en pobreza extrema en zonas rurales durante 4 años consecutivos																

FE			Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, Programa Bono Vida Mejor											ESTADO: En Ejecución		
BID 5008/BL-HO																
BIP: 23897																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2020			0.00	201,232,115.00		201,232,115.00	195,573,269.00		195,573,269.00	97						
2021	592,870,196.00		592,870,196.00	745,492,944.00		745,492,944.00	588,661,056.00		588,661,056.00	79						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2020	-		-	8,129,276.68		8,129,276.68	7,900,673.39		7,900,673.39	97						
2021	24,503,122.29		24,503,122.29	30,742,103.84		30,742,103.84	24,274,782.82		24,274,782.82	79						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-20		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejecución	Programación 2017-2021
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas rurales	Bono Vida Mejor		0	0.0	0	0	0		0	0	0		0			
Problemática																
Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, La entrega de TMC con recursos de está operación se realiza a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el operativo de entrega inició el 20 de septiembre y finalizará el 14 de octubre, en está entrega se pagaran los 12 meses. Con recursos de esta operación se espera beneficiar a un tota de 56,430 hogares distribuidos en los departamentos de: Choluteca (3,038 hogares), Copán (5,461 hogares), Cortés (1,085 hogares), Francisco Morazán (1,906 hogares), Intibucá (9,061 hogares), La Paz (10,921 hogares), Lempira (18,946 hogares), Ocotepeque (2,308 hogares), Olancho (1,961 hogares), Santa Bárbara (782 hogares) y Valle (961 hogares).																
Componente Administración y Auditorias del Proyecto: se realizó la continuidad de servicios de las consultorías del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad del Programa.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
Se realizaron entregas de TMC en septiembre y octubre 2021									Ministra Zolia Cruz					30/9/2021		
						Contactos Organismo Financiero										
Coordinador General de la UCP: Alberto Sierra, albertosm.ssis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851,																

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2021

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.2499 por 1 US\$