

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO-1		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)												ESTADO: Ejecución				
BIP: 22978																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:	Protección Social		
Costo y Financiamiento						Desembolsos								Ejecución SIAFI				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado en SIAFI	Contra parte	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financ	Fondos Contr.		FE	Cont r.	Total	%	FE	Cont r.	Total	%					
Dólares		1,460,000.0		0.0	1,460,000.0	363,750.0	0.0	363,750.0	25	1,096,250.0	0.0	1,096,250.0	75	1,248,113.1	0.0	1,248,113.1	85	
Lempiras		35,087,012.0		0.0	35,087,012.0	8,741,712.8	0.0	8,741,712.8	25	26,345,299.3	0.0	26,345,299.3	75	29,994,902.9	0.0	29,994,902.9	85	
Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del BID para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo.																		
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		23/12/2016		No. 159-2016				26/1/2017		17/5/2017				26/1/2022				
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte FN (US\$)				Total (US\$)			%	
Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer					226,489.3					0.0				226,489.3			15.5	
Atención integral a mujeres adolescentes					127,870.1					0.0				127,870.1			8.8	
Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer					463,431.4					0.0				463,431.4			31.7	
Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer					351,247.6					0.0				351,247.6			24.1	
Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer					137,879.2					0.0				137,879.2			9.4	
Auditorias del proyecto Ciudad Mujer					153,082.5					0.0				153,082.5			10.5	
Total					1,460,000.0					0.0				1,460,000.0			100.0	
Objetivo del Proyecto																		
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																		
Descripción del Proyecto																		
El Proyecto consiste en la construcción de 5 centros en los municipios de Tegucigalpa(1), San Pedro Sula (1), Choloma (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Alantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa; además con atención en otros municipios a través de una Unidad Móvil.																		
Beneficiarios																		
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 2,500,000 mujeres y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																		
Metas Globales																		
A partir del inicio del Programa hasta el primer trimestre de 2021, se han atendido 634,439 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,5110,752 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.																		

3771/BL-HO-1	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)											ESTADO: Ejecución				
BIP: 22978																
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)						Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:	Protección Social			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contra part	Total Prog.	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2017	4,469,230		4,469,230	4,469,230			4,469,230	1,819,120			1,819,120	41				
Año 2018	36,996,000		36,996,000	10,390,564			10,390,564	8,041,450			8,041,450	77				
Año 2019	19,249,634.0		19,249,634	19,249,630			19,249,634	10,363,288			10,363,288	54				
Año 2020	8,501,086		8,501,086	8,501,090			8,501,090	4,713,810			4,713,810	55				
Año 2021	9,203,991		9,203,991	9,203,991			9,203,991	5,057,235			5,057,235	55				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contra part	Total Programad	Fondos Externos		Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos		Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.				
Año 2017	179,779.6		179,066.5	179,779.6			179,779.6	73,176.0			73,176.0	41				
Año 2018	1,488,203.7		1,488,203.7	417,971.6			417,971.6	323,475.9			323,475.9	77				
Año 2019	774,337.1		774,337.1	774,337.1			774,337.1	416,874.4			416,874.4	54				
Año 2020	343,424.1		343,424.1	343,424.3			343,424.3	190,427.0			190,427.0	55				
Año 2021	382,985.8		382,985.8	382,985.8			382,985.8	210,435.8			210,435.8	55				
Metas																
Global			Meta Acumulada a Dic-2020		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejec	Prog. 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantida d	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Consultorías para la Atención Integral al empleo y la generación de ingresos en las mujeres	Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	100%
Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	Informe	2	1	50%	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	50%	33%
Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	1	100%	1	0	0	1	2	1	0	0	0	1	50%	5 consultorías
Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	Informe	4	1	25%	0	1	1	2	4	1	1	0	0	2	100%	4 consultorías
Consultorías para Gestión de Proyecto	Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0%	1 consultoría
Consultorías para Auditorías	Informe	1	1	100%	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	1 consultoría
Problemática / Observaciones																
Falta de Personal en los módulos, ha sido una constante desde el 2019 sobre todo en MAE y MAA; en los Módulos de SSR se logró completar con Código verde, el cual fue absorbido por la Secretaría de Salud, sin embargo, siempre sigue faltando personal. Poca colaboración de algunas Secretarías, existen algunas Instituciones que no proveen todos los recursos que se necesita para la operatividad de los servicios que corresponden a su dependencia, ya sean suministros, insumos o material didáctico, repercutiendo a que los servicios no proporcionen en tiempo y forma. En el caso del MSSR en lo que corresponde a Tegucigalpa, es muy poco el apoyo que la Secretaría de Salud proporciona en dotar de insumos que se necesitan para poder brindar todos los servicios.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
• Gestionar al más alto nivel apoyo para poder contar con el personal e insumos para que los CCM operen a un 100%, a fin de poder brindar con calidad y calidez los servicios que se prestan. • La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).									SEFIN/DNCM					Septiembre 2021		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <marlen.roblesccm@gmail.com>							Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID									

Fecha Actualización: 30 de septiembre, 2021
 Tipo de Cambio: 24.0322 por 1 US\$
 Actualizado por: Jeymi Osorto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/WE-17867-HO		Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras											ESTADO: Ejecución					
BIP: 24011																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:		Protección Social				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI					
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donac.	Nacional	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado Según SIAFI	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos		Co-Financ.	Fondos Contr.	Costo Total												
						FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%					
Dólares		2,375,000.0			0.0	2,375,000.0	60,000.0	0.0	60,000.0	2.5	2,315,000.0	0.0	2,315,000.0	97.5	30,235.4	0.0	30,235.4	1.3
Lempiras		57,076,475.0			0.0	57,076,475.0	1,441,932.0	0.0	1,441,932.0	2.5	55,634,543.0	0.0	55,634,543.0	97.5	726,624.0	0.0	726,624.0	1.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada				
				Decreto Ejecutivo PCM-031/2016				3/5/2016		23/12/2020		23/12/2024						
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte FN (US\$)				Total		%			
Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales					2,065,100.0				0.0				2,065,100.0		87.0			
Gestión del Proyecto					309,900.0				0.0				309,900.0		13.0			
Total					2,375,000.0				0.0				2,375,000.0		100.0			
Objetivo del Proyecto																		
El objeto del Proyecto es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto desarrollará el Componente 1: Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) con énfasis en las tecnologías digitales; y el Componente 2: Gestión del Proyecto, que son actividades de pagos de operativos y de auditoría.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
En los Centros Ciudad Mujer ubicados en Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Alantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa.																		
Beneficiarios																		
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 3,500 mujeres que tienen una pequeña o mediana empresa.																		
Metas Globales																		
Desarrollo de una plataforma virtual y consultorías para seguimiento, capacitación y certificación a las mujeres que tienen pequeñas o medianas empresas, solamente aquellas que hayan finalizado la capacitación de todo el paquete SDE son las que se podrán certificar.																		
Logros																		
Se ha logrado avanzar con el arranque de la etapa I del proyecto ingresando al primer grupo de 257 MIPYMES lideradas por mujeres, pero sigue siendo un reto encontrar nuevas empresas que cumplan los requisitos.																		
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras					% Ejec.			
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total								
Año 2021		0.0		0.0	3,677,708.0		3,677,708.0		726,624.0		726,624.0		19.8					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$					% Ejec.			
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total								
Año 2021		0.0		0.0	153,032.5		153,032.5		30,235.4		30,235.4		19.8					
Metas																		
Global			Meta Acumulada		Programación 2021					Ejecutado 2021					% Ejec	Programado 2022		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Estudio, Investigación y Análisis de Factibilidad	Estudio	1	0		0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.5%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.3%	66.7%	55.0%		
Problemática / Observaciones																		
Segue siendo un reto identificar empresas elegibles, pues aun acudiendo a los aliados estratégicos se logró identificar que el perfil de empresa que ellos atienden no cumplen los requisitos mínimos exigidos por el proyecto Innova Mujer Honduras.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable				Fecha				
Se están buscando nuevos mecanismos para abordar la convocatoria de MIPYMES, tomando en consideración los resultados obtenidos en la primera convocatoria.										DNCM				Septiembre 2021				
Contactos de la Unidad Ejecutora										Contactos Organismo Financiero								
Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <marlen.roblesccm@gmail.com>;ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvaffgarcia@yahoo.com>										Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID								

Fecha Actualización: 30 de Septiembre, 2021
Tipo de Cambio: L.24.0322 por 1 US\$
Actualizado por: Jeymi Osorto