



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Al Tercer Trimestre, 2021


Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

Octubre, 2021

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) para el año 2021 se le aprobó un monto de L992.3 millones y al tercer trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L1,317.1 millones, para la ejecución de ocho proyectos enmarcados en el Programa de Inversión Pública (PIP).

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 89% (L1,172.4 millones) está financiado con fondos externos a través del BID, BM y el 11% (L144.6 millones) con fondos nacionales, tal y como se indica en el gráfico No. 1.



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan las Transferencias a las familias de extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales cuatro (4) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

#### ➤ Programa de Apoyo a la Red de Protección Social Bono Vida Mejor (3371/BL-HO)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	US\$109,870,000	5/5/2015 1/10/2021	
		US\$10,987,000		
		L2,904,459,595		
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2021	38,024,813	64,487,507	22,027,750	34%
Acumulado 2021	38,024,813	64,487,507	41,807,835	65%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,904,459,595	2,904,459,595	2,700,519,957	93%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio: L24.2015 por US\$1.00

Ejecución al III Trimestre 2021; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2021  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	992,317,779
Presupuesto Vigente	1,317,094,333
Devengado III Trimestre-2021	805,926,360
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2021 / Vigente)</b>	<b>61%</b>
Devengado Anual	910,203,463
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>69%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	935,043,447
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>71%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

En el transcurso del tercer trimestre se ejecutó un monto de L805.9 millones que representa del 61% respecto al presupuesto vigente, estos fondos corresponden a pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), obras de ampliación del tercer ciclo de los Centros de Educación Básica (CEB's), Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Inclusión Social (SISS) y pago de sueldos y salarios, ejecución satisfactoria.

Avance físico:

- **Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, en el tercer trimestre de 2021, se continuó con el cierre financiero de las obras de ampliación en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes.

Se realizó el pago de la estimación No. 4 del lote B; devolución de calidad de los lotes D, E, G y H del proceso de los 24 CEB's, se realizó el pago de la estimación No. 4 y 5 del proceso de los siete (7) CEB's. se realizaron los pagos a las empresas supervisoras de los procesos de obras de los 24 CEB's y 7 CEB's.

Además, se efectuó el pago de honorarios de los Ingenieros Supervisores de Obras SEDUC. Adicionalmente, se reembolsaron viáticos por giras realizadas con el propósito de:(i) realizar visitas de recepción provisional de las nuevas obras de infraestructuras escolar del Proyecto de ampliación de la Cobertura del Tercer Ciclo de los 7 CEB, en el Departamento de Santa Bárbara (ii) realizar verificación de avance de obras a tres (3) CEB's del Departamento de Santa Bárbara para el mejoramiento y la Cobertura para el Tercer Ciclo de Educación Básica (iii) realizar el acompañamiento a la firma auditora a las construcciones de obra civil terminados (iv) realizar la recepción definitiva de las construcciones de obra civil comprendidos del Proyecto de Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica, en los departamentos de Santa Bárbara y Copán.

- **Componente IV: Gestión y Auditoría del Programa**, se efectuaron los pagos por servicios para Reproducción de Textos de Lectura de Primero a Noveno Grado, para apoyar a Centros Educativos que pertenecen a las Redes Educativas de los 275 CEB del Tercer Ciclo. También, se efectuó el pago por el suministro de un (1) Licenciamiento de SW de Virtualización (Licenciamiento Vm Ware Essentials Plus (para 3 servidores con 2 procesadores cada uno) con 3 años de soporte y servicios conexos, para el Sistema de Información Gerencial (SIG-SSIS) y la adquisición de seis (6) Licencias de Diseño Gráfico (ADOBE) para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), adquiridas a través de la LPN-009-SSIS-BID-3371-2019.

De igual manera, se efectuó el pago del personal de la UCP/SSIS que apoyó el Proyecto de ampliación de la Cobertura del Tercer Ciclo en el marco del Programa Bono Vida Mejor siendo: Técnico junior en infraestructura y Oficial de Seguimiento y Supervisión de Infraestructura se concluyó la auditoría al estado de fuentes y usos de fondos por categorías del gasto por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Es importante mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de cierre financiero, administrativo y contable, mediante oficio No. DGIP-PROG-SEG-379-2021 de fecha 27 de septiembre de 2021, se emitió Dictamen Técnico de ampliación de plazo de cierre de Proyecto al 30 de noviembre de 2021.

- **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**, Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente	3723-BL-HO	US\$20,000,000	30/12/016	
		L483,914,000	14/12/2021	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2021	14,421,699	34,146,413	18,401,660	54%
Acumulado 2021	14,421,699	34,146,413	18,876,337	55%
Acumulado Vida del Proyecto*/	483,914,000	483,914,000	423,901,581	88%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.2015 por US\$1.00

Avance Físico:

- **Componente I: Transferencias Monetarias Condicionadas:** En el tercer trimestre 2021, se realizó la transferencia al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y pago de Comisión Bancaria para la entrega a los participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), del periodo 2021.

La entrega de TMC con recursos de esta operación se realiza a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda. (BANHPROVI), el operativo de entrega inició el 20 de septiembre y finalizará el 14 de octubre, en esta entrega se pagaran los 12 meses. Con recursos de esta operación se espera beneficiar a un total de 2,770 hogares en el departamento de Intibucá en los municipios de: Colomoncagua (1,792 hogares), San Antonio (451 hogares) y Santa Lucía (527 hogares).

- **Componente Fortalecimiento Institucional:** se efectuó el pago de servicio de enlace de internet para el año 2020 para dieciséis (16) Oficinas de Atención al Participante del Programa Bono Vida Mejor en igual número de departamentos a nivel nacional. Adicionalmente, se asignaron viáticos con el fin de realizar socialización y supervisión del **Proyecto Cuídate Una Guía en Salud y Bienestar, en el marco del Programa Bono Vida Mejor**, en los departamentos de Ocotepeque y La Paz.
- **Componente Administración y Auditoría del Proyecto:** se asignaron y reembolsaron viáticos con el propósito de (i) supervisar la corresponsabilidad escolar, para fortalecer la continuidad educativa de niños (as) de los centros educativos, focalizados por el Programa Bono Vida Mejor, en los departamentos de Choluteca y Valle, (ii) dar cobertura a la entrega de beneficios en el marco del Programa Bono Vida Mejor, en el Departamento de El Paraíso, (iii) dar seguridad y resguardo a la Señora Ministra en gira a Gracias, Lempira, en actividades del Programa Bono Vida Mejor.

Es importante mencionar que este proyecto solicitó ampliación de plazo a la fecha del último desembolso, del 14 de julio de 2021 al 14 de septiembre de 2021, (2 meses), el proyecto finaliza en el mes de diciembre de 2021. La DGIP emitió Dictamen Técnico Favorable No 030-2021.

➤ **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	BM-6401-HN	US\$30,000,000	17/07/2019	
		L720,966,000	17/07/2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2021	202,360,871	328,327,269	196,238,835	60%
Acumulado 2021	202,360,871	328,327,269	241,759,232	74%
Acumulado Vida del Proyecto*/	720,966,000	720,966,000	427,377,258	59%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.2015 por US\$1.00

Avance físico:

- **Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano**, se realizó la transferencia al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y pago de Comisión Bancaria para la entrega a los participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), del periodo 2021.

La entrega de TMC con recursos de esta operación se realiza a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el operativo de entrega inició el 20 de septiembre y finalizará el 14 de octubre, en esta entrega se pagaran los 12 meses. Con recursos de esta operación se espera beneficiar a un total del 45,149 hogares, según detalle por departamento: Atlántida (1,612 hogares), Choluteca (3,273 hogares), Colón (1,287 hogares), Comayagua (3,394 hogares), Copán (1156 hogares), Cortés (5,739 hogares), El Paraíso (3,469 hogares), Francisco Morazán (14,121 hogares), Intibucá (875 hogares), La Paz (1,466 hogares), Olancho (2,798 hogares), Santa Bárbara (176 hogares), Valle (1,349 hogares) y Yoro (4,434 hogares).

- **Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social**, se efectuó el pago de honorarios profesionales del consultor Analista Programador para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS). Además, se efectuó el pago por los servicios de reproducción de Formularios y Materiales POP (1,000,000 unidades de formulario de corrección de inconsistencias) a la empresa XMEDIA. Se publicaron los procesos para la contratación de un Econometría Junior, Consultor Nacional en Sistemas de Información Georreferenciado y Administrador de Bases de Datos Junior (Minero de datos) para el Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS).
- **Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega**, se continuó con las consultorías que apoyan y garantizan la operatividad del Sistema de Información Gerencial SIG, particularmente (i) Analista en Infraestructura de Servidores y Base de Datos del SIG, (ii) dos (2) Consultores en Seguimiento y Apoyo a los Requerimientos del Programación del SIG, (iii) dos (2) Programadores Senior para el Mantenimiento del SIG, (iv) dos (2) Analistas programadores

## SECRETARÍA DE FINANZAS

para el mantenimiento del SIG y (v) Atención de Requerimientos Diarios del Sistema de Información Gerencial. También se efectuó el pago de las consultorías Experto en Administración de Bases de Datos y Warehouse para el SIG-SSIS y Consultor Experto SIG en Infraestructura de Servidores y Seguridad perimetral actualmente instalado en la SSIS.

- **Componente Gestión del Proyecto:** se efectuó el pago a la Firma Auditora por la presentación del informe de resultados del acompañamiento y certificación en la generación de la planilla para el pago de las Transferencias Monetarias previamente aprobado por la UCP/SSIS, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 41.2 cronograma de pagos de la Enmienda 2 del Contrato No.001/SSIS/BM/6401/2019.

### ➤ Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO)

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 29 de junio del 2020, por un monto de USD54.2 millones, el objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	5008/BL-HO	US\$54,200,000	29/06/2020	
		1,302,545,240	29/06/2024	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2021	592,870,196	745,492,944	551,590,541	74%
Acumulado 2021	592,870,196	745,492,944	588,661,056	79%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,302,542,240	1,302,542,240	784,234,328	60%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.2015 por US\$1.00

Avance Físico:

- **Componente Transferencias Monetarias Condicionadas:** se recibió la liquidación presentada por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), de la entrega del año 2020. Asimismo, se realizó la transferencia al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y pago de comisión bancaria para la entrega a los participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), del periodo 2021.

La entrega de TMC con recursos de esta operación se realiza a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el operativo de entrega inició el 20 de septiembre y finalizará el 14 de octubre, en esta entrega se pagaran los 12 meses. Con recursos de esta operación se espera beneficiar a un total de 56,430 hogares distribuidos en los departamentos de: Choluteca (3,038 hogares), Copán (5,461 hogares), Cortés (1,085 hogares), Francisco Morazán (1,906 hogares), Intibucá (9,061 hogares), La Paz (10,921 hogares), Lempira (18,946 hogares), Ocotepeque (2,308 hogares), Olancho (1,961 hogares), Santa Bárbara (782 hogares) y Valle (961 hogares).

- **Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional de la SSIS:** apoyo a la

Ejecución al III Trimestre 2021; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

operatividad del PVBM tanto a nivel central como en campo, como ser contratación de personal: Digitadores, Supervisor de Digitación, Coordinadores Departamentales, Gestores Sociales, Técnicos de Auditoría, Oficiales de Atención al Participante y Asistente Operativo de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. Asimismo, la continuidad de los servicios de un Asesor Técnico quien brinda el apoyo directo al Despacho de la SSIS. con recursos de esta operación se continuó financiando la operatividad de la Unidad de Corresponsabilidad del PBVM de la Secretaría de Salud (SESAL), Consultor central para la identificación de la Oferta institucional para la implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los Hogares Participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM).

- **Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos:** se continuó con las consultorías que conforman la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación como ser: Coordinador del Componente de Educación, Oficial Administrativo, Asistente Administrativo SEDUC, Oficial de Comunicación SEDUC, Gestor Técnico Pedagógico SEDUC y dieciocho (18) Digitadores. Asimismo, se reembolsaron los viáticos por gira realizada con el propósito de realizar supervisión de corresponsabilidad escolar, para fortalecer la continuidad educativa de niños de los centros educativos focalizados por el Programa Bono Vida Mejor en el Departamento de Lempira.
- **Componente Administración y Auditorias del Proyecto:** Se continuó con los servicios de las consultorías del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad de acuerdo a las actividades de programación, técnica, adquisiciones, fiduciaria y administrativa del Programa. También, se inició la contratación de un Técnico Junior en Infraestructura y Oficial de Procesos y Seguimiento en el marco del PBVM. Durante el periodo.

SEDIS también ejecuta 4 Proyectos de Fondos Nacionales cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2021, los cuales se detallan a continuación:

- ✚ **Bolsón Escolar:** El Proyecto está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días de clases durante el año lectivo, presupuesto vigente de L7.0 millones.

La meta anual del Proyecto es la **entrega de 30,187 kit de bolsón y útiles escolares a niños y niñas en edad escolar de centros educativos en área rural y urbana**. Al segundo trimestre no hay avance físico ni financiero. Esto debido a la Pandemia provocada por el COVID-19, no hay clases presenciales en los centros educativos priorizados, la Dirección de Compensación Social no ha realizado el proceso de adquisición de bolsones y útiles escolares. Al tercer trimestre no presenta ejecución.

- ✚ **Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social:** Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes

y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.

La meta anual del Proyecto es **25,257 atenciones a mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de riesgo y violencia social**. Al tercer trimestre se reporta una ejecución de 50 participantes beneficiados con atenciones integrales en el departamento de El Paraíso a cargo de la Fundación Alivio al sufrimiento en atención a niños y jóvenes en riesgo social.

Tiene una ejecución presupuestaria de L8,094,420 corresponde al 27% de ejecución con respecto al presupuesto vigente.

- ✚ **Oportunidades a Madres jefas de Hogar y Jóvenes como estrategia de salida del Bono Vida Mejor:** Este Proyecto tiene como objetivo lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.

La meta anual del Proyecto es de **5,500 bonos** en calidad de préstamo para madres jefas de hogar y jóvenes. Al segundo trimestre no presenta ejecución física y financiera, es de señalar que Según PCM-034-2019 de fecha 18 de julio de 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ordena la creación de Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), el proyecto será trasladado a dicha institución.

El Proyecto no presenta ejecución, los fondos están congelados, están en proceso de traslado a SENPRENDE, ya que el mismo se debe trasladar con estructura de proyecto para que pueda ser ejecutado en la nueva institución. Personal de SEDIS el coordinador del Proyecto y asesor legal, están trabajando para hacer el traslado correspondiente a SENPRENDE, según lo informado por la UPEG-SEDIS.

- ✚ **Centros de Atención a Adultos Mayores y Personas con Capacidades Especiales en Situación de Vulnerabilidad:** Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con discapacidad a través de Centros de atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos.

La meta anual del Proyecto es de **31,694 atenciones** para adultos mayores y adultos con discapacidad. Al segundo trimestre no hubo ejecución, se está trabajando en el proceso de revisión, aprobación y firma de convenio, perfiles que cubrirían la meta y el enfoque de los proyectos.

En Atención y protección a los Adultos Mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad la ejecución en el tercer trimestre fue 2,451 participantes de los cuales 921 corresponden a Adultos Mayores y 1,530 personas con discapacidad. La ejecución acumulada al tercer trimestre es de L11,004,582.00 y un porcentaje de ejecución del 15% con respecto al presupuesto vigente.

## **Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza", Año 2021**

Ejecución al III Trimestre 2021; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

## SECRETARÍA DE FINANZAS

El Fideicomiso de Protección Social ejecutado por la **SEDIS** cuenta con un presupuesto de L3,412.5 millones está fundamentado en 17 Proyectos de inversión, de los cuales al tercer trimestre presentan ejecución catorce proyectos que se detallan a continuación:

1. **Vivienda Saludable: (Monto Presupuestado L648.4 millones)**, incluye casas, pisos y techos, ejecución financiera al tercer trimestre de L213.0 millones.
2. **Guías de Familia: (Monto Presupuestado L1,067.2 millones)**, ejecución financiera al tercer trimestre de L674.0 millones, beneficiando a 44,717 familias.
3. **Ecofogones: (Monto Presupuestado L68.5 millones)**, ejecución financiera al tercer trimestre de L44.7 millones, estufas mejoradas beneficiando a 2,831 familias.
4. **Paquete Humanitario Familias para Víctimas de las Tormentas ETA y IOTA: (Monto Presupuestado L70.0 millones)**, ejecución financiera al tercer trimestre de L70.0 millones
5. **Mejores Familias: (Monto Presupuestado L240.0 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L156.8 millones, beneficiando a 6,258 familias participantes.
6. **Prevención de Embarazos en Adolescentes: (Monto Presupuestado L8.3 millones)** ejecución financieros al segundo trimestre de L4.3 millones.
7. **Bolsa Solidaria Adulto Mayor: (Monto Presupuestado L451.0 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L175.4 millones, beneficiando a 48,852 beneficiarios personas adultas mayores.
8. **Especies Menores: (Monto Presupuestado L44.3 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L21.7 millones, talleres para personas con discapacidad.
9. **Honduras para Todos: (Monto Presupuestado L25.6 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L24.2 millones.
10. **Bono para Educación y Salud: (Monto Presupuestado L525.4 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L423.9 millones.
11. **Conducción y Supervisión de Proyectos Vida Mejor: (Monto Presupuestado L25.0 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L5.3 millones.
12. **Impulso a Microempresas de Alimentos: (Monto Presupuestado L31.4 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L17.2 millones.
13. **Entrega de útiles escolares y Zapatos Escolares: (Monto Presupuestado L8.4 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L4.8 millones.
14. **Programa "Criando con Amor": (Monto Presupuestado L19.0 millones)** ejecución financiera al tercer trimestre de L5.7 millones.

Es importante mencionar que los proyectos que no presentan ejecución, reprogramaran la ejecución física y financiera para los siguientes trimestres del año, el Fideicomiso "Fondo Solidaridad y

Protección Social para la Reducción de la Pobreza" Año 2021 es ejecutado por varias instituciones, esta información solamente corresponde a SEDIS

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se solicitaron por parte de cada uno de los proyectos financiados con fondos externos.
- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución para la solicitud de cuotas de compromisos conforme a pagos en firme.
- Solicitud de cuotas de compromiso mensual de fondos externos para cada uno de los proyectos ejecutados por la SEDIS.
- Emisión de Dictámenes Técnicos de ampliación de plazo de último desembolso y cierre de proyectos.

### Conclusiones

- La ejecución física y financiera de los proyectos al tercer trimestre es del 61%, respecto al presupuesto vigente, ejecución satisfactoria.
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de los mismos. Sin embargo, estas no han sido posible llevarse a cabo en lo que va del año 2021.

### Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades étnicas.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.

ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
7	0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social			144,640,200	847,677,579	992,317,779	144,640,200	1,172,454,133	1,317,094,333	19,099,002	891,104,461	910,203,463	69	17,667,574	788,258,786	805,926,360	61	19,108,070	915,935,377	935,043,448	71
1	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	01/01/2015 31/12/2021	7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES</b>			7,000,000	-	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	01/01/2015 31/12/2021	29,856,800	-	29,856,800	29,856,800	-	29,856,800	8,094,420	-	8,094,420	27	6,662,992	-	6,662,992	22	8,103,488	-	8,103,488	27
	<b>Total 015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL</b>			29,856,800	-	29,856,800	29,856,800	-	29,856,800	8,094,420	-	8,094,420	27	6,662,992	-	6,662,992	22	8,103,488	-	8,103,488	27
3	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	01/01/2015 31/12/2021	34,924,900	-	34,924,900	34,924,900	-	34,924,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR</b>			34,924,900	-	34,924,900	34,924,900	-	34,924,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	01/01/2015 31/12/2021	72,858,500	-	72,858,500	72,858,500	-	72,858,500	11,004,582	-	11,004,582	15	11,004,582	-	11,004,582	15	11,004,582	-	11,004,582	15
	<b>Total 017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD</b>			72,858,500	-	72,858,500	72,858,500	-	72,858,500	11,004,582	-	11,004,582	15	11,004,582	-	11,004,582	15	11,004,582	-	11,004,582	15
5	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO	05/05/2015 30/11/2021	-	38,024,813	38,024,813	-	64,487,507	64,487,507	-	41,807,835	41,807,835	65	-	22,027,750	22,027,750	34	-	43,298,810	43,298,810	67
	<b>Total 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO</b>			-	38,024,813	38,024,813	-	64,487,507	64,487,507	-	41,807,835	41,807,835	65	-	22,027,750	22,027,750	34	-	43,298,810	43,298,810	67
6	020 -PROGRAMA DE APOYO AL AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE BID 3723/BL-HO	BID 3723/BL-HO	30/12/2021 14/12/2021	-	14,421,699	14,421,699	-	34,146,413	34,146,413	-	18,876,337	18,876,337	55	-	18,401,660	18,401,660	54	-	19,258,179	19,258,179	
	<b>Total 020 -PROGRAMA DE APOYO AL AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE BID 3723/BL-HO</b>			-	14,421,699	14,421,699	-	34,146,413	34,146,413	-	18,876,337	18,876,337	55	-	18,401,660	18,401,660	54	-	19,258,179	19,258,179	
7	021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	6401-HN	17/07/2019 30/06/2023	-	202,360,871	202,360,871	-	328,327,269	328,327,269	-	241,759,232	241,759,232	74	-	196,238,835	196,238,835	60	-	243,191,881	243,191,881	74
	<b>Total 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN</b>			-	202,360,871	202,360,871	-	328,327,269	328,327,269	-	241,759,232	241,759,232	74	-	196,238,835	196,238,835	60	-	243,191,881	243,191,881	74
8	022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	29/06/2020 29/09/2024	-	592,870,196	592,870,196	-	745,492,944	745,492,944	-	588,661,056	588,661,056	79	-	551,590,541	551,590,541	74	-	610,186,507	610,186,507	82
	<b>Total 022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO</b>			-	592,870,196	592,870,196	-	745,492,944	745,492,944	-	588,661,056	588,661,056	79	-	551,590,541	551,590,541	74	-	610,186,507	610,186,507	82

Fuente: SIAFI

\*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP)

\*\*// Cifras según Circular No. CGG-014-2021, CGG-1574-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2021**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2021		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social	006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	07 - Adquisición de Bolsones y Kit de Útiles Escolares a niños y niñas en los niveles de prebásica y básica del Sistema Educativo Público a nivel nacional	Educando	30,187	0	0%	0	0	0%
		08 - Entrega y registro de Liquidación de Bolsón y Kit de Útiles Escolares para niños y niñas en los niveles de pre básica y básica del Sistema Educativo Público a nivel nacional	Educando	24,778	0	0%	0	0	0%
	015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	22 - Articular intervenciones integrales a niños y niñas en situación de vulnerabilidad y riesgo social	Participante	7,009	0	0%	2,100	0	0%
		23 - Articular intervenciones integrales Jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, riesgo social y violencia intrafamiliar.	Participante	11,635	0	0%	1,050	0	0%
		24 - Campañas de sensibilización a fin de reducir la discriminación a pueblos indígenas y afrohondureños.	Campaña	1	0	0%	1	0	0%
	016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	02 - Créditos otorgados a Madres jefas de hogar para desarrollar emprendimientos productivos como estrategia de salida del Bono Vida Mejor.	Crédito	1	0	0%	0	0	0%
		03 - Créditos otorgados a Jóvenes para desarrollar emprendimientos productivos como estrategia de salida del Bono Vida Mejor	Crédito	1	0	0%	0	0	0%
	017 - CENTROS DE ATENCION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	26 - Adultos Mayores con Atención Integral en Centros de Atención Integral de Cuidados Diurnos.	Participante	24,894	0	0%	921	0	0%
		27 - Personas con Discapacidad con Atención Integral en Centros de Atención Integral de Cuidados Diurnos.	Participante	10,808	0	0%	1,000	0	0%
		29 - Manuales y cronogramas de capacitación de personal elaborados en base a estándares y protocolos de supervisión	Documento	3	0	0%	0	0	0%
	018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	01 - Evaluación del fortalecimiento del Programa Bono Vida Mejor a través del apoyo técnico y administrativo financiado con recursos del préstamo BID 3371-BL/HO.	Informe	2	0	0%	1	0	0%
		02 - Centros de Educación Básica (CEBs) priorizados para el beneficio de la construcción de Módulos Escolares que constan de dos aulas y un módulo sanitario	Centro Educativo	26	0	0%	0	0	0%
		12 - Informe de ejecución del fortalecimiento de la ampliación del tercer ciclo de educación	Informe de Liquidación	1	0	0%	0	0	0%
	020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	06 - Evaluación de la gestión para el fortalecimiento de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano, técnico y operativo del Programa Bono Vida Mejor con recursos del Préstamo BID 3723/BL-HO	Informe	4	0	0%	1	0	0%
		23 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas de manera periódica a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país a través del préstamo 3723/BL-HO	Bono Vida Mejor	3,848	0	0%	0	0	0%

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2021		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		24 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas de manera periódica a los participantes del Programa Bono Vida Mejor con prioridad en el Occidente del país a través del préstamo 3723/BL-HO	Bono Vida Mejor	2,770	0	0%	0	0	0%
	021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	02 - Evaluación de la implementación del modelo de gestión homologado del programa Bono Vida Mejor, para los dominios urbano y rural	Informe	4	0	0%	1	0	0%
		03 - Evaluación del Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de entrega	Informe	4	0	0%	1	0	0%
		04 - Evaluación del Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del Gabinete Social y al Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) para la Integración del Sistema de Protección Social	Informe	4	0	0%	1	0	0%
		15 - Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a participantes del Programa Bono Vida Mejor dominio Urbano con recursos del 6401-HN	Bono Vida Mejor	41,238	0	0%	0	0	0%
		20 - Informe de Niños y niñas participantes del programa Bono Vida Mejor beneficiados por corresponsabilidad en Educación Dominio urbano (Fondos externos)	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	07 - Evaluación del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano y para la plataforma operativa en campo del Programa financiada con recursos del Préstamo BID 5008/BL-HO	Informe	4	0	0%	1	0	0%
		08 - Evaluación del fortalecimiento de los servicios educativos, priorizando el tercer ciclo de educación.	Informe	4	0	0%	1	0	0%
		09 - Evaluación del fortalecimiento del Ordenamiento del Piso de protección social	Informe	4	0	0%	1	0	0%
		17 - Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas de manera periódica entregadas a hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor dominio rural con recursos de la operación 5008/BL-HO	Bono Vida Mejor	20,721	0	0%	0	0	0%
		18 - Informe de Niños y niñas participantes del programa Bono Vida Mejor beneficiados por corresponsabilidad en Salud, Dominio rural (Fondos Externos)	Informe	1	0	0%	0	0	0%
		19 - Informe de Niños y niñas participantes del programa Bono Vida Mejor beneficiados por corresponsabilidad en Educación Dominio rural (Fondos Externos)	Informe	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2021