



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)

Al Cuarto Trimestre, 2021

Enero, 2022


Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) para el año 2021 se le aprobó un monto de L977.9 millones y al cuarto trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L2,185.2 millones, para la ejecución de nueve proyectos enmarcados en el Programa de Inversión Pública (PIP).

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 98.5% (L2,152.9 millones) está financiado con fondos externos a través del BID, BM y BCIE y el 1.5% (L32.2 millones) con fondos nacionales, tal y como se indica en el gráfico No. 1.



En el transcurso del cuarto trimestre se ejecutó un monto de L264.7 millones que representa el 12% acumulando una ejecución al 31 de diciembre de L1,174.8 millones, (54%), respecto al presupuesto vigente, estos fondos corresponden a pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), obras de ampliación del tercer ciclo de los Centros de Educación Básica (CEB's), Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Inclusión Social (SISS) y pago de sueldos y salarios.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	977,896,080
Presupuesto Vigente	2,185,236,049
Devengado IV Trimestre-2021	264,695,567
% Ejecución (Devengado IV Trim-2021 / Vigente)	12%
Devengado Anual	1,174,899,030
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	54%

Fuente: SIAFI, 31/12/2021

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en nueve (9) proyectos relevantes que apoyan las Transferencias a las familias de extrema pobreza, bono de alivio a familias afectadas por fenómenos naturales, así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, bolsón escolar, de los cuales cinco (5) proyectos son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL (BONO VIDA MEJOR)	BID 3371/BL-HO	US\$109,870,000	5/5/2015	
		US\$10,987,000	30/11/2021	
		L2,904,459,595		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2021	38,024,813	62,349,480	4,888,495	8%
Acumulado 2021	38,024,813	62,349,480	46,696,330	75%
Acumulado Vida del Proyecto*/	2,904,459,595	2,904,459,595	2,705,408,452	93%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio: L24.2015 por US\$1.00

Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

➤ **Programa de Apoyo a la Red de Protección Social Bono Vida Mejor (3371/BL-HO)**

Avance físico al 31 de diciembre de 2021:

- **Componente I: Fortalecimiento de la Oferta del Tercer Ciclo**, se efectuó el pago complementario por la adquisición de equipo tecnológico (informático y audiovisual: 37 Data Show), entregado a los Centros Educativos focalizados por el Proyecto Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica Bono Vida Mejor.
- **Componente III. Fortalecimiento Institucional**, se llevó a cabo la consultoría de la Evaluación final del Programa, la cual tuvo como objetivo documentar y evaluar los resultados alcanzados con las actividades financiadas con recursos del Préstamo No. 3371/BL-HO en los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia y sostenibilidad.
- **Componente IV: Gestión y Auditoría del Programa**, se realizaron los pagos por Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social BID-3371-BL-HO, para los años de 2020 y la auditoría de cierre en el año 2021 a la firma KPMG S. de R.L.
- **Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, en el cuarto trimestre de 2021, se realizó el pago a la empresa HJJ S.A por obras de ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes.

Es importante mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de cierre financiero, administrativo y contable, su plazo de cierre fue el 30 de noviembre de 2021.

- **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**, Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente	BID 3723-BL-HO	US\$20,000,000	30/12/2016	
		L483,914,000	31/12/2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2021	14,421,699	26,832,340	2,814,423	10%
Acumulado 2021	14,421,699	26,832,340	21,690,760	81%
Acumulado Vida del Proyecto*/	483,914,000	483,914,000	426,716,004	88%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.2015 por US\$1.00

Avance Físico al 31 de diciembre de 2021:

Componente I: Transferencias Monetarias Condicionadas: En el cuarto trimestre 2021, se realizó la transferencia al ente pagador para el pago de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y pago de Comisión Bancaria para la entrega a los participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM) del periodo 2021. De manera preliminar, se logró beneficiar a 2,600 hogares distribuidos en tres (3) municipios del departamento de Intibucá:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Colomoncagua (1,702 hogares), San Antonio (401 hogares) y Santa Lucia (497 hogares).

- **Componente Fortalecimiento Institucional:** se reembolsaron los gastos de movilización para el personal de la Secretaría de Salud (SESAL), quienes facilitaron los diez (10) talleres de capacitación impartidos del Proyecto Cuidate Una Guía de Salud y Bienestar, en varias comunidades y municipios de los Departamentos de Lempira, Copán, La paz y Ocotepeque.
- **Componente Administración y Auditoría del Proyecto:** se efectuó el pago por Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa BID 3723/BL-HO, para los años de 2020 y 2021 a la firma KPMG S. de R.L.

Asimismo, se llevó a cabo la consultoría Evaluación Final del Programa

Se realizó la adquisición de Tarjeta ECM 1302, instalación y reparación de Generador Eléctrico del CENISS. Proceso CD-02-SSIS-BID-3723-2021, para el fortalecimiento del CENISS.

Es importante mencionar que este proyecto solicitó ampliación de plazo de cierre del Proyecto del 14 de diciembre al 31 de diciembre de 2021, su fecha de cierre es el 31 de diciembre de 2021. La DGIP emitió Dictamen Técnico Favorable No 074-2021.

➤ Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)

El objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Integración de la Protección Social	BM 6401-HN	US\$30,000,000	17/07/2019	
		L720,966,000	30/06/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2021	202,360,871	186,483,786	76,628,790	41%
Acumulado 2021	202,360,871	186,483,786	122,149,194	66%
Acumulado Vida del Proyecto*/	720,966,000	720,966,000	307,767,215	43%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.2015 por US\$1.00

Avance físico al 31 de diciembre de 2021:

- **Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano,** se realizó a través de los bancos integrados en la red del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el operativo de entrega inició el 20 de septiembre y finalizó el 14 de octubre, en esta entrega se pagaron los doce (12) meses. Se realizaron 12,853 entregas, beneficiando a 12,853 hogares, según detalle por departamento: Cortés (267 hogares) y en Francisco Morazán (12,586 hogares).
- **Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social,** se continuó apoyando al Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) mediante la consultoría de un Analista Programador y con la Renovación de Garantías de Equipos Críticos (servidores, respaldo y/o equipos de comunicación,

Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

SECRETARÍA DE FINANZAS

escritorio y portátiles) año 2021-2022, mediante Proceso de contratación SDC-004-SSIS-BM-6401-2021.

- **Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega**, se continuó con las consultorías que apoyan y garantizan la operatividad del Sistema de Información Gerencial (SIG), con un Analista en Infraestructura de Servidores, Base de Datos del SIG y programación y mantenimiento del SIG.
- **Componente Gestión del Proyecto**: se realizó la adquisición de insumos de oficina para la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP-SSIS).

➤ Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO)

El objetivo del Programa es mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano. Proyecto coejecutado con la Secretaría de Salud.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social	BID 5008/BL-HO	US\$54,200,000	29/06/2020	
		1,302,545,240	29/06/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2021	592,870,196	676,860,390	23,307,858	3%
Acumulado 2021	592,870,196	676,860,390	612,307,858	90%
Acumulado Vida del Proyecto*/	1,302,542,240	1,302,542,240	807,881,130	62%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.2015 por US\$1.00

Avance Físico al 31 de diciembre de 2021:

Componente Transferencias Monetarias Condicionadas: la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) con recursos de esta operación se realizó a través del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), el operativo se inició el 20 de septiembre y finalizó el 14 de octubre, en esta entrega se pagaron doce (12) meses. Se logró beneficiar 70,700 hogares distribuidos en los departamentos de: Colón (4297), Copán (10,118), Cortés (1,570), Choluteca (12,279), El Paraíso (520), Francisco Morazán (1,856), Intibucá (8,711), La Paz (7,420), Lempira (18,326), Ocotepeque (2,194), Olancho (1,764), Santa Bárbara (746) y Valle (899).

- **Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional de la SSIS:** se continuó apoyando la operatividad del Programa Bono Vida Mejor (PVBVM) tanto a nivel central como en campo, con la contratación de personal técnico. Asimismo, se continuó con los servicios de un Asesor Técnico quien brinda el apoyo directo al Despacho de la Subsecretaria de Integración Social (SSIS).

También, con recursos de esta operación se continuó financiando la operatividad de la Unidad de Corresponsabilidad del PBVM de la Secretaría de Salud (SESAL), con contratación de personal mediante servicios de consultorías técnicas.

Se continuó apoyando el fortalecimiento de la Estrategia de Inclusión Productiva para los Hogares participantes del PBVM, a través de dos consultorías para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los Hogares Participantes del Programa Bono Vida Mejor.

Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos: se continuó con las consultorías que conforman la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación y dieciocho (18) Digitadores. También, el pago de Gestor de Supervisión y Subsanciones de Corresponsabilidades en el Sistema de Administración de Centros Escolares (SACE).

- **Componente Administración y Auditorias del Proyecto:** se realizó el pago a la Firma Auditora KPMG por los Servicios de Auditoría Externa Independiente de los Estados Financieros del Programa correspondiente al periodo 2020, y un primer pago del 20% del monto del contrato, contra presentación del cronograma del Plan de Trabajo a satisfacción de la SSIS correspondiente al año 2021 a la Firma Auditora Price Water house Coopers Interamerica S. de R.L.

De igual manera, se continuó con los servicios de las consultorías del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad de acuerdo a las actividades de programación, técnica, adquisiciones, fiduciaria y administrativa del Programa.

➤ **Programa Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenómenos Naturales Producto del Cambio Climático, (BCIE-2282)**

El objetivo del Programa es Mejorar el ingreso, calidad de vida e incentivar la actividad económica local de las familias vulnerables en los territorios a los cuales está dirigido.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Bono de Alivio a Familias Vulnerables Afectadas por Fenomenos Naturales producto del Cambio Climático	BCIE-2282	US\$70,000,000	20/08/2021	
		1,694,105,000	15/05/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2021		1,200,468,710	339,813,551	28%
Acumulado 2021		1,200,468,710	339,813,551	28%
Acumulado Vida del Proyecto*/	339,813,551	339,813,551	339,813,551	100%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tasa de Cambio L24.2015 por US\$1.00

Avance Físico al 31 de diciembre de 2021:

- **Componente 1: Atención a Grupos Vulnerables:** En el mes de octubre el equipo de la SEDIS, SSIS y UCP trabajaron para el cumplimiento de las cláusulas para el primer desembolso, con el propósito de realizar la entrega del Bono a las familias vulnerables durante el mes de noviembre del 2021.

Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Asimismo, la Secretaría de Finanzas realizó el traslado presupuestario según los valores disponibles e identificados por la UCP y realizó la transferencia al ente pagador para la entrega de bono de alivio a 47,521 familias vulnerables afectadas por fenómenos naturales producto del cambio climático.

Se cuenta con un dato preliminar de entrega de 45,998 del Bono Alivio, según detalle por departamento: Atlántida (4,186), Colón (3,838), Cortés (10,404), El Paraíso (7,507), Francisco Morazán (2,908), Santa Bárbara (5.913) y Yoro (11,242).

- **Componente 2: Gestión y Administración del Programa:** Se efectuó el pago de comisión bancaria al ente pagador para el pago de bono de alivio a los 47,521 familias vulnerables afectadas por fenómenos naturales producto del cambio climáticos.

SEDIS también ejecuta 4 Proyectos de Fondos Nacionales cuya fecha de finalización es el 31 de diciembre de 2021, los cuales se detallan a continuación:

- ✚ **Bolsón Escolar:** El Proyecto está enfocado a beneficiar a los niños y niñas que viven en pobreza extrema de los centros educativos públicos focalizados en el área urbana y rural, de los niveles pre básico y básico con la entrega de bolsones y material educativo, a fin de que puedan asistir los 200 días de clases durante el año lectivo, presupuesto vigente de L7.0 millones.

La meta anual del Proyecto es la **entrega de 30,187 kit de bolsón y útiles escolares a niños y niñas en edad escolar de centros educativos en área rural y urbana**. No presentó avance físico ni financiero. Esto debido a la Pandemia provocada por el COVID-19, no hay clases presenciales en los centros educativos priorizados, la Dirección de Compensación Social no ha realizado el proceso de adquisición de bolsones y útiles escolares. Al cuarto trimestre no presenta ejecución.

- ✚ **Atención a Mujeres, Jóvenes, Niños y Niñas en Situación de Violencia y Riesgo Social:** Este proyecto tiene como objetivo proteger a la población en situación de pobreza extrema, atendiendo sus necesidades inmediatas y procurar condiciones que le permita de forma gradual y progresiva generar sus propios medios de vida y su reinserción en la actividad productiva en la sociedad, a fin de contribuir con la reducción de la vulnerabilidad extrema y a la exposición a la violencia, riesgo social, en que viven miles de niños(as), mujeres, jóvenes y familias, a causa de la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, maras y pandillas; por lo que muchos de ellos han decidido migrar del país; con esta iniciativa la SEDIS a través de la Subsecretaría de Políticas Públicas e Inclusión Social, brinda atención oportuna a esta población brindándoles apoyo psicosocial y atención integral para su reinserción en la sociedad, sus familias y comunidades de origen.

La meta anual del Proyecto es **25,257 atenciones a mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de riesgo y violencia social**. Al cuarto trimestre se reporta una ejecución acumulada de 50 participantes beneficiados con atenciones integrales en el departamento de El Paraíso a cargo de la Fundación Alivio al sufrimiento en atención a niños y jóvenes en riesgo social.

El Proyecto ejecuto un monto de L10,322,844.0 la totalidad del presupuesto vigente.

- ✚ **Oportunidades a Madres jefas de Hogar y Jóvenes como estrategia de salida del Bono Vida Mejor:** Este Proyecto tiene como objetivo lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.

La meta anual del Proyecto es de **5,500 bonos** en calidad de préstamo para madres jefas de hogar y jóvenes. Es de señalar que Según PCM-034-2019 de fecha 18 de julio de 2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se ordena la creación de Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), el proyecto será trasladado a dicha institución. La fecha de cierre del proyecto fue el 31 de diciembre de 2021.

- ✚ **Centros de Atención a Adultos Mayores y Personas con Capacidades Especiales en Situación de Vulnerabilidad:** Mejorar la calidad de vida del adulto mayor y de las personas con discapacidad a través de Centros de atención a disposición de los beneficiarios con la implementación de programas y medidas que faciliten la atención integral de los sujetos de derechos.

La meta anual del Proyecto es de **31,694 atenciones** para adultos mayores y adultos con discapacidad. Se está trabajando en el proceso de revisión, aprobación y firma de convenio, perfiles que cubrirían la meta y el enfoque de los proyectos.

Durante el año 2021 se brindó una atención integral a 13,381 adultos mayores y 1,600 personas con discapacidad resultando un total de 14,981 participantes atendidos en los Centro de Atención de Cuidado Diurno en los departamentos de: Atlántida, Colon, Cortes, Choluteca, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Ocotepeque, Olancho y Yoro.

El proyecto ejecuto un monto de L21,918,496.0 la totalidad del presupuesto vigente.

Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza", Año 2021

El Fideicomiso de Protección Social ejecutado por la **SEDIS** cuenta con un presupuesto de L3,842.5 millones está fundamentado en 17 Proyectos de inversión que se detallan a continuación:

1. **Vivienda Saludable: (Monto Presupuestado L539.0 millones)**, incluye casas, pisos y techos, ejecución financiera al cuarto trimestre de L338.0 millones.
2. **Guías de Familia: (Monto Presupuestado L1,100.0 millones)**, ejecución financiera al cuarto trimestre de L1,093.3 millones, beneficiando a 44,717 familias.
3. **Ecofogones: (Monto Presupuestado L68.5 millones)**, ejecución financiera al cuarto trimestre de L64.9 millones, estufas mejoradas beneficiando a 2,831 familias.
4. **Paquete Humanitario Familias para Víctimas de las Tormentas ETA y IOTA: (Monto Presupuestado L70.0 millones)**, ejecución financiera al cuarto trimestre de L70.0 millones
5. **Mejores Familias: (Monto Presupuestado L244.9 millones)** ejecución financiera al cuarto trimestre de L238.6 millones, beneficiando a 6,258 familias participantes.

6. **Prevención de Embarazos en Adolescentes: (Monto Presupuestado L8.3 millones)** ejecución financieros al cuarto trimestre de L8.3 millones.
7. **Producción de Ganado de Leche y Carne: (Monto Presupuestado L26.0 millones)** ejecución financieros al cuarto trimestre de L26.0 millones.
8. **Bolsa Solidaria Adulto Mayor: (Monto Presupuestado L651.0 millones)** ejecución financiera al cuarto trimestre de L481.6 millones, beneficiando a 48,852 beneficiarios personas adultas mayores.
9. **Especies Menores: (Monto Presupuestado L34.3 millones)** ejecución financiera al cuarto trimestre de L34.3 millones.
10. **Honduras para Todos: (Monto Presupuestado L27.6 millones)** ejecución financiera al cuarto trimestre de L27.6 millones, talleres para personas con discapacidad.
11. **Bono Vida Mejor Educación y Salud: (Monto Presupuestado L525.4 millones)** ejecución financiera al cuarto trimestre de L525.4 millones.
12. **Conducción y Supervisión de Proyectos Vida Mejor: (Monto Presupuestado L25.0 millones)** ejecución financiera al cuarto trimestre de L21.1 millones.
13. **Impulso a Microempresas de Alimentos: (Monto Presupuestado L31.4 millones)** ejecución financiera al cuarto trimestre de L27.4 millones.
14. **Entrega de útiles escolares y Zapatos Escolares: (Monto Presupuestado L8.4 millones)** ejecución financiera al cuarto trimestre de L8.4 millones, para el año lectivo 2022.
15. **Programa "Criando con Amor": (Monto Presupuestado L19.0 millones)** ejecución financiera al cuarto trimestre de L19.0 millones.
16. **Merienda Escolar: (Monto Presupuestado L60.0 millones)** ejecución financiera al cuarto trimestre de L54.0 millones, para el año lectivo 2022.
17. **Alimento Familiar: (Monto Presupuestado L210.0 millones)** ejecución financiera al cuarto trimestre de L40.0 millones.

Es importante mencionar que los proyectos que el Fideicomiso "Fondo Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza" Año 2021 es ejecutado por varias instituciones, esta información solamente corresponde a datos proporcionados por SEDIS.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó seguimiento a modificaciones presupuestarias solicitadas por la Institución, para ser frente a las actividades que se solicitaron por parte de cada uno de los proyectos financiados con fondos externos.
- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución para la solicitud de cuotas de compromisos conforme a pagos en firme.

- Solicitud de cuotas de compromiso mensual de fondos externos para cada uno de los proyectos ejecutados por la SEDIS.
- Emisión de Dictámenes Técnicos de ampliación de plazo de último desembolso y cierre de proyectos.

Conclusiones

- La ejecución física y financiera de los proyectos al cuarto trimestre es del 53%, respecto al presupuesto vigente, ejecución baja, debido a que la SEDIS no entregó las TMC y aun contando con todos los recursos presupuestarios
- En la ejecución de los programas y proyectos es importante el seguimiento de su ejecución física y financiera con el objetivo de verificar que las transferencias monetarias condicionadas se realicen en forma oportuna a la población en extrema pobreza del país y mejorar así la calidad de vida de los mismos. Sin embargo, estas no fueron entregadas en base a la programación 2021.

Recomendaciones

- Es necesario fortalecer la institución para el desarrollo de capacidades técnicas, logísticas, para generar sus propias fortalezas, para que de esta manera pueda proporcionar un mejor apoyo a las comunidades étnicas.
- Continuar con las reuniones técnicas entre la SEFIN, Institución y Organismos Financieros para poder resolver los problemas presentados en la ejecución de los proyectos.

ANEXO No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2021
 Cifras en Lempiras

SECTOR / INSTITUCIÓN / PROYECTO	CONVENIO	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado Durante el IV Trimestre			% de Ejecución	Presupuesto Ejecutado Anual			% de Ejecución
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social		144,640,200	847,677,579	992,317,779	32,241,343	2,152,994,706	2,185,236,049	13,142,334	251,553,233	264,695,567	12%	32,241,336	1,142,657,694	1,174,899,030	54%
006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES	FN-BOLSON ESCOLAR-14-08	7,000,000.00		7,000,000	-		-					-		-	
Total 006 - BOLSON ESCOLAR Y EQUIPO DE UTILES		7,000,000.00		7,000,000	-		-	-		-		-		-	
015 - ATENCIÓN A MUJERES, JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL	FN-0000015-14	29,856,800.00		29,856,800	10,322,844		10,322,844	2,228,420		2,228,420	22%	10,322,840		10,322,840	100%
Total 015 - ATENCIÓN A MUJERES, JOVENES, NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y RIESGO SOCIAL		29,856,800.00		29,856,800	10,322,844		10,322,844	2,228,420		2,228,420	22%	10,322,840		10,322,840	100%
016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR	FN-0000016-14	34,924,900.00		34,924,900	-		-					-		-	
Total 016 - OPORTUNIDADES PARA MADRES Y JOVENES COMO ESTRATEGIA DE SALIDA DEL BONO VIDA MEJOR		34,924,900.00		34,924,900	-		-	-		-		-		-	
017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	FN-0000017-14	72,858,500.00		72,858,500	21,918,499		21,918,499	10,913,914		10,913,914	50%	21,918,496		21,918,496	100%
Total 017 - CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD		72,858,500.00		72,858,500	21,918,499		21,918,499	10,913,914		10,913,914	50%	21,918,496		21,918,496	100%
018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO	BID 3371/BL-HO		38,024,813	38,024,813			62,349,480			4,888,495	8%		46,696,330	46,696,330	75%
Total 018 - PROGRAMA DE APOYO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (BONO VIDA MEJOR) BID 3371/BL-HO			38,024,813	38,024,813			62,349,480			4,888,495	8%		46,696,330	46,696,330	75%
020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE	BID 3723/BL-HO		14,421,699	14,421,699			26,832,340			2,814,424	10%		21,690,760	21,690,760	81%
Total 020 - PROGRAMA APOYO A LA RED DE INCLUSIÓN SOCIAL CON PRIORIDAD EN OCCIDENTE			14,421,699	14,421,699			26,832,340			2,814,424	10%		21,690,760	21,690,760	81%
021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN	BM 6401-HN		202,360,871	202,360,871			186,483,786			- 119,610,038	-64%		122,149,194	122,149,194	66%
Total 021 - PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / 6401-HN			202,360,871	202,360,871			186,483,786			- 119,610,038	-64%		122,149,194	122,149,194	66%
022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	BID 5008/BL-HO		592,870,196	592,870,196			676,860,390			23,646,802	3%		612,307,858	612,307,858	90%
Total 022 - APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO			592,870,196	592,870,196			676,860,390			23,646,802	3%		612,307,858	612,307,858	90%
023 - PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO	BCIE-2282		-	-			1,200,468,710			339,813,551	28%		339,813,551	339,813,551	28%
Total 023 - PROGRAMA BONO DE ALIVIO A FAMILIAS VULNERABLES AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES PRODUCTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO			-	-			1,200,468,710			339,813,551	28%		339,813,551	339,813,551	28%

Fuente: SIAFI