

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|----|--|
| 3771/BL-HO-1 | | Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer) | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | |
| BIP: 22978 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) | | | | | | | | Sector: | | Promoción y Protección Humana | | Sub-Sector: | Protección Social | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución SIAFI | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | Donac. | Nacional | Costo Total | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado en SIAFI | Contraparte | Total Ejecutado | % | |
| Moneda | Fondos Externos | Co- Financ | Fondos Contr. | | FE | Contr. | Total | % | FE | Contr. | Total | % | | | | | |
| Dólares | 2,203,000.0 | | 0.0 | 2,203,000.0 | 1,846,250.0 | 0.0 | 1,846,250.0 | 84 | 356,750.0 | 0.0 | 356,750.0 | 16 | 1,382,195.7 | 0.0 | 1,382,195.7 | 63 | |
| Lempiras | 53,315,904.5 | | 0.0 | 53,315,904.5 | 44,682,019.4 | 0.0 | 44,682,019.4 | 84 | 8,633,885.1 | 0.0 | 8,633,885.1 | 16 | 33,986,510.8 | 0.0 | 33,986,510.8 | 63 | |
| Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del BID para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha Inicio de Ejecución | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | |
| | | 23/12/2016 | | No. 159-2016 | | | | 26/1/2017 | | 17/5/2017 | | 26/12/2022 | | 1 | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte FN (US\$) | | | | Total (US\$) | | % | | | |
| Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer | | | | 119,132.0 | | | | 0.0 | | | | 119,132.0 | | 5.4 | | | |
| Atención integral a mujeres adolescentes | | | | 72,250.0 | | | | 0.0 | | | | 72,250.0 | | 3.3 | | | |
| Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer | | | | 634,400.0 | | | | 0.0 | | | | 634,400.0 | | 28.8 | | | |
| Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer | | | | 1,235,989.9 | | | | 0.0 | | | | 1,235,989.9 | | 56.1 | | | |
| Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer | | | | 60,000.0 | | | | 0.0 | | | | 60,000.0 | | 2.7 | | | |
| Auditorías del proyecto Ciudad Mujer | | | | 81,228.2 | | | | 0.0 | | | | 81,228.2 | | 3.7 | | | |
| Total | | | | 2,203,000.0 | | | | 0.0 | | | | 2,203,000.0 | | 100.0 | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Proyecto consiste en la construcción de 5 centros en los municipios de Tegucigalpa(1), San Pedro Sula (1), Choloma (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Atlántida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa; además con atención en otros municipios a través de una Unidad Móvil. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Este Proyecto beneficiará un aproximado de 2,500,000 mujeres y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A partir del inicio del Programa hasta el cuarto trimestre de 2021, se han atendido 654,439 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,8110,752 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------|----|------------|--------|----------------|
| 3771/BL-HO-1 | Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer) | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | |
| BIP: 22978 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) | | | | | | Sector: | | Promoción y Protección Humana | | Sub-Sector: | Protección Social | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contrapart | Total Prog. | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| Año 2017 | 4,469,230 | | 4,469,230 | 4,469,230 | | 4,469,230 | 1,819,120 | | 1,819,120 | 41 | | | | | | |
| Año 2018 | 36,996,000 | | 36,996,000 | 10,390,564 | | 10,390,564 | 8,041,450 | | 8,041,450 | 77 | | | | | | |
| Año 2019 | 19,249,634.0 | | 19,249,634 | 19,249,630 | | 19,249,634 | 10,363,288 | | 10,363,288 | 54 | | | | | | |
| Año 2020 | 8,501,086 | | 8,501,086 | 8,501,090 | | 8,501,090 | 4,713,810 | | 4,713,810 | 55 | | | | | | |
| Año 2021 | 9,203,991 | | 9,203,991 | 11,911,755 | | 11,911,755 | 9,048,843 | | 9,048,843 | 76 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contrapart | Total Programad | Fondos Externos | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| Año 2017 | 179,779.6 | | 179,066.5 | 179,779.6 | | 179,779.6 | 73,176.0 | | 73,176.0 | 41 | | | | | | |
| Año 2018 | 1,488,203.7 | | 1,488,203.7 | 417,971.6 | | 417,971.6 | 323,475.9 | | 323,475.9 | 77 | | | | | | |
| Año 2019 | 774,337.1 | | 774,337.1 | 774,337.1 | | 774,337.1 | 416,874.4 | | 416,874.4 | 54 | | | | | | |
| Año 2020 | 351,262.8 | | 351,262.8 | 351,262.9 | | 351,262.9 | 194,773.5 | | 194,773.5 | 55 | | | | | | |
| Año 2021 | 380,306.6 | | 380,306.6 | 492,190.8 | | 492,190.8 | 373,896.0 | | 373,896.0 | 76 | | | | | | |
| Metas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-2020 | | Programación 2021 | | | | | Ejecutado 2021 | | | | | % Ejec | Prog. 2022 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Consultorías para la Atención Integral al empleo y la generación de ingresos en las mujeres | Informe | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% |
| Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer. | Informe | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50% | 33% |
| Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes. | Informe | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50% | 5 consultorías |
| Consultorías para el Fortalecimiento Institucional | Informe | 4 | 1 | 25% | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100% | 4 consultorías |
| Consultorías para Gestión de Proyecto | Informe | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 consultoría |
| Consultorías para Auditorías | Informe | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 consultoría |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Falta de Personal en los módulos, ha sido una constante desde el 2021 sobre todo en MAE y MAA; en los Módulos de SSR se logró completar con Código verde, el cual fue absorbido por la Secretaría de Salud, sin embargo, siempre sigue faltando personal., ya esta el servicio presencial y se continua con las medidas de bioseguridad por la pandemia del covid-19 Poca colaboración de algunas Secretarías, existen algunas Instituciones que no proveen todos los recursos que se necesita para la operatividad de los servicios que corresponden a su dependencia, ya sean suministros, insumos o material didáctico, repercutiendo a que los servicios no proporcionen en tiempo y forma. En el caso del MSSR en lo que corresponde a Tegucigalpa, es muy poco el apoyo que la Secretaría de Salud proporciona en dotar de insumos que se necesitan para poder brindar todos los servicios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | Fecha | | |
| • Gestionar al más alto nivel apoyo para poder contar con el personal e insumos para que los CCM operen a un 100%, a fin de poder brindar con calidad y calidez los servicios que se prestan. • La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). | | | | | | | | | | SEFIN/DNCM | | | | Enero 2022 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <marlen.roblescm@gmail.com> | | | | | | | | Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 31 de diciembre, 2021

Tipo de Cambio: 24.2015 por 1 US\$

Actualizado por: Jeymi Osorto

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| ATN/WE-17867-HO | Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras | | | | | | | | | | | | ESTADO: Ejecución | | | | |
| BIP: 24011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) | | | | | | Sector: | | Promoción y Protección Humana | | | Sub-Sector: | | Protección Social | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución SIAFI | | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo (x) | Donac. | Nacional | Costo Total | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado Según SIAFI | Cont. Ejec. | Total Ejecutado | % | |
| Moneda | Fondos Externos | Co- Financ. | Fondos Contr. | | FE | Contr. | Total | % | FE | Contr. | Total | % | | | | | |
| Dólares | 2,375,000.0 | | 0.0 | 2,375,000.0 | 230,000.0 | 0.0 | 230,000.0 | 9.7 | 2,145,000.0 | 0.0 | 2,145,000.0 | 90.3 | 66,111.6 | 0.0 | 66,111.6 | 2.8 | |
| Lempiras | 57,478,562.5 | | 0.0 | 57,478,562.5 | 5,566,345.0 | 0.0 | 5,566,345.0 | 9.7 | 51,912,217.5 | 0.0 | 51,912,217.5 | 90.3 | 1,600,000.0 | 0.0 | 1,600,000.0 | 2.8 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | Fecha Inicio de Ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | |
| | | | | | | | 23/06/202 | 23/12/2020 | | | | 23/12/2024 | | 0 | | | |
| Componentes | | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte FN (US\$) | | | | Total | | % | | | |
| Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales | | | | 2,065,100.0 | | | | 0.0 | | | | 2,065,100.0 | | 87.0 | | | |
| Gestión del Proyecto | | | | 309,900.0 | | | | 0.0 | | | | 309,900.0 | | 13.0 | | | |
| Total | | | | 2,375,000.0 | | | | 0.0 | | | | 2,375,000.0 | | 100.0 | | | |
| Objetivo del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El objeto del Proyecto es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto desarrollará el Componente 1: Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) con énfasis en las tecnologías digitales; y el Componente 2: Gestión del Proyecto, que son actividades de pagos de operativos y de auditoría. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En los Centros Ciudad Mujer ubicados en Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Alantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Este Proyecto beneficiará un aproximado de 3,500 mujeres que tienen una pequeña o mediana empresa. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo de una plataforma virtual y consultorías para seguimiento, capacitación y certificación a las mujeres que tienen pequeñas o medianas empresas, solamente aquellas que hayan finalizado la capacitación de todo el paquete SDE son las que se podrán certificar. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logros | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Se ha logrado avanzar con el arranque de la etapa I del proyecto ingresando al primer grupo de 257 MIPYMES lideradas por mujeres, pero sigue siendo un reto encontrar nuevas empresas que cumplan los requisitos. Seconvoca a las II INNOVA MUJER. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contrap arte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | % Ejec. | | | | | | | |
| Año 2021 | 0.0 | | 0.0 | 2,700,000.0 | | 2,700,000.0 | 1,600,000.0 | | 1,600,000.0 | 59.3 | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contrap arte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | Fondos Externos | Contraparte | Total | % Ejec. | | | | | | | |
| Año 2021 | 0.0 | | 0.0 | 111,563.3 | | 111,563.3 | 66,111.6 | | 66,111.6 | 59.3 | | | | | | | |
| Metas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada | | Programación 2021 | | | | | Ejecutado 2021 | | | | | % Ejec | Programado 2022 | |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | | |
| Estudio, Investigación y Análisis de Factibilidad | Estudio | 1 | 0 | | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 66.7% | 33.3% | |
| Problemática / Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segue siendo un reto identificar empresas elegibles, pues aun acudiendo a los aliados estratégicos se logró identificar que el perfil de empresa que ellos atienden no cumplen los requisitos mínimos exigidos por el proyecto Innova Mujer Honduras. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | Responsable | | | | | | Fecha | | |
| Se están buscando nuevos mecanismos para abordar la convocatoria de MIPYMES, tomando en consideración los resultados obtenidos en la primera convocatoria. | | | | | | | | | DNCM | | | | | | Enero 2022 | | |
| Contactos de la Unidad Ejecutora | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Rosa de Lourdes Paz Haslam <rpaz@ciudadmujer.gob.hn> marlene robles <marlen.roblescm@gmail.com>; ELVA FLORIBEL FLORES GARCIA <elvaffgarcia@yahoo.com> | | | | | | | | | Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID | | | | | | | | |

Fecha Actualización: 31 de Diciembre, 2021
Tipo de Cambio: L.24.2015 por 1 US\$
Actualizado por: Jeymi Osorto