

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TDR-CENET-23352-1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, PROYECTO IXCHEL.													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE: GD01086																
BIP: 23352																
Unidad Ejecutora/ Institución	Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub Sector:		Educación	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución Acumulada			
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación (X)	Nacional ()	Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos		Contraparte		Fondos Externos	Contra parte	Total	%	Fondos Externos	Contra parte	Total	%				
Dólares		445,320	0	445,320	445,320	0	445,320	100%	0	0	0	0%	462,279	0	462,279	104%
Lempiras		10,917,376	0	10,917,376	10,917,376	0	10,917,376	100%	0	0	0	0%	11,333,144	0	11,333,144	104%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
							21/12/2016		1/9/2018		21/11/2021					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Modelo Educativo Innovador del CENET			165,371.15				-				165,371.15		37.1			
Fortalecimiento Institucional			188,633.39				-				188,633.39		42.4			
Administración del Proyecto			91,315.46				-				91,315.46		20.5			
TOTAL			445,320.00				-				445,320.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a la inserción laboral de jóvenes y adultos(as) en honduras, por la vía del emprendimiento empresarial, para generar trabajo decente y por ende la mejora en la calidad de vida de los beneficiarios, sus familias y sus comunidades.																
Descripción del Proyecto																
El proyecto consiste en el fortalecimiento de capacidades institucionales para la formación de emprendedores empresariales de los municipios de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Intibucá, Municipios de Jesús de Otoro y Yamaranguila																
Deparatmento de Comayagua, Municipio de Comayagua																
Beneficiarios																
Población joven y adultos(as), hombres y mujeres, mayores de 18 años, de los municipios de Comayagua, Jesús de Otoro y Yamaranguila, con competencias fortalecidas en emprendimiento empresarial innovador, contribuyen al crecimiento y desarrollo económico de sus municipios en al menos 60% de las personas.																
Beneficiarios directo mujeres; 223 y Hombres; 182																
Beneficiarios indirectos mujeres; 438 y hombres; 777																
Metas Globales																
• Modelo educativo diseñado, experimentado, validado y fortaleciendo competencias emprendedoras empresariales creativas e innovadoras.																
• Fortalecidas las capacidades del CENET para la aplicación de competencias emprendedoras empresariales a Nivel Nacional.																

Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TDR-CENET-23352-1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, PROYECTO IXCHEL.										ESTADO: En Ejecución					
SIGADE: GD01086																
BIP: 23352																
Unidad Ejecutora/ Institución	Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)						Sector:	Promoción y Protección Humana		Sub Sector:	Educación					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-		-	478,469	-	478,469		-	-	0%						
2019	-		-	5,390,904	-	5,390,904	1,378,768	-	1,378,768	26%						
2020	2,047,624		2,047,624	2,047,624		2,047,624	1,084,091	-	1,084,091	53%						
2021			-	9,327,925		9,327,925	8,870,285		8,870,285	95%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2018	-	-	-	19,517	-	19,517	-	-	-	0%						
2019	-	-	-	219,895	-	219,895	56,240	-	56,240	26%						
2020	83,523	-	83,523	83,523	-	83,523	44,220	-	44,220	53%						
2021	-	-	-	380,486	-	380,486	361,819		361,819	95%						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-2018		Programación 2019					Ejecutado 2019					% Ejec.	Prog. 2020
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
05-Modelo pedagógico educativo diagramado	32-Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06-Diseños curriculares y metodologías de formación en emprendimiento empresarial diagramados	32-Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
07-Talleres de capacitación para facilitadores organizados y desarrollados	1039-Talleres de Capacitación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Problemática																
• No se cuenta con presupuesto para cubrir gastos de combustible y viáticos para el personal que estará desarrollando los talleres de experimentación en los municipios así como el monitoreo y evaluación de las acciones ejecutadas en cada uno de los municipios en vista que la solicitud realizada a la Secretaria de Finanzas para la obtención de contraparte de fondos nacionales no fue atendida favorablemente, por lo cual se tendrán que gestionar recursos presupuestarios aprobados para las acciones planificadas de fondos nacionales.																
• Para la adquisición de equipo de transporte será realizado a través de una Compra Conjunta dirigida por la ONCAE, proceso que se espera culmine en el último trimestre de este año.																

Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

TDR-CENET-23352-1	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EMPRESARIALES INNOVADORES, PROYECTO IXCHEL.				ESTADO: En Ejecución
SIGADE: GD01086					
BIP: 23352					
Unidad Ejecutora/ Institución	Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub Sector:	Educación
Acciones Propuestas					
Acción			Responsable		Fecha
<ul style="list-style-type: none"> Realizar las gestiones pertinentes para el presupuesto de la gestión 2020. Gestionar obtención de gastos de viaje y combustible del presupuesto asignado para actividades a realizarse con fondos nacionales. 			Donaldo Álvarez Gimenez dalvarez@cenet.gob.hn Teléfono: 2772-0915, 2772-2102, 2772-0370		31/12/2021
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Donaldo Álvarez Giménez / Coordinador Email: dalvarez@cenet.gob.hn Cel: (504) 9597-3294 Manuel Montoya / Planificador Email: mmontoya@cenet.gob.hn Cel: (504) 9955-3836 Cintia Henriquez Flores / Oficial de Presupuesto Email: chenriquez@cenet.gob.hn Cel: (504) 9954-2676			Néstor Fernández Rodríguez Agenda Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo		

Fecha Actualización: 31 diciembre 2021

Tipo de Cambio: L.24.5158 por cada US\$ / €1.1133 por cada US\$

Actualizado por: Jeymi Osorto.