

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL I TRIMESTRE 2022

***Secretaría de Seguridad  
(SESEG)***

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2022

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

#### IV. PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA

##### 4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Seguridad tiene como misión promover la convivencia, proteger la vida y bienes de las personas, mediante la prevención, disuasión y control del delito, con estricto apego a la ley, respeto y garantía de los Derechos Humanos.

Al I trimestre la institución cuenta con un presupuesto

vigente de **L178.5 millones** alcanzando una ejecución de **L36.3 millones** representando el 20% de ejecución con relación al vigente. Con relación al presupuesto comprometido el mismo asciende a **L147.2 millones** lo que en términos porcentuales representa el 82% con relación al presupuesto vigente.

El proyecto es financiado por dos fuentes, en el presupuesto el monto de crédito es de L 166.0 millones y L12.5 millones de donación tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Cuadro No. 05

##### Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2022


Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	178,491,787
Presupuesto Vigente	178,491,787
Devengado I Trimestre-2022	36,320,870
<b>% Ejecución (Devengado I Trim-2022/ Vigente)</b>	<b>20%</b>
Devengado Anual	36,320,870
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>20%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	147,165,425
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>82%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2022

Gráfico No. 6

Presupuesto Vigente  
Financiamiento por Organismo  
Cifras en Millones de Lempiras





## 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Con relación al financiamiento de los proyectos de la institución son financiados con recursos de crédito externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US\$45.0 millones de los cuales el SEDECOAS/FHIS ejecuta el 33.3% y la Secretaría de Seguridad el 66.6% del total del convenio.

La inversión en el primer trimestre del año 2022 se concentró en el siguiente proyecto:

- Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB).

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2022, son los siguientes:

### 1. *Infraestructura en Jefaturas Policiales:*

- Olanchito: Contrato en ejecución empresa CACORA, Avance físico: 83.95%; Avance Financiero: 76.02%, Avance diseño urbanístico: 100%.
- Tela: Contrato en ejecución empresa Geo-Construcciones, Avance físico: 22.1%; Avance Financiero: 36.21%, Avance diseño urbanístico: 100%.
- Las Vegas, SB: Contrato en ejecución empresa Salvador Garcia; Avance físico: 85.18%; Avance Financiero: 67.77%.
- La Puerta, SPS: Contrato rescindido empresa SIT, Avance físico: 19%; Avance Financiero: 27.19% Contrato rescindido en proceso de recuperación de garantías.
- Licitación Pública Internacional (LPI); Adquisición de Mobiliario para cuatro (4) Jefaturas de Policía (San Pedro Sula, Cortés; Las Vegas, Santa Bárbara; Tela, Atlántida; Olanchito, Yoro) y la Unidad de Tutoría y Mentoría de Policía Nacional.
- Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro.

### 2. *Efectividad Policial:*



- Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO, Avance físico: 70%; Avance Financiero: 61%.
- Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación, Avance físico: 100%; Avance Financiero: 100%.

A continuación, véase la ejecución histórica del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), primer trimestre 2022:

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	BID/4518/BL-HO	\$ 31,800,000	01/10/2018 - 01/10/2023	
	GRT/CF-17829-HO	L 767,725,140		
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
I Trimestre 2022	178,491,787	178,491,787	36,320,870	20
Acumulado 2022	178,491,787	178,491,787	36,320,870	20
Acumulado Vida del Proyecto*/	767,725,140	767,725,140	427,307,964	56

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

#### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Durante el I trimestre la Secretaría de Seguridad no ha realizado ninguna gestión a lo interno de la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, la institución ha realizado gestiones en la Secretaría de la Presidencia de aquellos contratos que trascendieron el anterior gobierno, con el objetivo de que sean ratificados y aprobados por el actual Congreso Nacional, a manera que la ejecución no se vea afectada.
- Se ha solicitado de parte de la SEFIN a la institución remitir cuotas de compromiso solicitadas a la TGR mensuales y trimestral, así como la proyección de ejecución al cierre del año.

#### Conclusiones

- Al final del I trimestre 2022 la ejecución alcanzó el 20% con relación a su presupuesto vigente, lo que se traduce en términos monetarios a L36.3 millones de ejecución, resaltar que el presupuesto comprometido alcanza un monto de L147.2 millones lo que en términos porcentuales equivale al 82% con relación al presupuesto vigente.



### **Recomendaciones**

- Coordinar gestiones para acelerar la ejecución física y financiera del proyecto, tomar acciones correctivas, con el objetivo de alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Anual.
- Continuar coordinado reuniones con las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Finanzas para el seguimiento de las actividades del Programa, con el personal técnico del BID y de la Secretaría de Finanzas para lograr la ejecución financiera y cumplimiento de indicadores de la Matriz de Resultados.

ANEXO I  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2022**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado I Trimestre)			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	0070 - Secretaría de Seguridad			178,491,787	178,491,787	178,491,787	178,491,787	36,320,870	36,320,870	20	147,165,425	147,165,425	82
1	004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	BID/4518/BL-HO	01/10/2018 -	165,957,029	165,957,029	165,957,029	165,957,029	35,069,298	35,069,298	21	137,718,089	137,718,089	83
		GRT/CF-17829-HO	01/10/2023	12,534,758	12,534,758	12,534,758	12,534,758	1,251,572	1,251,572	10	9,447,337	9,447,337	75
<i>Total 004 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS</i>				178,491,787	178,491,787	178,491,787	178,491,787	36,320,870	36,320,870	20	147,165,425	147,165,425	82

Fuente: SIAFI, 31/03/2022