

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

**AL I TRIMESTRE 2022**

***Secretaría de Finanzas  
(SEFIN)***

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2022

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



#### 4.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2022 de L162,000,000 y su correspondiente ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el primer trimestre del año 2022, no alcanzó una ejecución presupuestaria debido a que las nuevas autoridades, estaban revisando el proyecto para autorizar nuevos procesos.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2022  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	162,000,000
Presupuesto Vigente	165,000,000
Devengado I Trimestre-2022	-
<b>% Ejecución (Devengado I Trim-2022/ Vigente)</b>	<b>0%</b>
Devengado Anual	-
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>0%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>0%</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2022

#### 4.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales.

La inversión que ejecuta la SEFIN tiene intervención en el sector de Modernización del Estado, orientado a atender y cumplir con el propósito del Plan de Gobierno en aras de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

##### **Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (FN 23753-1)**

La Secretaría de Finanzas a través del Proyecto Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas pretende fortalecer la capacidad institucional, mediante un enfoque orientado a procesos y utilizando instrumentos metodológicos y sistemas de información eficientes y oportunos que permitan la toma de decisiones durante el proceso de programación, ejecución y rendición de cuentas de los ingresos, del gasto y del financiamiento público; integrados y alineados a una medición de productos y resultados a fin de entregar a la población bienes y servicios de calidad que satisfagan sus necesidades.

El Programa Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (PMIGFP), tiene como finalidad la reforma conceptual del Marco Legal, Metodologías y Procesos, así como la actualización conceptual y funcional del Sistema Integrado de Administración Financiera y demás sistemas de apoyo aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas.

Este Proyecto fue priorizado para ejecutarse con fondos nacionales, al primer trimestre no presenta ejecución financiera Las nuevas autoridades están revisando el Proyecto para autorizar la continuidad del mismo es de mencionar que la ejecución física y técnica se llevará a cabo con el apoyo de la Unidad de Innovación y Tecnología (UIT).

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
			Devengado	% Ejec.
Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	FN 23753-1	411,326,900	2020-2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>		
I Trimestre 2022	162,000,000	162,000,000	0	0%
Acumulado 2022	162,000,000	162,000,000	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	411,326,900	411,326,900	101,352,634	25%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Al primer trimestre el proyecto no tuvo ejecución financiera, se está trabajando en los siguientes procesos de licitación:

- SEFIN-LPN-GC-007-2021 “Contratación de Servicios Especializados para el Diseño de Arquitectura Empresarial”.
- SEFIN-LPN-GC-012-2021 “Contratación de Servicios de Capacitación para la Construcción del Núcleo Financiero de los Sistemas para la Gestión de las Finanzas Públicas Etapa 2”.
- SEFIN-LPN-GC-013-2021 “Contratación de Servicios Especializados para el Diseño de Gobierno de Datos y Reconstrucción del Dataware House”.
- SEFIN-LPN-GC-016-2021 “Contratación de Servicios Especializados para el Desarrollo de Programación Presupuestaria para el año 2022”.

#### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución presupuestarias conforme a pagos en firme.

#### Conclusiones

- Al primer trimestre el Proyecto no presenta ejecución financiera.
- Las nuevas autoridades están revisando el Proyecto para autorizar la continuidad del mismo.
- Secretaría de Finanzas a partir del año 2021 queda a cargo de un proyecto, ejecutado con fondos nacionales bajo la Gerencia Central de la institución.

#### Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución del proyecto, prever tiempos para cada proceso.
- Se recomienda realizar la planificación física y financiera, más acorde a la realidad, de manera que la ejecución no muestre sobrevaloración de las actividades.

ANEXO I  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2022**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado I Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	0100 - Secretaría de Finanzas			162,000,000	-	162,000,000	162,000,000	-	162,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	FN 23753-1		162,000,000	-	162,000,000	162,000,000	-	162,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas</b>			<b>162,000,000</b>	<b>-</b>	<b>162,000,000</b>	<b>162,000,000</b>	<b>-</b>	<b>162,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Fuente: SIAFI, 31/03/2022

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2022**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Finanzas	001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	05 - Contratos derivados de los diferentes procesos de Licitación y Compra menor programadas en el Plan de Compra y Contrataciones del Estado.	Documento	14	0	0%	3	0	0%
		06 - Modernización de los Sistemas de la SEFIN.	Documento	1	0	0%	0	0	0%
		07 - Formulación Presupuestaria de la Gestión de las Finanzas.	Documento	1	0	0%	0	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/03/2022