## SECRETARIA DE FINANZAS SUBSECRETARIA DE CREDITO E INVERSIONES PUBLICAS

						FICHA EJECUTIVA DE	PROYECTO									
BP: 22354 DCI-ALA(2014)(25-431	"Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras" (EURO+LABOR)													ESTADO: En Ejecución		
Unidad Ejecutura/ Institución			SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL							Actor: PORTALICAMENTO AUTH			Francisco Sub		ctor	Medernización Del Estado
Tipa de Fandos:	Costo y Financiamie Préstamo ( )	Nacional (X)			Desembolsa	Desembolsado Desembolsado		Por Desembolsar		Denadon Convenio		Ejecución EUR sio Contraparte				
Moneda	Fondos Externos (Donación)	Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%	Ejecutado	Convenio Ejecutada	Total Ejecutado	*
Lempiras	(-annual)	304,707,860.00	25,822,700.00	330,530,560.00	241,768,148	22,904,066	264,672,214	80%	62,939,711.610	2,918,633.91	65,858,346	20%	241,768,148.39	22,904,068.09	279,326,777.80	85%
Taxa de convenio firma de convenio U.S.A. \$21.8967 xt.1.00 (Euro 1.0987	u U.S.A 1.00)1 EURO julio 2015	:1,800,000.00 :1.2422 ha Firma	1,000,000.00	12,000,000.00	9,362,620.81	886,974.10	10,249,594.91	80%	2,437,379.19	113,025.90	2,550,405.09	20%	9,362,620.81	886,974.10	10,249,594.91	80%
N.Resolución aprobación por Congreso Nacional	No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad Fecha de Inicio de ejecución				ıción	Fecha Cierre 02/07/2021			02/07	echa Cierre		
Compose  1. Marco de acción conjunta gara abordor y escalver los problemos de empleo prosuso	Financiamiento FE (US \$) 700,568.70				Contoparte 0.00						Total %					
Fortalecimiento instrucional de la STSS en intermediación y regulación del tra actificación.	683,001.60				50,147.50					733,149.10 5%						
Politicas Activas de Empleo decente y productivo en municipios (HIOMOCÓNIOS EMPLEO ENMANCIPIOS FAVORECIDOS)				4,839,498.69				0.00					4,839,498.89 35%			
Hitagración e interconeción de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social (NESGRACIÓN E INTERCONEXIÓN DE SETTEMA INFORMÁTICOS)				508,479.90				25,581.91					532,041.81 4%			
5. Zivenes migrantes retornados fortalecidos en formación vocacional para su neinserción en la sociedad (HERGÉRIZON DE JOVENES MEIRANTES)				2,395,140.00				0.00					2,395,140.00 17%			
6. DRECCÉNY COORDINACION DEL PROVISCTO				283,586.11				1,012,990.59					1,296,556.70 9%			
7. Bisakadón y Auditoria, y Asistencia Técnica	3,320,535.00				0.00					3,320,535.00 24%						
Improvintus Total es US \$				108,870.00 12,846,660.00				0.00 1,088,700.00					108,870.00 1% 13,935,380.00 100%			
Objetivos del Proyecto					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,											
Aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promove	er sistemáticamente el empl	leo decente y de esta manera dis	iminuir el subempleo y	el desempleo en todo	el territorio de la Re	pública.										
Description del Projecto  Consistente del Ampreto del Projecto del Projecto del Consistente de																
reducir al subempleo, al cual predomine en la economia informat.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Conditional on Intelligent Consistence of Intelligent Contract of Intelligent																
Benficial Distriction of the Conference of the C																
Metas Globales																
Protest are uniques fectorabeles sus protesters protested and support and a contraction of the contraction o																
** Lobertscords despisionable para principal premover de administration familiera.  **La promotional despisionable para principal premover de administration familiera.  **La promotional despisionable para positionable, teste despisionable,																
Aflo/ Programación/ Ejecución	Fondos Externos (Doracide)	Contragants	Total	Fondos Externos (II	tonación)	Control	Corcopate			Fondos Extrenos (Do	udánj		Ejecución Lempira Contragante	rotal S	rcutado	Nijec.
2016		8.811.604.00	8,811,604				5.482.000.00	Stal Vigerae 5,482,000,00					4.119.421.53		4.119.421.53	
2017 2018	140.605.820.00 128.399.930.00	7.784.582.00 10.190.237.00	148,390,402 138,590,167		140.605.820.00 136.430.941.00		6.206.177.00 5.536.452.00		146.811.997.00 141.967.393.00		4.030.348.12 110.630.544.41		6.206.169.81 5.225.085.14		10.236,517,93 115,855,629,55	7% 82%
2019 2020	54.493.666.00 64.853.220.00	630.811.00 0.00	55,124,477 64,853,220		54.493.687.00 133.411.340.00		5.449.367.00 2.977.200.00	ΕŦ	59.943.034.00 136.388.540.00		42.805.251.35 78.503.073.00	E	4.547.944.76 2.943.900.00		47.353.196.11 79.446.973.00	79% 58%
2021 2022	83.518.320.00 500,000.00	3.143.890.00 1,156,539.00	86,662,210 1,656,539		52.294.841.00 500,000.00		3.143.890.00 1,156,539.00		55.438,731,00 1,656,539.00		48.269.183.68 0.00		2.013.171.28 680,570.00		50.282.354.96 680,570.00	91%
	30,000	Fregramación EUR 2/	.,,339		,	Vigeote ELR (SIR.	-,120,224.00		.,_20,222.00		3.00		Ejecudde EUR (	SIAFE		
Allo/Programación/Specución	Fondos Externos (Doración)	Contragante	Total	Fondos Externos (II	bonación)	Corea	parte		Social Vigente	Fondos Externos (Do	13669		Contragante	Yotal 6	rcutado	% Ejec.
2016	0.00 5.898.158.06	369,630,74 326,549,04	369,630,74 6,224,707,09		0.00 5.898.158.06		229.959.92 260.337.82		229,959,92 6,158,495,88		0.00 146.470.42		160,656.88 235,741.67		160,656,88 382,212,09	70%
201/ 2018	5.895.150.06 5.386.143.20	427.461.88	5.813.605.08 2.312.371.41		5.723.029.48		232 244.08		5.955.273.56 2.358.915.61		4.593.649.52		184.628.54 188.330.15		4.778.278.06 1.716.294.32	80%
2020	2,511,480.98	20,461.37	2,511,480.98		5,168,436.51		115,293.91		5,281,730.42		2,962,628.73		114,004.35		3,076,633.08	58%
2021 2022	3,064,614.69 19,362.81	115,361.69 44,787.69	3,179,976.35 64,150.50		1,918,902.80		115,361.65 44,787.69		2,034,264.45 64,150.50		1,771,185.65		73,871.15 26,355.49		1,845,056.80 26,355.49	91%
722 1 53.02.11 44.70.03 44.95.0 13.02.21 44.70.00 44.95.0 13.02.21 44.70.00 44.195.9 0.00 23.55.0 23.55.0 475.																
Globa	al			ada a Dic 2021		Pro	gramación 2022				tjec	outado 2022	1		*	Programación 2021-
Meta	Unidad de	Cantidad	Cantidad	×			Trimestre	l IV	Total			Trimestre	l N	Total	Ejecución	Programación 2021- 2022
03 - Proceso de acción conjunta del modelo de servicios de	149 - NFORME	12	12	100%	٠	۰	0	۰				۰	۰		0%	
empleo y oportunidades implementado (R1)  07 - Propuesta del marco de acción conjunta entregada a la																
STSS. (R1)	149 - REFORME	6	6	100%	۰	۰	0	0		0	0	0	۰	0	0%	
20 - Propuesta del marco de acción conjunta elaborada (R1)	149 - BNFORMS	6	6	100%	۰	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	
10 - Diseño del modelo de servicios de empleo y oportunidades (R2)	149 - REFORME	20	20	100%	۰	۰	0	0		0	0	0			0%	
11 - Implementación del modelo de servicios de empleo y oportunidades (R2)	149 - INFORMS	16	16	100%	۰			0	0		0	0		0	8%	
12 - Gestiones de apoyo para la reforma curricular de formación (R2)	149 - RECORNE	12	12	100%	۰						0			0	0%	
04 - Politicas activas de empleo decente y productivo en																
municipios, formuladas, socializadas e implementadas. (R3)	149 - REFORME	2	2	100%	۰	0	۰	0	۰	0	0	0	0	0	9%	
13 - Aperturadas oficinas ruevas SENAEH (R3)	183 - OFICINA	8		100%	۰	۰	0	0	0	0	0	0	0	0	9%	
14 - Personal SENAEH y actores locales clave de 7 oficinas ya existentes sensibilizados y capacitados (R3)	79 - PARTICIPANTES	97,775	72,007	74%			0			0	0	0	۰	0	0%	
05 - Sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social, interconectados e integrados (R4)																
	149 - REFORME	36	36	100%	۰	•	0	0	۰	0	۰	0	0	۰	0%	
15 - Documento conceptual e informático del sistema y protocolo de actuación. (R4)	149 - BNFORMS	30	30	100%	۰	0	0	0	0	0	0	0		0	0%	
16 - Implementación del sistema (R4) 06 - Jóvenes migrantes retornados en formación vocacional	149 - INFORMS	9		89%	۰	0	0	0	۰	0	۰	0	0	0	0%	
para su reinserción en la sociedad remitidos. (R.5)	149 - INFORME	12	10	83%	۰				۰		0	0	۰	۰	0%	
17 - Sistema local de atención integral a niños, adolescentes y jóvenes migrantes con énfasis en retornados elaborado. (R5)						l .			t .							
	149 - BNFORME	21	19	90%	۰	۰		0	۰	0	0	0	0		0%	
18 - Sistema de información nacional sobre migración funcionando (RS)	149 - INFORMS	12	10	83%	۰	0	0	0	•	0	0	0	0	0	0%	
19 - Oferta educativa y de capacitación en Comayagua con un enfoque de competencias laborales desarrollada. (RS)	149 - REFORME	12	10	83%	۰				۰	0		۰			# <sub>1</sub> DIV/Iot	
	149 - INFORME	13	11	85%			1	0	1	0	0	0			9%	
Situación Actual							· · · · ·									
Componente N.1: - Fortalecimiento del Consejo Econômico y Social (CES): ca fran desarrollado los siguientes procesos al 8 Trimestre del 2021: - Lla modela conomical del senirio de ampleo y portandedes que consta de ci-		artes, mobiliario, equipamiento Aproba Castinatos nueltosa	ción de la Política Nacional o	le Empleo de Honduras (Pf	4EH) - La formulación del	Marco de Acción Conjunta (MAC)	- La instalación de la Mesa S	lectorial de Emp	oleo Decemie (MSED) C.	specitación para la formulació	ny socializar el MAC Confi	omación del	Comité Directivo (Tipartis	o). Su mence Fisico Acum	lado al Il Trimestre 2021 es: 1	00%. Componente N.2: Se
<ul> <li>Un modelo conceptual del servicio de empleo y oportunidades que consta de ci acciones de formación, capacitando y mejorando las competencias, de más de r para 466 instuctiones del MPCP en tencnicajos identificadas en el estudio de jor - Se elaborado el primer documento de política de educación y formación sicnic</li> </ul>	1200 funcionarios y actores para pri espección de educación.	omover empleo decente Avances signifi	cativos en el proceso de refo			nanual organizacional y de perfile pección y cinco (5) curriculos, pric		tir de las recom	endaciones de los mismos	s, con la participación e involu	cramiento de los actores y se	actores agrain	duttis (calii, cacso y hort	icultura); turismo y educació	n Se ha implementado un pli	an de capacitación virtual
<ul> <li>Se elaborado el primer documento de política de educación y formación técnio Su avance Fásico Acumulado al Al Trimestre 2021 es: 100%.</li> </ul>	co profesional de Honduras con la p	articipación de actores del Subsistema d	e educación y formación técn	sco profesional y con el apo	nyo de la cooperación inter	macional FOPRONH, EUROSOC	ML yEURO+LABOR.									
Componente N.2: - Diseñado el manual organizacional y de perfiles de puestos elaborando cinco (5) estudios de prospección y cinco (5) curricalos, priorizadas p	, con-dictamen positivo de la unidac por los sectores a partir de las recor	d de servicios legales, de la STSS y en an mendaciones de los mismos, con la partic	álisis de la Gerancia Admini Ipación e involucramiento de	strativa para su aprobación. los actores y sectores agro	- Se ha implementado un oindustria (callé, cacao y h	Plan Maestro de formación de provioultura y turismo y educación	omoción del empleo decente i Se ha implementado un plan o	desarrollando 22 le capacitación y	l acciones de formación, o vidual para 456 instructore	apacitando y mejorando las c s del INFOP en tecnologías id	ompetencias, de más de 120 entificadas en el estudio de p	00 funcionario prospección d	s y actores para promover le educación Se elabor	empleo decente Avance ado el primer documento de	significativos en el proceso d política de educación y forma	le reforma curricular, ción técnico profesional de
Componente N.2 - Estadegia de Promoción de Empleo e Inguesos en la salegi meta en 2,000 personas serabilizadas <sup>1</sup> - Cu-Avis a la CTFC de D-Avis a	Annectaco protesional y con el apo- tación a las condiciones y los corte: sico. Materiales, y median activo de	yu se la cooperación internacional FOPR: atos específicos de 15 ciudades de Hondi oficinas donde coerv el SENATIX	uras, suntra OCAL y EUR! uras, con la participación act is de los contritos de C	ANABLE. SU avance File ha de los actores locales sciones se deles il Africo-	Plan Massito de Capacit instaladas y frontessor	nessed 2027 65: 100%. ación, de 1,830 capacitados en lo contodo el equipo: insuesor - info	s 15 municipios de intervencio	in Plande se erar el SENAP-	ensibilización dirigido a 2 :	000 autoridades y funcionario - 6 estudios de reseaux	municipales de la AMHON, e condiciones nama al GPAH	Cámaras Em	presariales y Consejos de le estudios de mechani-	Desarrollo Regional de las toral Acceptationeix	15 Uhidades de Promoción d más de 186 instituciones	le Empleo (sobrepassando la sanizaciones del territorio
en compartir actividades 6 estudios de preparación de condiciones para el 55 Componente N.A Integración e interconexión de los sistemas de información :	ENASH a través de estudios de mer actualmente dispersos, con el fin de	rcado laboral Se ha brindado asistencio disponer de información adecuada para	s técnica a la Sub Secretaria la toma de decisiones y el es	de Desarrollo de la Micro, i stablecimiento de las bases	Pequeña y Mediana Empr para un sistema de inform	esa (M/PYME-SDE) de la Secret ración sobre el empleo, la produc	aria de Desarrollo Económico ción y la seguridad social. sist	(SDE), para ela ema de informa	borar una estrategia integ ción sobre empleo, produc	rada para el Programa CREC sividad y seguridad social (SI	MILUER. Su avance Raio IPSS), interconectado, así o	o Acumulado omo el fortale	o al Al Trimezzo 2021 es cimiento de las capacidas	: 100%. les de los bionicos que per	enecen al Observatorio del Me	rcado Laboral (CML)
Creación del Comité Técnico Interinstitucional (COI) que funciona para el roceso Informáticas del Sistema de Información de Empleo, Productividad y Seguridad	de diseño y operación del SIEPSS, Social (documento Nicnico) Firm	, impulsándose procesos como actualizad a de 3 Convenios de cooperación con ins	ión de clasificadores econós Stuciones asociadas al SEF	nicos y el diseño de PCM p SS (BCH, NE, NFOP) P	ara que sea utilizado por l CM creación del SEPSS	ados los sectores Llicitación de por medio de un Acuerdo del Co	los equipos informáticos, sig- tasjo de Ministros Plan-Pro	siendo el diseño tocolo de conting	del sistema de informació gencia informática aplicab	in y las necesidades identifica le al SEPSS. (Documento Té	das en el diagnóstico maliza cnico)	ido para cono	cer los requerimientos de	be instluciones asociadas	al SEPSS Protocolo de Seç	guilded y de Contingencias
Su avance Fisico Acumulado al IV Trimestre 2021 es: 100%. Componente N.S 1000 journes se baneficianos de acciones para mejorar su companiona inhomise Se ha installado de la composição de la com	empleabilidad, con empleo decenta	e 1600 fueron atendidos por Sistema lo	cal de atención integral a nil	oslas, y jūvenes migrantes	con énfasis en retornado	s elaborado 11,500 jūvenes se i	beneficiaron del Sistema en re	d de informació	n, orientación y assesoria p	ara la prevención de la emig	ación y atención de emigram	ies retornados	s 1,300 jõvenes recibien	on oferta educativa y de cap	acitación en Comayagua con i	un enloque de
Ex comos of Tables Accombined of ET Treasman 2017 ex 100%.  Congression ATE, Contract of the Contract of Tables 2017 ex 100%.  Congression ATE, Contract or must operate on passion and passion and passion and passion and passion and passion and financiary of the Contract of Tables 2017.  Congression ATE, Contract or Tables 2017 expression of the Congression ATE or CONGRESSION ATERIAL ATE	tte N. 7: Monitoreo, Evaluación y Au	ditoris: Su avance Fisico Acumulado I	Trimestre 2021 es de un	BO%.												
Problemática																
	netitucionales del Estado de Hondu cal y horizontal de environe de	ras para la promoción del empleo, tanto e los pública: 2. Marco milionomento	n términos de cobertura com institucional dimenso a """	o en calidad de los servicio serecto: 3. Servicio Naciona	is prestados, a pesar de la il de Empleo de heix colore	gran cartidad de instrumentos d ad y cobertura limitado movembro	s políticas públicas creados es do deficiencias de recursos h e recursos que permitirán ma	s la última décad umanos relifiros	ia. Sos, que no permiten i	sación de equipos de trab-1-	tue action estrativisment	de acyentr -	a la demanda del centro	e de Pale.		
<ul> <li>La problemática del Programa, están asociados a las lintestes capacidades i de priorizan tres casares. El Dispersión, desarriculacidos y desconorimención well- é listategia de acontrollós dad a misel contral y regional. Red de Oficinas de Empirura ned de 15 oficinas de emplio para siende las mecadades de trabajadores - Aporp para la subbosación del presupuentación del Marco de Acción Cinquisto (oficinas de la programa de la contral del presupuentación del Marco de Acción Cinquisto).</li> </ul>	iec Ahors que la STSS dispone de , empleadores, unidades production	un nuevo modelo de Senácio de Empleo, as de acuerdo a los territorios beneficiado	para su implementación y so s.	steribildad es indispensat	tile una receganización inst										blicas y privadas que acompal	Sarán este proceso tendrán
<ul> <li>Lentitud e impasses en la aprobación de dispensa/órdenes de compta para eso</li> </ul>	(MAC) para ejecutar la politica de en neración de impuestos de nuestros	mpleo. B socios implementadores de subvencio	nes, impactaron significativa	mente en los tiempos y elec	ución del programa para e	i año 2018-2019, y en el año 202	D se gestionaron ampliacione	s de resolución o	de expreración Asismimo	, los subvencionados han req	erido asespramiento, monito	oreo y seguim	iento respecto a la manen	da en que deben ejecutar la	s acciones de subvención, con	raiderando la normativa del
																la ejecución plena del
Respecto al Contrato FIRAPP, se hantenido dificultades en su implementación: Programa EURO+LABOR y svitasa el cumplimiento de metas que se tenian proy « Retrasos a nivel institucional, para la aprobación de documentos para gestione	ectadas a la fecha. Esto ha afectad s ante el Organismos Financiador.	to ta ejecución del año 2020 y del año 202	1. se creó un plan de contin	gencia y se reprogramaron l	sse actividades, a fin de cu	mper con los resultados y objetivo	s on Programa.									
						Acciones Propue										
Se continua trabajando en el 2021 en un plan de contingencias como respuesta del Programa.      Se ajustó el cronograma de ejecución para este año 2021, del	s a la emergencia nacional debido a	il COVID-19, con el objetivo de ir buscand	o espacios de diálogo socia	I, siempre basado en las co	onsultas y la colaboración e			ordial para alcan	zar los objetivos y metas			R	esponsable			Fecha
ver requetta. • se ajunto el cronograma de ejecución para este año 2021, del	www.wis Panoemia del Covid 19 yr	ция ньа этгичекалао el Pals, y de esta m	mma cumper con cada una	At the Prescription services (Principly Que 10 2000 Egyptical					waterman or specialism del projecto.							
												81	TSS / SEFIN			31/04/2022
	Lic. Noemy Torres / Coor	rdinadora General UCP - Cel. 9927-665 strativa Financiera UCP - Cel. 9495-07-	5 - ucpates@gmail.com													
Bankada Annai Faralina Charta	ing. Anna Eliza Folgar / Adminis	strativa Financiera UCP - Cel. 9495-074	19 - annaelisa.ucp@gmail. 18URO : L 27.86													