

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| FE | Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, Programa Bono Vida Mejor | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | |
| BID 5008/BL-HO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23897 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS) | | | | | | | | Sector: | | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | | | Sub Sector: | | PROTECCION SOCIAL |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo () | Donación () | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Fondos Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 54,200,000.00 | | | 54,200,000.00 | 37,655,000.00 | | 37,655,000.00 | 69.5 | 16,545,000.00 | - | 16,545,000.00 | 30.5 | 33,150,586.09 | | 33,150,586.09 | 61.2 |
| Lempiras | 1,341,666,800.00 | | | 1,341,666,800.00 | 932,111,870.00 | | 932,111,870.00 | 69.5 | 409,554,930.00 | - | 409,554,930.00 | 30.5 | 820,609,608.10 | - | 820,609,608.10 | 61.2 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | 29/6/2020 | | | | | | 13/8/2020 | | 1/11/2020 | | | | 13/11/2024 | | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | |
| 1.- Programa Bono Vida Mejor | | | 44,200,000.0 | | | | | | | | 44,200,000.00 | | 81.5 | | | |
| 2.- Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos Priorizando el Tercer Ciclo | | | 5,000,000.0 | | | | | | | | 5,000,000.00 | | 9.2 | | | |
| 3.-Ordenamiento del Piso de Protección Social | | | 2,000,000.0 | | | | | | | | 2,000,000.00 | | 3.7 | | | |
| 4.- Administración, Auditoría y Evaluación | | | 3,000,000.0 | | | | | | | | 3,000,000.00 | | 5.54 | | | |
| TOTAL | | | 54,200,000.0 | | | | 0.00 | | | | 54,200,000.00 | | 100.0 | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover la generación de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuirá a la consolidación del modelo de intervención integral del PBVM, concentrando los hogares PBVM en los territorios en que a la vez fortalecerá la oferta del Tercer ciclo de Educación Básica (TCEB) y las Atenciones prenatales (APS) servicios de salud, priorizando los municipios más pobres. También, apoyará la expansión de intervenciones priorizadas de la Estrategia Vida Mejor (EVM). Se aprovechará la información actualizada del Registro Único de Participante (RUP) para revelar las privaciones de los hogares del PBVM y focalizar los microterritorios. Promoverá la transformación digital, potenciando la interoperabilidad de los sistemas de información del sector social y estrategias digitales para mejorar la entrega de servicios en áreas rurales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incluye Departamento de Copan, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho y Francisco Morazan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El proyecto espera beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), un total de 42,000 hogares participantes; a 9,100 jóvenes en extrema pobreza que accederán al Tercer Ciclo de Educación Básica (TCEB) y educación media mediante modalidades alternativas; y 35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| • 51,494 entregas de Bono Vida Mejor a hogares en pobreza extrema en zonas rurales durante 4 años consecutivos | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---|-----------------|----------------|----|-----|-------------------------|-------|-------------|------------------------|
| FE | | Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, Programa Bono Vida Mejor | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
| BID 5008/BL-HO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23897 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | %Ejec. | | | | | | |
| 2020 | | | 0.00 | 201,232,115.00 | | 201,232,115.00 | 195,573,269.00 | | 195,573,269.00 | 97 | | | | | | |
| 2021 | 592,870,196.00 | | 592,870,196.00 | 676,860,390.00 | | 676,860,390.00 | 612,307,858.11 | | 612,307,858.11 | 90 | | | | | | |
| 2022 | 219,495,369.00 | | 219,495,369.00 | 219,495,369.00 | | 219,495,369.00 | 0.00 | | 0.00 | 0 | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ 2/ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | % Ejec. | | | | | | |
| 2020 | - | | - | 8,129,276.68 | | 8,129,276.68 | 7,900,673.39 | | 7,900,673.39 | 97 | | | | | | |
| 2021 | 24,503,122.29 | | 24,503,122.29 | 27,911,883.76 | | 27,911,883.76 | 25,249,912.71 | | 25,249,912.71 | 90 | | | | | | |
| 2022 | 8,942,278.07 | | 8,942,278.07 | 8,942,278.07 | | 8,942,278.07 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-21 | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | % Ejecución | Programación 2017-2022 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Informe del fortalecimiento de las Direcciones de la Sub Secretaría de Integración Social a través de la contratación y capacitación de recurso humano y contratación de la plataforma operativa en campo del Programa financiada con recursos del Préstamo BID 5008/BL-HO | Informe | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | |
| Informe del fortalecimiento de los servicios educativos, priorizando el tercer ciclo de educación. | Informe | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | |
| Informe del Fortalecimiento del Ordenamiento del Piso de Protección Social | Informe | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | | |
| Transferencias Monetarias Condicionadas entregadas a los participantes del Programa Bono Vida Mejor en zonas rurales | Bono Vida Mejor | 53,653 | 70700 | | 0 | 0 | 0 | 53653 | 53653 | | | | | | | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La ejecución se ha visto limitada debido a: (i) Atrasos en la gestión de delegación de autoridad del Secretario de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS); se formalizo hasta en el mes de marzo de 2022 y (ii) la contratación para complementar el equipo clave de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP/SEDIS). Una vez se contó con la delegación de autoridad del Sr. Ministro, se inició ante los Organismos Financiadores las gestiones para iniciar los procesos de contratación del equipo clave de la UCP; así como iniciar las actividades claves de los Proyectos. Se ha avanzado en la revisión y ajuste de los Planes de Ejecución Plurianual (PEP) de los Proyectos a fin de priorizar las actividades del Plan Operativo Anual para el año 2022, enmarcados en los objetivos del proyecto y cumplimiento de indicadores. Las nuevas autoridades han instruido la creación de la estrategia integral de la reducción de la extrema pobreza denominada Red Solidaria orientado para programas y proyectos focalizados a hogares en pobreza extrema, por otra parte, el levantamiento de la Ficha Socioeconómica Única (FSU), apoyará la actualización de indicadores de evaluación de la matriz de resultados de medio término. Para lo cual la Unidad ejecutora ha solicitado Transferencia entre categorías de inversión para trasladar del Subcomponente 1.1.- Transferencias Monetarias Condicionadas al Subcomponente 1.2.-Fortalecimiento Operativo e Institucional de la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS) por un monto de US\$3.9 millones, Dictamen que está en proceso de emisión por parte de la DGIP. Se prevé, iniciar la ejecución financiera a partir del segundo trimestre del 2022. Procurando mantener un nivel de ejecución optimo a fin de garantizar la utilización de los recursos programados para el año 2022. El proyecto realizara desembolsos de US\$6.5 millones en el mes de junio de 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| Se esta a la espera de las decisiones de las nuevas autoridades | | | | | | | | | | SEDIS | | | | | 31/3/2022 | |
| | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodriguez, mariarodriguezuap.sedis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851 | | | | | | | | Especialista de Protección Social Lesley O´connell E-mail lesleyo@iadb.org/ Tel.2290-3517 | | | | | | | | |

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2022

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.5458 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|--|------------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------|
| FE | | | | | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | |
| IDA 6401-HN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23619 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS) | | | | | | | | Sector: | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | | | | Sub Sector: | PROTECCION SOCIAL | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | |
| Tipo de Fondos: | Préstamo () | Donación () | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado | % |
| Moneda | Fondos Externos | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte | Costo Total | FE | Fondos Contraparte | Total | % | FE | Contraparte | Total | % | | | | |
| Dólares | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | 18,499,262.00 | | 18,499,262.00 | 61.7 | 11,500,738.00 | - | 11,500,738.00 | 38.3 | 12,488,816.95 | | 12,488,816.95 | 41.6 |
| Lempiras | 742,620,000.00 | | | 742,620,000.00 | 457,930,731.55 | | 457,930,731.55 | 61.7 | 284,689,268.45 | - | 284,689,268.45 | 38.3 | 309,148,174.85 | - | 309,148,174.85 | 41.6 |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | |
| | 17/7/2019 | | | | | | 11/11/2019 | | 11/11/2019 | | | | 30/6/2023 | | | |
| Componentes | | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | % | | | |
| Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada | | | 22,600,000.0 | | | | | | | | 22,600,000.00 | | 75.3 | | | |
| Fortalecimiento Institucional para el Programa TMC y la Integración del Sistema de Protección Social | | | 5,560,000.0 | | | | | | | | 5,560,000.00 | | 18.5 | | | |
| Gestión del Proyecto | | | 1,840,000.0 | | | | | | | | 1,840,000.00 | | 6.1 | | | |
| Respuesta a Emergencia ante contingencias | | | - | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| TOTAL | | | 30,000,000.0 | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 100.0 | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de proteccion social para los mas pobres. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Con esta alternativa se apoyara el objetivo del gobierno para construir una politica de protección social, en el marco de la estrategia integral vida mejor (EIVM), principalmente mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SSIS/SEDIS en la busqueda del mejoramiento del Programa Bono Vida Mejor (PBVM). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incluye Departamento de Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80,000.00 hogares | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> 1,130,140 participantes beneficiados del Programa Bono Vida Mejor durante 4 años consecutivos 8,650 participantes del Bono Urbano que completan talleres de inclusión financiera en 4 años. 8 informes sobre las actividades y resultados del Proyecto en 4 años 4 años para desembolsar fondos requeridos por el Gobierno ante una emergencia elegible | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | | Ejecución Lempiras | | | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | %Ejec. | | | | | | |
| | 2019 | | | 41,432,320.00 | | 41,432,320.00 | 41,432,320.00 | | 41,432,320.00 | 100 | | | | | | |
| | 2020 | 281,061,429.00 | | 281,061,429.00 | 169,557,151.00 | 169,557,151.00 | 142,923,980.00 | | 142,923,980.00 | 84 | | | | | | |
| | 2021 | 202,360,871.00 | | 202,360,871.00 | 186,483,786.00 | 186,483,786.00 | 122,149,194.41 | | 122,149,194.41 | 66 | | | | | | |
| 2022 | 213,934,604.00 | | 213,934,604.00 | 213,934,604.00 | 213,934,604.00 | 0.00 | | 0.00 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------|-----|-----------------------------------|-------|-----------------|----|-------------------------|----|-----------------|-------------|------------------------|
| FE | | Proyecto de Integración de la Protección Social | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | | |
| IDA 6401-HN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIP: 23619 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ 2/ | | | Vigente US\$ | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Ejecutado | | Fondos Externos | | Contraparte | | Total Ejecutado | | % Ejec. |
| 2019 | - | | - | 1,666,659.43 | | | | 1,666,659.43 | | 1,666,659.43 | | | | 1,666,659.43 | | 100 |
| 2020 | 11,354,182.31 | | 11,354,182.31 | 6,849,686.96 | | | | 6,849,686.96 | | 5,773,773.13 | | | | 5,773,773.13 | | 84 |
| 2021 | 8,363,505.54 | | 8,363,505.54 | 7,707,311.05 | | | | 7,707,311.05 | | 5,048,384.40 | | | | 5,048,384.40 | | 66 |
| 2022 | 8,715,731.57 | | 8,715,731.57 | 8,715,731.57 | | | | 8,715,731.57 | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-21 | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | % Ejecución | Programación 2019-2022 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Informe de implementación del modelo de gestión homologado del Programa Bono Vida Mejor | Informe | 4 | 39262 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 0.0 | |
| Informes de Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) y el Sistema de entrega | Informe | 4 | 8 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 0.0 | |
| Informes de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno a través del gabinete social y al Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS) para la Integración del Sistema de Protección Social | Informe | 4 | 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | | | 0.0 | |
| Análisis priorizados y/o por demanda para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas a hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor Dominio Urbano (6401-HN) | Bono Vida Mejor | 45820 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 45820 | 45820 | | | | | | 0.0 | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano, se llevó a cabo acciones de revisión y aprobación de los formatos requeridos para la liquidación de la entrega de la Transferencia Monetaria Condicionada 2021, por parte del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) y la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).Estrategia Integrada de Transición del Programa de Transferencias Monetarias, se ha revisado el Convenio de Prestación de Servicios del Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), con el objetivo de implementar y dar seguimiento de la calidad de la modalidad alternativa para ofrecer oportunidades de educación a distancia de calidad a las personas que por dificultades económicas, de distancia tiempo o edad, no pueden acceder al sistema de educación presencial.Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega, para garantizar la operatividad del Sistema de Información Gerencial (SIG), de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS) se realizó la recontractación por continuidad de servicios de las consultorías que apoyan directamente la operatividad del Programa de TMC, a través del mantenimiento del sistema para el control y monitoreo de las Transferencias Monetarias Condicionadas, así como la generación de planillas y las bases de datos del Programa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| Entregas de TMC en los departamentos de Cortes y Francisco Morazan | | | | | | | | | | Ministro SEDIS | | | | | 31/3/2022 | |
| | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | | | |
| Coordinadora General de la UCP: Maria Teresa Rodriguez, mariarodriguezup.sedis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851 | | | | | | | | Especialista de Protección Social | | | | | | | | |

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/03/2022

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.5458 por 1 US\$