

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/WE-17867-HO	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras														ESTADO: Ejecución		
BIP: 24011																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado Según SIAFI	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financ.	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%				
Dólares		2,375,000.0		0.0	2,375,000.0	230,000.0	0.0	230,000.0	9.7	2,145,000.0	0.0	2,145,000.0	90.3	90,761.6	0.0	90,761.6	3.8
Lempiras		58,205,787.5		0.0	58,205,787.5	5,636,771.0	0.0	5,636,771.0	9.7	52,569,016.5	0.0	52,569,016.5	90.3	2,224,357.0	0.0	2,224,357.0	3.8
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								23/06/202		23/12/2020		23/12/2024		0			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte FN (US\$)				Total			%	
Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales					2,065,100.0				0.0				2,065,100.0			87.0	
Gestión del Proyecto					309,900.0				0.0				309,900.0			13.0	
Total					2,375,000.0				0.0				2,375,000.0			100.0	
Objetivo del Proyecto																	
El objeto del Proyecto es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto desarrollará el Componente 1: Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) con énfasis en las tecnologías digitales; y el Componente 2: Gestión del Proyecto, que son actividades de pagos de operativos y de auditoría.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En los Centros Ciudad Mujer ubicados en Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Atlántida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa.																	
Beneficiarios																	
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 3,500 mujeres que tienen una pequeña o mediana empresa.																	
Metas Globales																	
Desarrollo de una plataforma virtual y consultorías para seguimiento, capacitación y certificación a las mujeres que tienen pequeñas o medianas empresas, solamente aquellas que hayan finalizado la capacitación de todo el paquete SDE son las que se podrán certificar.																	
Logros																	
Se ha logrado avanzar con el arranque de la etapa I del proyecto ingresando al primer grupo de 257 MIPYMES lideradas por mujeres, pero sigue siendo un reto encontrar nuevas empresas que cumplan los requisitos. Seconvoa a las II INNOVA MUJER.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.						
Año 2021		2,700,000.0		2,700,000.0	2,700,000.0		2,700,000.0	1,600,000.0		1,600,000.0	59.3						
Año 2022		10,850,000.0		10,850,000.0	10,850,000.0		10,850,000.0	624,357.0		624,357.0	5.8						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.						
Año 2021		110,169.5		110,169.5	110,169.5		110,169.5	65,285.6		65,285.6	59.3						
Año 2022		442,718.0		442,718.0	442,718.0		442,718.0	25,476.0		25,476.0	5.8						
Metas																	
Global			Meta Acumulada Diciembre 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejec		Programado 2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre				Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Estudio, Investigación y Análisis de Factibilidad	Estudio	1	0		2	1	1	1	5	1	1	1	0	3	60.0%	33.3%	
Consultorias para la implementación del Modelo de Servicio de Desarrollo Empresarial con énfasis en las tecnologías digitales	Informe	3	0		1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0.0%	
Problemática / Observaciones																	
Segue siendo un reto identificar empresas elegibles, pues aun acudiendo a los aliados estratégicos se logró identificar que el perfil de empresa que ellos atienden no cumplen los requisitos mínimos exigidos por el proyecto Innova Mujer Honduras.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se están buscando nuevos mecanismos para abordar la convocatoria de MIPYMES, tomando en consideración los resultados obtenidos en la primera convocatoria.										DNCM					Marzo 2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Marlene Robles <marlen.roblescmm@gmail.com>; Alvarado <malvarado@ciudadmujer.gob.hn>								Marjorie Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID									

Fecha Actualización: 31 de Marzo, 2022
Tipo de Cambio: L.24.5077 por 1 US\$
Actualizado por: Jeymi Osorio

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

3771/BL-HO-1		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)												ESTADO: Ejecución					
BIP: 22978																			
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:		Protección Social			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI						
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado en SIAFI	Contraparte	Total Ejecutado	%		
Moneda		Fondos Externos	Co- Financ	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total		%	FE	Contr.	Total					%	
Dólares		2,203,000.0		0.0	2,203,000.0	1,846,250.0	0.0	1,846,250.0		84	356,750.0	0.0	356,750.0		16	1,485,296.4	0.0	1,485,296.4	67
Lempiras		53,990,463.1		0.0	53,990,463.1	45,247,341.1	0.0	45,247,341.1		84	8,743,122.0	0.0	8,743,122.0		16	36,513,271.8	0.0	36,513,271.8	63
Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del BID para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo.																			
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
		23/12/2016		No. 159-2016				26/1/2017		17/5/2017				26/12/2022		1			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)					Contraparte FN (US\$)					Total (US\$)			%	
Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer					119,132.0					0.0					119,132.0			5.4	
Atención integral a mujeres adolescentes					72,250.0					0.0					72,250.0			3.3	
Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer					634,400.0					0.0					634,400.0			28.8	
Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer					1,235,989.9					0.0					1,235,989.9			56.1	
Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer					60,000.0					0.0					60,000.0			2.7	
Auditorias del proyecto Ciudad Mujer					81,228.2					0.0					81,228.2			3.7	
Total					2,203,000.0					0.0					2,203,000.0			100.0	
Objetivo del Proyecto																			
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																			
Descripción del Proyecto																			
El Proyecto consiste en la construcción de 5 centros en los municipios de Tegucigalpa(1), San Pedro Sula (1), Choloma (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																			
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																			
Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Atlántida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa; además con atención en otros municipios a través de una Unidad Móvil.																			
Beneficiarios																			
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 2,500,000 mujeres y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																			
Metas Globales																			
A partir del inicio del Programa hasta el cuarto trimestre de 2021, se han atendido 654,439 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,8110,752 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.																			

3771/BL-HO-1	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)										ESTADO: Ejecución					
BIP: 22978																
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:	Protección Social				
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contrapart	Total Prog.	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017	4,469,230		4,469,230	4,469,230		4,469,230	1,819,120		1,819,120	41						
Año 2018	36,996,000		36,996,000	10,390,564		10,390,564	8,041,450		8,041,450	77						
Año 2019	19,249,634.0		19,249,634	19,249,630		19,249,634	10,363,288		10,363,288	54						
Año 2020	8,501,086		8,501,086	8,501,090		8,501,090	4,713,810		4,713,810	55						
Año 2021	9,203,991		9,203,991	11,911,755		11,911,755	9,048,843		9,048,843	76						
Año 2022	14,897,598		14,897,598	14,897,598		14,897,598	2,526,761		2,526,761	17						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contrapart	Total Programad	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2017	179,779.6		179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0	41						
Año 2018	1,488,203.7		1,488,203.7	417,971.6		417,971.6	323,475.9		323,475.9	77						
Año 2019	774,337.1		774,337.1	774,337.1		774,337.1	416,874.4		416,874.4	54						
Año 2020	351,262.8		351,262.8	351,262.9		351,262.9	194,773.5		194,773.5	55						
Año 2021	380,306.6		380,306.6	492,190.8		492,190.8	373,896.0		373,896.0	76						
Año 2022	607,874.2		607,874.2	607,874.2		607,874.2	103,100.7		103,100.7	17						
Metas																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejec	Prog, 2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Consultorías para la Atención Integral al empleo y la generación de ingresos en las mujeres	Informe	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%	
Consultorías para la atención integral a la violencia contra la mujer.	Informe	2	1	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	100%	
Consultorías para la atención integral a mujeres adolescentes.	Informe	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0 consultorías	
Consultorías para el Fortalecimiento Institucional	Informe	4	1	25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0 consultorías	
Consultorías para Gestión de Proyecto	Informe	1	1	100%	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0%	0 consultoría	
Consultorías para Auditorías	Informe	1	1	100%	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0%	0 consultoría	
Problemática / Observaciones																
1. Suministro en instalación de equipo de generación de energía fotovoltaica para autoconsumo en CCM SPS y Choloma: se reciben ofertas el 25 de mayo y 2. Especialista en Sistemas de Energía Fotovoltaico, están en evaluación de los CV recibidos.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
La evaluación final del proyecto está en ejecución y finalizará en julio del 2022, dado que la consultora solicitó extensión de plazo porque las giras no las pudo realizar en el tiempo programado por cambio de autoridades gubernamentales y apertura del SIAFI hasta mediados de abril por la logística que conlleva realizar las mismas.									SEFIN/DNCM					Marzo 2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Marlene Robles <marlen.roblesccm@gmail.com>; Alvarado <malvarado@ciudadmujer.gob.hn>						Marjorie Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID										

Fecha Actualización: 31 marzo, 2022

Tipo de Cambio: 24.5077 por 1 US\$

Actualizado por: Jeymi Osorto