

BID 3541/BL-HO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA													ESTADO: En Ejecución		
SIGADE																
GEO1178/GEO1178-1																
BIP 22424																
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio de Administración de Rentas (SAR)							Gabinete Sectorial		MODERNIZACIÓN DEL ESTADO			Subsector		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento				Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo (x)	Donac. (.)	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financ	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte*	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%				
Dólares	27,000,000	0	0	27,000,000	14,755,170	0	14,755,170	55	12,244,830	0	12,244,830	45	12,332,379		12,332,379	46
Lempiras	653,440,500	0	0	653,440,500	357,097,247	0	357,097,247	55	246,733,325	0	246,733,325	38	298,462,075		298,462,075	46
*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación de 1,472 ex-empleados DEI																
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	27/1/2016						30/3/2016		30/3/2016			30/3/2021		30/3/2024		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
Costos Directos			25,174,765.00				13,000,000.00						38,174,765.00		95.4	
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria			2,056,200.00				0						2,056,200.00		5.4	
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica			21,252,918.00				0						21,252,918.00		55.7	
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR			1,865,647.00				13,000,000.00						14,865,647.00		38.9	
Administración del Proyecto			1,825,235.00				0						1,825,235.00		4.6	
Coordinación Técnica de la Ejecución			0										0		0	
Monitoreo y Evaluación			308,800.00										308,800.00		16.9	
Especialistas			1,376,435.00										1,376,435.00		75.4	
Auditoría			140,000.00										140,000.00		7.7	
Total			27,000,000.00				13,000,000.00						40,000,000.00		100	
Objetivos del Proyecto																
Mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios.																
Descripción del Proyecto																
I. Componente I. Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria:																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Proyecto de impacto a nivel nacional.																
Beneficiarios																
Proyecto de impacto a nivel nacional.																
Metas Globales																
un sistema de fortalecimiento institucional																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Año 2016	0	0	0	17,894,410		17,894,410	3,857,242		3,857,242	21.6						
Año 2017	171,485,098		171,485,098	124,236,884		124,236,884	73,137,972		73,137,972	58.9						
Año 2018	78,256,769		78,256,769	126,990,644		126,990,644	113,143,890		113,143,890	89.1						
Año 2019	96,640,714		96,640,714	34,640,529		34,640,529	34,057,582		34,057,582	98.3						
Año 2020	77,708,870		77,708,870				23,967,400		23,967,400	30.8						
Año 2021	290,997,105		290,997,105	100,863,712		100,863,712	50,297,989		62,452,119	61.9						
Año 2022	146,320,247		146,320,247	146,320,247		146,320,247	718,950		718,950	49						
TOTAL	861,408,803		861,408,803	628,655,296		628,655,296	299,181,025	0	311,335,155	49.52%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Año 2016	778,190		778,190	778,190		778,190	167,743	0	167,743	21.6						
Año 2017	7,250,496		7,250,496	5,252,812		5,252,812	3,092,319		3,092,319	58.9						

Año 2018	3,251,202		3,251,202	5,275,867		5,275,867	4,700,599		4,700,599	89.1
Año 2019	3,919,975		3,919,975	1,393,452		1,393,452	1,370,003		1,370,003	98.3
Año 2020	3,203,895		3,203,895	3,203,895		3,203,895	988,163		988,163	30.8
Año 2021	11,997,654		11,997,654	4,158,557		4,158,557	2,073,759		2,073,759	49.9
Año 2022	5,961,840		5,961,840	5,961,840		5,961,840	29,294		29,294	49.52
TOTAL	30,401,413		30,401,413	20,062,773		20,062,773	11,777,118	0	12,392,586	

METAS

Global			Meta Acumulada a Jun-22		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejec.	Prog.
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						2023-2026
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		

METAS PROGRAMADAS SIAFI																
Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria.	149-Informe	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica.	149-Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0		1	1	100%	
Fortalecimiento del talento humano del SAR.	149-Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0		1	1	100%	
Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria	unidad	1	1	0%	0	0	0	1	1	0	0		1	1	100%	

Situacion Actual

Se encuentra pendiente de publicación en el Diario Oficial La Gaceta para iniciar su ejecución contrato SAR-BID-3541-B-010-2021 "Equipo de Redundancia de Firma Electrónica

Acción			Responsable		Fecha
<ul style="list-style-type: none">Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.			UCP/SAR		30/6/2022
Contactos de la Unidad Ejecutora			Contactos Organismo Financiero		
Belinda Rosa Ramirez Moreno <brramirez@sar.gob.hn>					
Lic. Alejandro Caceres - Especialista Financiero Correo: acaceres@sar.gob.hn Teléfono UCP-SAR: 2238-1508					

Elaborado por: Daniela Zepeda / Analista en Proyectos. Fecha Última Actualización: 30/06/2022

Tipo de Cambio: 24.5428