

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas														ESTADO: En Ejecución		
Convenio 23753-1																	
BIP: 23753																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)								Sector:		Modernización del Estado			Sub Sector:		Fortalecimiento Instiucional	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares			17,000,000.00	17,000,000.00	-	4,193,407.29	4,193,407.29	24.7		12,806,592.71	12,806,592.71	75.3		4,193,407.29	4,193,407.29	24.7	
Lempiras			417,278,600.00	417,278,600.00	-	102,930,536.60	102,930,536.60	24.7		314,348,063.40	314,348,063.40	75.3	-	102,930,536.60	102,930,536.60	24.7	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	11/6/2019								3/1/2020				31/12/2023				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Reforma del Marco Legal, Procesos y Metodologías de la Gestión de las Finanzas Públicas							816,000.00				816,000.00		4.80				
Modernización de los Sistemas de Apoyo de la Gestión de las Finanzas Públicas							14,350,600.00				14,350,600.00		84.42				
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de Empleados del Sector Pública							1,100,000.00				1,100,000.00		6.47				
Administración y Gestión del Proyecto							733,400.00				733,400.00		4.31				
TOTAL			-				17,000,000.00				17,000,000.00		100.00				
Objetivo del Proyecto																	
Actualización Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera, Marco Legal, Metodologías y Procesos aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas																	
Descripción del Proyecto																	
Diseño y desarrollo de la Gestión de las finanzas públicas eficiente a través de una reforma en el marco legal, procesos, metodologías y sistemas de información a fin de alcanzar un Estado Moderno, Transparente, Responsable, Eficiente y Competitivo mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional para entregar servicios de calidad de la Ciudadanía Hondureña con trabajo en equipo de SEFIN y Outsourcing.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
Usuarios de las herramientas de Gestion de Finanzas Publicas																	
Metas Globales																	
(i)Actualización y Fortalecimiento en la aplicación de marco legal (ii)Optimización de procesos y modernización de los sistemas de la GFP y sus interfaces. (iii)Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la SEFIN e instituciones ejecutoras (iv)Mejorar la calidad del gasto mediante la adopción de herramientas metodológicas en todo el proceso de GFP (v)Consolidación de información confiable y oportuna de las Finanzas Públicas para la toma de decisiones.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
2020	-	100,000,000.00	100,000,000.00		599,070.00	599,070.00		599,070.00	599,070.00	100							
2021	-	162,000,000.00	162,000,000.00		100,753,571.00	100,753,571.00		100,753,571.00	100,753,571.00	100							
2022		162,000,000.00	162,000,000.00		162,000,000.00	162,000,000.00		1,577,895.60	1,577,895.60	1							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
2020	-	4,008,192.75	4,008,192.75		24,011.88	24,011.88		24,011.88	24,011.88	100							
2021		6,680,439.92	6,680,439.92		4,154,803.57	4,154,803.57		4,154,803.57	4,154,803.57	100							
2022		6,599,907.11	6,599,907.11		6,599,907.11	6,599,907.11		64,185.67	64,185.67	1							

Fondos Nacionales			Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas												ESTADO: En Ejecución	
Convenio 23753-1																
BIP: 23753																
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2017-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Contratos derivados de los diferentes procesos de Licitación y Compra menor programadas en el Plan de Compra y Contrataciones del Estado.	Documento	14			3				3	0				0		
Modernización de los Sistemas de la SEFIN.	Documento	1			0				0	0				0		
Formulación Presupuestaria dela Gestión de las Finanzas.	Documento	1			0				0	0				0		
Problemática																
El Proyecto presenta baja ejecución debido a cambio de autoridades en la SEFIN de las cuales depende la toma de decisiones para el proyecto, también la falta de personal técnico capacitado, las licitaciones dependen de la Gerencia Administrativa Central y no se cuenta con suficiente personal para llevar a cabo los procesos.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
En adjudicacion varios procesos de licitacion pública nacional										Unidad de Modernización/Unidad de Innovación y Tecnología/Gerencia Administrativa					30/6/2022	
					Contactos Organismo Financiero											
Coordinador General, Carlos Perez, cperez@sefin.gob.hn/ Cel. 3385-7561 Especialista en adquisiciones: Eva Garcia egarcia@sefin.gob.hn/Cel. 8732-5090					Despacho Ministra/Subsecretaria de Finanzas y Presupuesto/UDEM											

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2022
Elaborada por: Karina Maldonado
Tipo de Cambio L24.5833 por 1 US\$