

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, Programa Bono Vida Mejor												ESTADO: En Ejecución			
BID 5008/BL-HO																	
BIP: 23897																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)							Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		54,200,000.00			54,200,000.00	37,655,000.00		37,655,000.00	69.5	16,545,000.00	-	16,545,000.00	30.5	33,650,913.55		33,650,913.55	62.1
Lempiras		1,332,414,860.00			1,332,414,860.00	925,684,161.50		925,684,161.50	69.5	406,730,698.50	-	406,730,698.50	30.5	827,250,503.12	-	827,250,503.12	62.1
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		29/6/2020						13/8/2020		1/11/2020			13/11/2024				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte						Total		%	
1.- Programa Bono Vida Mejor				44,200,000.0										44,200,000.00		81.5	
2.- Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos Priorizando el Tercer Ciclo				5,000,000.0										5,000,000.00		9.2	
3.-Ordenamiento del Piso de Protección Social				2,000,000.0										2,000,000.00		3.7	
4.- Administración, Auditoría y Evaluación				3,000,000.0										3,000,000.00		5.54	
TOTAL				54,200,000.0				0.00						54,200,000.00		100.0	
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promevert la generacion de capital humano. Los objetivos especificos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza																	
Descripción del Proyecto																	
Contribuirá a la consolidación del modelo de intervención integral del PBVM, concentrando los hogares PBVM en los territorios en que a la vez fortalecerá la oferta del Tercer ciclo de Educación Básica (TCEB) y las Atenciones prenatales (APS) servicios de salud, priorizando los municipios más pobres. También, apoyará la expansión de intervenciones priorizadas de la Estrategia Vida Mejor (EVM). Se aprovechará la información actualizada del Registro Único de Participante (RUP) para revelar las privaciones de los hogares del PBVM y focalizar los microterritorios. Promoverá la transformación digital, potenciando la interoperabilidad de los sistemas de información del sector social y estrategias digitales para mejorar la entrega de servicios en áreas rurales																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Incluye Departamento de Copan, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho y Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
El proyecto espera beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), un total de 42,000 hogares participantes; a 9,100 jóvenes en extrema pobreza que accederán al Tercer Ciclo de Educación Básica (TCEB) y educación media mediante modalidades alternativas; y 35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																	
Metas Globales																	
• 51,494 entregas de Bono Vida Mejor a hogares en pobreza extrema en zonas rurales durante 4 años consecutivos																	

FE		Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, Programa Bono Vida Mejor												ESTADO: En Ejecución		
BID 5008/BL-HO																
BIP: 23897																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
	2020		0.00	201,232,115.00		201,232,115.00	195,573,269.00		195,573,269.00	97						
	2021	592,870,196.00		592,870,196.00	676,860,390.00		676,860,390.00	612,307,858.11		612,307,858.11	90					
	2022	219,495,369.00		219,495,369.00	219,495,369.00		219,495,369.00	12,299,700.06		12,299,700.06	6					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
	2020	-		-	8,129,276.68		8,129,276.68	7,900,673.39		7,900,673.39	97					
	2021	24,503,122.29		24,503,122.29	27,911,883.76		27,911,883.76	25,249,912.71		25,249,912.71	90					
	2022	8,942,278.07		8,942,278.07	8,942,278.07		8,942,278.07	500,327.46		500,327.46	6					
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2017-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Estructura de gestión y operativa del PBVM a nivel central implementado	Informe	1			0	1	0	0	1		1			1		
Sistema de Información Gerencial del PBVM fortalecido	Sistema	1			0	1	0	0	1		1			1		
Número de Gestores fortalecido para atención al participante a nivel local	Gestores	142			0	100	42	0	142		93			93		
Unidad de Monitoreo de Corresponsabilidades en Salud fortalecida	Unidad	1			0	1	0	0	1		1			1		
Problemática																
<ul style="list-style-type: none">• Componente Transferencias Monetarias Condicionadas: Recursos financieros del Subcomponente ejecutado en el año 2021.• Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional de la SSIS: se efectuó el pago de los honorarios de los meses de enero y febrero de 2022 del personal que apoyó la operatividad del Programa Bono Vida Mejor (PVBM) tanto a nivel central como en campo. Además, se realizó el pago de los meses de enero y febrero 2022 de las consultorías para la implementación y ejecución de la Estrategia de Inclusión Productiva para los Hogares participantes del PBVM. Asimismo, se efectuó el pago del mes de enero 2022, de los consultores de la Unidad de Corresponsabilidad del PBVM de la Secretaría de Salud. Monto ejecutado L5,148,329.44.• Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos: se efectuó el pago de honorarios correspondiente al mes de enero 2022 al Gestor de Supervisión y Subsanación de Corresponsabilidad en Sistema de Administración del Sistema de Centros Educativos (SACE). Monto ejecutado L46,403.20.• Componente Ordenamiento del Piso de Protección Social: se realizó el pago de honorarios Consultoría para un Coordinador Técnico Especialista en pobreza y pisos de protección Social Secretaría de Coordinación General de Gobierno Gabinete Social SCGG-GS BID/BL-HO-5008, monto ejecutado L443,751.33.• Componente Administración y Auditorías del Proyecto: se realizó la recontractación del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad de acuerdo a las actividades de programación, técnica, adquisiciones y administrativa del Programa. Monto ejecutado L6,661,216.09																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
Se esta a la espera de las decisiones de las nuevas autoridades										SEDIS					30/6/2022	
										Contactos Organismo Financiero						
Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodríguez, mariarodriguezup.sedis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851										Especialista de Protección Social Lesley O'connell E-mail lesleyo@iadb.org/ Tel.2290-3517						

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2022

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.5833 por 1 US\$

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE	Proyecto de Integración de la Protección Social														ESTADO: En Ejecución		
IDA 6401-HN																	
BIP: 23619																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	30,000,000.00			30,000,000.00	18,499,262.00		18,499,262.00	61.7	11,500,738.00	-	11,500,738.00	38.3	12,569,794.91		12,569,794.91	41.9	
Lempiras	737,499,000.00			737,499,000.00	454,772,907.52		454,772,907.52	61.7	282,726,092.48	-	282,726,092.48	38.3	309,007,039.14	-	309,007,039.14	41.9	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	17/7/2019						11/11/2019		11/11/2019			30/6/2024					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada			22,600,000.0								22,600,000.00			75.3			
Fortalecimiento Institucional para el Programa TMC y la Integración del Sistema de Protección Social			5,560,000.0								5,560,000.00			18.5			
Gestión del Proyecto			1,840,000.0								1,840,000.00			6.1			
Respuesta a Emergencia ante contingencias			-								0.00			0.00			
TOTAL			30,000,000.0				0.00				0.00			100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de proteccion social para los mas pobres.																	
Descripción del Proyecto																	
Con esta alternativa se apoyara el objetivo del gobierno para construir una politica de protección social, en el marco de la estrategia integral vida mejor (EIVM), principalmente mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SSIS/SEDIS en la busqueda del mejoramiento del Programa Bono Vida Mejor (PBVM).																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Incluye Departamento de Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																	
Beneficiarios																	
80,000.00 hogares																	
Metas Globales																	
• 1,130,140 participantes beneficiados del Programa Bono Vida Mejor durante 4 años consecutivos • 8,650 participantes del Bono Urbano que completan talleres de inclusión financiera en 4 años. • 8 informes sobre las actividades y resultados del Proyecto en 4 años • 4 años para desembolsar fondos requeridos por el Gobierno ante una emergencia elegible																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras				Total Ejecutado	%Ejec.				
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte									
2019				41,432,320.00		41,432,320.00	41,432,320.00		41,432,320.00	100							
2020	281,061,429.00		281,061,429.00	169,557,151.00		169,557,151.00	142,923,980.00		142,923,980.00	84							
2021	202,360,871.00		202,360,871.00	186,483,786.00		186,483,786.00	122,149,194.41		122,149,194.41	66							
2022	213,934,604.00		213,934,604.00	213,934,604.00		213,934,604.00	1,990,705.34		1,990,705.34	1							

FE		Proyecto de Integración de la Protección Social													ESTADO: En Ejecución	
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado	% Ejec.	
2019	-		-	1,666,659.43				1,666,659.43		1,666,659.43				1,666,659.43	100	
2020	11,354,182.31		11,354,182.31	6,849,686.96				6,849,686.96		5,773,773.13				5,773,773.13	84	
2021	8,363,505.54		8,363,505.54	7,707,311.05				7,707,311.05		5,048,384.40				5,048,384.40	66	
2022	8,715,731.57		8,715,731.57	8,715,731.57				8,715,731.57		80,977.95				82,275.17	1	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2019-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Hogares que reciben TMC a nivel urbano	Bono	50,654		0.0	0	0	0	50,654	50,654	0	0			0	0.0	
Estrategia Integrada de Transición del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Implementada	Informe	1		0.0	0	0	0	1	1	0	0			0	0.0	
Fortalecimiento y Mantenimiento del Sistema de Información Gerencial del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor	Informe	1		0.0	0	1	0	0	1	0	1			1	100.0	
Certificación de la base de datos del registro Único de Participantes (RUP) del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS).	Informe	1		0.0	0	0	0	1	1	0	0			0	0.0	
Problemática																
<ul style="list-style-type: none">• Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano, se han analizado y sostenido reuniones para definir el ente pagador de la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada del año 2022. Se estima que en el tercer trimestre del año inicie el proceso de levantamiento de información de los participantes del Programa.• Estrategia Integrada de Transición del Programa de Transferencias Monetarias, se ha revisado el Convenio de Prestación de Servicios del Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), con el objetivo de implementar y dar seguimiento de la calidad de la modalidad alternativa para ofrecer oportunidades de educación a distancia de calidad a las personas que por dificultades económicas, de distancia tiempo o edad, no pueden acceder al sistema de educación presencial y así contar con un convenio para el año 2023.• Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega, se realizó el pago de honorarios profesionales de las consultorías que apoyan el Sistema de Información Gerencial (SIG), quienes brindan el soporte, mantenimiento y generación de planillas e información del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, monto ejecutado L1,560,283.34.• Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social, se efectuó el pago por la adquisición de diez (10) Scanner de alto rendimiento para garantizar la digitalización de los documentos de respaldo de la Ficha Socioeconómica Única (FSU) proceso SDC-003-SSIS-BM-6401-2021 del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), Monto ejecutado L419,152.00• Componente Gestión del Proyecto, se efectuó el pago de la publicación en los diarios de mayor circulación del país sobre el proceso EI-001-SSIS-SBCC-BM-6401-2022, contratación de firma consultora para el diseño e implementación de un Sistema de Gestión integrado del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), conforme a las normas ISO 9001:2015, monto ejecutado L419,152.00.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
Entregas de TMC en los departamentos de Cortes y Francisco Morazan									Ministro SEDIS					30/6/2022		
						Contactos Organismo Financiero										
Coordinadora General de la UCP: Maria Teresa Rodriguez, mariarodriguezup.sedis@gmail.com /2220-5240, Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851						Especialista de Protección Social										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2022

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.5833 por 1 US\$