

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2022

***Dirección Nacional de Ciudad Mujer
(DNCM)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2022

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Para el año 2022, a la Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) se le aprobó un presupuesto de L25,747,598, actualmente su presupuesto vigente es de L25,747,598; financiado en un 100% de fondos externos, recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de los cuales L14,897,600,000; corresponden a crédito y L10,850,000,000 a fondos de donación.

En el segundo trimestre, la DNCM logró ejecutar un monto de L4,744,930 para un nivel de ejecución devengado anual de L7,896,066; siendo el 31% respecto al presupuesto vigente, a nivel de comprometido cuenta con un monto de L11,281,217 (44%). el Cuadro No. 1 describe la ejecución financiera al 30 de junio del 2022.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2022


Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	25,747,598
Presupuesto Vigente	25,747,598
Devengado II Trimestre-2022	4,744,930
% Ejecución (Devengado II Trim-2022/ Vigente)	18%
Devengado Anual	7,896,066
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	31%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	11,281,217
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	44%

Fuente: SIAFI, 30/06/2022

El Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026, en el apartado del punto cinco Género: Nada Sobre Nosotras, Sin Nosotras, tiene varias propuesta de apoyo en impulsar propuestas para la población de mujeres y niños en situación vulnerable, apoyando el accionar del Programa Dirección Nacional de Ciudad Mujer.

3.2 COMPORTAMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA HISTÓRICO PERIODO COMPRENDIDO (2018-2022)



Fuente: SIAFI

La Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (DNCM) en el comportamiento de Inversión Pública histórico en el periodo comprendido 2018 al 2020 en el segundo trimestre, obtuvo una ejecución de L9,706,237.06 y un presupuesto de L40,441,935.00 para la ejecución de un proyecto. A partir del 2021-2022 cuenta con la ejecución de dos proyectos con una ejecución de L12,239,145.63 y un presupuesto de L38,629,297.00 los cuales han sido financiados con recursos del BID.

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

- **Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)**, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más edad, en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

Es importante mencionar que el costo total del Proyecto “Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas” es de US\$20.0 millones, del cual la DNCM ejecuta un monto de US\$2.1 millones; y US\$17.9 millones para el INVEST-H como Co ejecutor del mismo.

A continuación, se describe la ejecución histórica al II trimestre 2022

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	US\$20,000,000 L484,000,000	17/5/2017 31/03/2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec
II Trimestre 2022	14,897,598	14,897,598	3,276,081	32%
Acumulado 2022	14,897,600	14,897,600	5,802,842	39%
Acumulado Vida del Proyecto*/	484,000,000	484,000,000	467,596,966	97%
Observaciones: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto*

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

La Unidad Ejecutora reporta la ejecución de actividades y los alcances logrados al 30 de junio del 2022.

- **Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa**

Del 1ro de abril al 30 de junio 2022, se atendieron un total de 15,056 usuarias (1,525 nuevas y 13,531 subsecuentes) y se brindaron 44,266 servicios. De igual manera, se brindó atención psicológica a 155 niños y niñas, brindando 373 servicios, las problemáticas atendidas fueron ausencia paterna, conducta, rebeldía, problemas emocionales y de aprendizaje.

En comparación con el trimestre anterior, se incrementaron tanto las atenciones (13%) y los servicios se mantuvieron constantes. Este comportamiento se debe a que varios servicios no están siendo brindados, como los relacionados a la empleabilidad, porque la STSS retiró sus funcionarias, se están redefiniendo los servicios que proporcionaba SENPRENDE que ahora pasa a SEDESOL, se graduaron 112 usuarias en Bachillerato de Ciencias y Humanidades por SEDUC-PCM.

En total, el Centro ha atendido 267,129 usuarias, y se han brindado 529,315 servicios, entendiéndose que una usuaria puede recibir dos o tres servicios en una visita.

- **Centro Ciudad Mujer Choloma**

Del 1ro de abril al 30 de junio 2022, se atendieron 6,381 usuarias (876 nuevas y 5,505 subsecuentes), y se brindaron 25,134 servicios en todo el Centro, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres atendidas, brindándoles servicios con

enfoque de derechos humanos en las áreas de autonomía económica, atención a la violencia contra las mujeres, prevención y atención de embarazo en adolescentes, salud sexual y reproductiva, y educación comunitaria. El Centro en total ha atendido 149,372 usuarias, y se han brindado 404,079 servicios, entendiéndose que una usuaria puede recibir dos o tres servicios en una visita.

- **Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula**

Del 1ro de abril al 30 de junio del 2022, se atendieron 10,417 usuarias (4,760 nuevas y 5,657 subsecuentes), y se brindaron 33,302 servicios en todos los módulos del Centro. En comparación con el trimestre anterior, el volumen de atenciones y servicios disminuyó en 8.7% y 10.4% respectivamente, comportamiento que se debió en parte al feriado de Semana Santa, retiro de las funcionarias por parte de la STSS, readecuación de servicios de SENPRENDE a la nueva institución SEDESOL, se observa incremento en los indicadores: 1.3 mujeres completan los cursos de Habilidades para la vida. Los indicadores bajaron debido que en dos semanas no trabajaron en el módulo por falta de pago y en MAPRODEM los indicadores se incrementaron por los servicios ofrecidos y en MAA los procesos educativos finalizan hasta el siguiente trimestre.

El Centro en total ha atendido 144,050 usuarias, y brindado 370,797 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede recibir dos o más servicios de una vez.

- **Centro Ciudad Mujer La Ceiba**

Del 1 de abril al 30 de junio 2022, se atendieron 5,401 usuarias (1,612 nuevas y 3,789 subsecuentes), y se brindaron 21,407 servicios en todo el centro. En comparación con el trimestre anterior, el volumen de atenciones y servicios se disminuyó en 29.4% y 13.3% respectivamente, comportamiento que se debió en parte al feriado de Semana Santa, el retiro de las funcionarias por parte de STSS, readecuación de servicios de SENPRENDE a la nueva institución SEDESOL; en el MSSR casi todos los indicadores bajaron por falta de insumos, en cuanto a MAPRODEM muy pocas usuarias llegaron al módulo y MAA los indicadores se incrementaron por los servicios ofrecidos.

El Centro en total ha atendido 103,801 usuarias, y brindado 266,915 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede recibir dos o más servicios en una visita.

- **Centro Ciudad Mujer Juticalpa**

Del 1ro de abril al 30 de junio del 2022, se atendieron 6,309 usuarias (1,735 nuevas y 4,574 subsecuentes), en los diferentes módulos, brindándoles 24,320 servicios. Los módulos están trabajando en un 95% de funcionalidad ya que, por ser uno de los CCM con menos tiempo de funcionamiento, hacen falta algunas funcionarias sobre todo del MSSR como ser pediatra, internista, patólogo y microbióloga, de SENPRENDE: técnica agrícola, personal de atención al cliente, gestión de créditos y RNP en MAE.

El Centro en total ha atendido 62,592 usuarias, y brindado 213,709 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede recibir dos o más servicios en una visita.

- **Centro Ciudad Mujer Choluteca**

Del 1ro de abril al 30 de junio del 2022, se atendieron un total de 9,158 usuarias (2,876 nuevas y 6,282 subsecuentes), y se brindaron 31,942 servicios, con el objetivo de contribuir al

mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres atendidas, cumpliendo con el principio de Igualdad y No Discriminación.

En comparación con el trimestre anterior, el volumen de atenciones y servicios disminuyó en 3.8% y 12.1% respectivamente, comportamiento que se debió al feriado de Semana Santa, retiro de las funcionarias por parte de la STSS, readecuación de servicios de SENPRENDE a la nueva institución SEDESOL.

El Centro en total ha atendido 41,954 usuarias, y brindado 125,099 servicios, entendiéndose que cada usuaria puede recibir dos o más servicios en una visita.

- **Centro Ciudad Mujer Móvil**

Al 30 de junio del 2022, se han atendido 25,580 mujeres, de las cuales 24,320 fueron nuevos ingresos (95.1%) del total y 1,260 (4.9%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 49,558 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

En el presente trimestre se han atendido 1906 mujeres, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 40 visitas y de servicios 7,349 las usuarias atienden 2 o más servicios en una sola visita, se observa un incremento en 100% tanto en servicios como en atenciones.

➤ **Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras.**

Se describe la ejecución histórica al II trimestre 2022

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Proyecto Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras)	ATNWE-17867-HO	US\$2,975,000	23/12/2020	
		L57,076,475	23/12/2024	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2022	10,850,000	10,850,000	1,468,849	14%
Acumulado 2022	10,850,000	10,850,000	2,093,225	19%
Acumulado Vida del Proyecto*/	57,076,475	57,076,475	14,527,708	25%
Observaciones: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Su objetivo es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.

Sus principales actividades al 30 de Junio del 2022 son las siguientes:

- Participación en la capacitación “Jornada Educativa Virtual Formador de Formadores a través de Módulo de Educación Comunitaria.

- Se sostuvo reunión con el enlace institucional de la SESAL, la gerente técnica de dirección nacional y el Subgerente de CCM-JUTI y la jefa de MSSR.
- Se sostuvo reunión con el Alcalde de Choluteca para firma de convenio de cooperación.
- Se realizaron reuniones de fortalecimiento de módulos.
- Reunión CEPROSAF se solicitó la donación de 200 placas de mamografía.
- Se realizó acercamiento con Save The Children para buscar apoyo económico para las diferentes actividades.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- La ejecución de los proyectos al 30 de junio del 2022, ascendió a L7,896,066.3 que corresponde a un 31% del presupuesto vigente, estos gastos corresponden al pago de consultores para el desarrollo de plataformas, servicios empresariales, y procesos de fortalecimiento a los centros ciudad mujer en equipo de cómputo, equipo de oficina y aplicaciones financieras.
- Solicitud de cuotas de compromiso mensual y seguimiento a la proyección de ejecución.

Problemática:

- Falta de Personal en los módulos, es una constante desde el 2019 en todos los módulos. En el Módulo de MAPRODEM de todos los centros no se tiene la Fiscal de MAIE y médico forense que son potestad del Ministerio Público, Falta de asesora Legal de la UNAH, por la Secretaria de Salud faltan en CCMLC y CCMSPS (policías) CCMCH, CCMJ y SPS (agentes DPI); En MAE, la Secretaria de Trabajo y BANADESA retiro a todas las funcionarias, falta personal de RNP; en el MAA: falta la consejera de Salud SSR (CCMSPS), Psicóloga (CCM Choloma) y una orientadora educativa de SEDUC (CCMLC y CCMCHOLU) y MSSR la cual siempre le faltan funcionarias por completar, la unidad ejecutora manda oficios a cada Secretaria que necesita su respaldo para solicitar apoyo y manden personal que apoye en los módulos.
- A partir del mes de julio no se contará con ninguna funcionaria del MAI, ya que fueron liquidadas por falta de presupuesto y el traspaso de SEDIS a la Red Solidaria, el programa de apoyo del BID y redistribución de funcionarias cubrirá ese módulo.
- El mantenimiento de la Infraestructura, mobiliario y equipo de los centros, sigue siendo un desafío del Programa, dado que no se cuenta con suficientes presupuesto, el CCMCH es el que presenta más daño presenta en su infraestructura.
- El módulo de Atención Infantil de CM Móvil ha estado saturado, al llegar a las comunidades se encuentra que los niños no asisten a la escuela de forma presencial.

Conclusiones:

- Durante el II Trimestre se ha ejecutado el monto de L7,896,066 que representa el 31% del presupuesto actual que incluye Dirección, administración de los Centros y los Proyectos BID y el total ejecutado.

- A junio 2022, se han atendido 108,058 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 375,440 entendiéndose que cada usuaria puede recibir varios servicios en una visita.
- Se siguen realizando acciones de vinculación y articulación con los diferentes sectores de la zona, así como las instituciones y organizaciones que tienen del territorio de Influencia del CCM.
- La baja reportada tanto en atenciones, servicios como en indicadores se debe en parte a que a excepción del MSSR los demás módulos no cuentan con una estrategia propia para captar usuarias, se han estado apoyando solo en el MSSR para captar usuarias.
- Contar con aliados estratégicos como las municipalidades, Empresa Privada Organizaciones no Gubernamentales y Organismos cooperantes con presencia en el Municipio permiten la ampliación y fortalecimiento de los servicios para las usuarias mediante nuevas alternativas de capacitación para alcanzar su Empoderamiento de forma integral.

Recomendaciones:

- Gestionar al más alto nivel apoyo para poder contar con el personal e insumos para que los CCM operen a un 100%, a fin de poder brindar con calidad y calidez los servicios que se prestan.
- Realizar reuniones con las Instituciones Prestadoras de Servicios que mantienen ventanilla en el Programa a fin de que apoyen con proporcionar insumos para que los módulos puedan operar de acuerdo con lo establecido en los protocolos.
- Exigir a todas las Gerentas de los Centros de cada módulo tenga una estrategia propia de captación de usuarias de acuerdo con su región y la prestación de servicios que el programa ofrece.

ANEXO I
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado				Presupuesto Vigente				Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado II Trimestre)					
			Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Externos	21 - Crédito Externo	22 - Donaciones Externas	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer			25,747,598	14,897,598	10,850,000	25,747,598	25,747,598	14,897,598	10,850,000	25,747,598	7,896,066	5,802,842	2,093,225	7,896,066	31%	4,744,930	3,276,081	1,468,849	4,744,930	18%
001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	BID-3771/BL-HO	26/12/2016 - 26/03/2023	14,897,598	14,897,598		14,897,598	14,897,598	14,897,598		14,897,598	5,802,842	5,802,842		5,802,842	39%	3,276,081	3,276,081		3,276,081	22%
<i>Total 001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres</i>			<i>14,897,598</i>	<i>14,897,598</i>		<i>14,897,598</i>	<i>14,897,598</i>	<i>14,897,598</i>		<i>14,897,598</i>	<i>5,802,842</i>	<i>5,802,842</i>		<i>5,802,842</i>	<i>39%</i>	<i>3,276,081</i>	<i>3,276,081</i>		<i>3,276,081</i>	<i>22%</i>
003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	ATN/WE-17867-HO	23/12/2020 - 23/12/2024	10,850,000		10,850,000	10,850,000	10,850,000		10,850,000	10,850,000	2,093,225		2,093,225	19%	1,468,849		1,468,849	1,468,849	14%	
<i>Total 003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LA</i>			<i>10,850,000</i>		<i>10,850,000</i>	<i>10,850,000</i>	<i>10,850,000</i>		<i>10,850,000</i>	<i>10,850,000</i>	<i>2,093,225</i>		<i>2,093,225</i>	<i>19%</i>	<i>1,468,849</i>		<i>1,468,849</i>	<i>1,468,849</i>	<i>14%</i>	

Fuente: SIAFI, 30/06/2022

SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO II

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer	001 - Centros de Atención Integral para mejorar las condiciones de vida de las mujeres hondureñas (Ciudad Mujer)	05 - Consultorías para Auditoria Externa	INFORME	2	0	0%	2	2	100%
		08 - Contratación Consultorías para Gestión del Proyecto	INFORME	3	0	0%	3	3	100%
		11 - Informe de Evaluación final del Proyecto Ciudad Mujer	INFORME	1	0	0%	1	1	100%
	003 - SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS	10 - Consultorías para la implementación del Modelo de Servicio de Desarrollo Empresarial con énfasis en las tecnologías digitales	INFORME	3	0	0%	2	2	100%

Fuente: SIAFI, 30/06/2022