

**Gobierno de Honduras**  
**Secretaría de Finanzas**  
**FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO**

3771/BL-HO-1		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)												ESTADO: E EJECUCIÓN			
BIP: 22978																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)							Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:		Protección Social		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado en SIAFI	Contraparte	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financ	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%				
Dólares		2,203,000.0		0.0	2,203,000.0	1,846,250.0	0.0	1,846,250.0	84	356,750.0	0.0	356,750.0	16	1,619,848.7	0.0	1,619,848.7	74
Lempiras		54,113,610.8		0.0	54,113,610.8	45,350,546.5	0.0	45,350,546.5	84	8,763,064.3	0.0	8,763,064.3	16	39,789,315.0	0.0	39,789,315.0	74
Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del BID para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo.																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
		23/12/2016		No. 159-2016				26/1/2017		x				26/3/2023		2	
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte FN (US\$)				Total (US\$)		%		
Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer					119,132.0				0.0				119,132.0		5.4		
Atención integral a mujeres adolescentes					72,250.0				0.0				72,250.0		3.3		
Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer					634,400.0				0.0				634,400.0		28.8		
Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer					1,235,989.9				0.0				1,235,989.9		56.1		
Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer					60,000.0				0.0				60,000.0		2.7		
Auditorías del proyecto Ciudad Mujer					81,228.2				0.0				81,228.2		3.7		
Total					2,203,000.0				0.0				2,203,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																	
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto consiste en la construcción de 5 centros en los municipios de Tegucigalpa(1), San Pedro Sula (1), Choloma (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1), cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica, en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Atlantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa; además con atención en otros municipios a través de una Unidad Móvil.																	
Beneficiarios																	
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 2,500,000 mujeres y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																	
Metas Globales																	
A partir del inicio del Programa hasta el cuarto trimestre de 2021, se han atendido 654,439 mujeres y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 1,8110,752 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.																	

3771/BL-HO-1		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)										ESTADO: E EJECUCIÓN				
BIP: 22978																
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)					Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:		Protección Social			
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contrapart	Total Prog.	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2017		4,469,230		4,469,230	4,469,230		4,469,230	1,819,120		1,819,120	41					
Año 2018		36,996,000		36,996,000	10,390,564		10,390,564	8,041,450		8,041,450	77					
Año 2019		19,249,634.0		19,249,634	19,249,630		19,249,634	10,363,288		10,363,288	54					
Año 2020		8,501,086		8,501,086	8,501,090		8,501,090	4,713,810		4,713,810	55					
Año 2021		9,203,991		9,203,991	11,911,755		11,911,755	9,048,843		9,048,843	76					
Año 2022		14,897,598		14,897,598	14,897,598		14,897,598	5,802,804		5,802,804	39					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contrapart	Total Programad	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2017		179,779.6		179,066.5	179,779.6		179,779.6	73,176.0		73,176.0	41					
Año 2018		1,488,203.7		1,488,203.7	417,971.6		417,971.6	323,475.9		323,475.9	77					
Año 2019		774,337.1		774,337.1	774,337.1		774,337.1	416,874.4		416,874.4	54					
Año 2020		346,084.7		346,084.7	346,084.9		346,084.9	191,902.2		191,902.2	55					
Año 2021		380,306.6		380,306.6	492,190.8		492,190.8	373,896.0		373,896.0	76					
Año 2022		606,490.8		606,490.8	606,490.8		606,490.8	236,235.9		236,235.9	17					
Metas																
Global			Meta Acumulada a Dic-2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejec	Prog. 2022-2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Consultorías para Auditoría Externa	Informe	1	1	100%	0	1	1	0	2	0	2	0	0	0	100%	0%
Contratación Consultorías para Gestión del Proyecto	Informe	2	2	100%	1	1	1	0	3	0	3	1	0	1	100%	0%
Informe de Evaluación final del Proyecto Ciudad Mujer	Informe	1	1	100%	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	100%	0%
Problemática / Observaciones																
Falta de Personal en los módulos, ha sido una constante desde el 2021 sobre todo en MAE y MAA; en los Módulos de SSR se logró completar con Código verde, el cual fue absorbido por la Secretaría de Salud, sin embargo, siempre sigue faltando personal., ya esta el servicio presencial y se continua con las medidas de bioseguridad por la pandemia del covid-19																
Poca colaboración de algunas Secretarías, existen algunas Instituciones que no proveen todos los recursos que se necesita para la operatividad de los servicios que corresponden a su dependencia, ya sean suministros, insumos o material didáctico, repercutiendo a que los servicios no proporcionen en tiempo y forma. En el caso del MSSR en lo que corresponde a Tegucigalpa, es muy poco el apoyo que la Secretaría de Salud proporciona en dotar de insumos que se necesitan para poder brindar todos los servicios.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
• Gestionar al más alto nivel apoyo para poder contar con el personal e insumos para que los CCM operen a un 100%, a fin de poder brindar con calidad y calidez los servicios que se prestan. • La Unidad Ejecutora debe de actualizar las metas físicas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI).									SEFIN/DNCM					Julio 2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Marlene Robles <marlen.roblesccm@gmail.com>; Alvarado <malvarado@ciudadmujer.gob.hn>						Marjorie Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID										

Fecha Actualización: 30 junio, 2022  
 Tipo de Cambio: 24.5636 por 1 US\$  
 Actualizado por: Jeymi Osoto

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/WE-17867-HO	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras													ESTADO: EN EJECUCIÓN			
BIP: 24011																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado Según SIAFI	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financ.	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%				
Dólares		2,375,000.0		0.0	2,375,000.0	230,000.0	0.0	230,000.0	9.7	2,145,000.0	0.0	2,145,000.0	90.3	150,353.6	0.0	150,353.6	6.3
Lempiras		58,338,550.0		0.0	58,338,550.0	5,649,628.0	0.0	5,649,628.0	9.7	52,688,922.0	0.0	52,688,922.0	90.3	3,693,224.7	0.0	3,693,224.7	6.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								23/06/202		23/12/2020		23/12/2024		0			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte FN (US\$)				Total		%		
Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales					2,065,100.0				0.0				2,065,100.0		87.0		
Gestión del Proyecto					309,900.0				0.0				309,900.0		13.0		
Total					2,375,000.0				0.0				2,375,000.0		100.0		
Objetivo del Proyecto																	
El objeto del Proyecto es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto desarrollará el Componente 1: Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) con énfasis en las tecnologías digitales; y el Componente 2: Gestión del Proyecto, que son actividades de pagos de operativos y de auditoría.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
En los Centros Ciudad Mujer ubicados en Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Atlántida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa.																	
Beneficiarios																	
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 3,500 mujeres que tienen una pequeña o mediana empresa.																	
Metas Globales																	
Desarrollo de una plataforma virtual y consultorías para seguimiento, capacitación y certificación a las mujeres que tienen pequeñas o medianas empresas, solamente aquellas que hayan finalizado la capacitación de todo el paquete SDE son las que se podrán certificar.																	
Logros																	
Se ha logrado avanzar con el arranque de la etapa I del proyecto ingresando al primer grupo de 257 MIPYMES lideradas por mujeres, pero sigue siendo un reto encontrar nuevas empresas que cumplan los requisitos. Seconvoa a las II INNOVA MUJER.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras					% Ejec.		
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total							
Año 2021		2,700,000.0		2,700,000.0	2,700,000.0		2,700,000.0	1,600,000.0		1,600,000.0	59.3						
Año 2022		10,850,000.0		10,850,000.0	10,850,000.0		10,850,000.0	2,093,224.7		2,093,224.7	19.3						
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$					Ejecución US\$					% Ejec.		
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total							
Año 2021		109,918.7		109,918.7	109,918.7		109,918.7	65,137.0		65,137.0	59.3						
Año 2022		441,710.5		441,710.5	441,710.5		441,710.5	85,216.5		85,216.5	19.3						
Metas																	
Global			Meta Acumulada 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejec		Programado 2022-2024
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Consultorias para la implementación del Modelo de Servicio de Desarrollo Empresarial con enfasis en las tecnologías digitales	INFORME	1	0		1	1	1	0	3	1	1			2	66.7%		
Problemática / Observaciones																	
Sigue siendo un reto identificar empresas elegibles, pues aun acudiendo a los aliados estratégicos se logró identificar que el perfil de empresa que ellos atienden no cumplen los requisitos mínimos exigidos por el proyecto Innova Mujer Honduras.																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha		
Se están buscando nuevos mecanismos para abordar la convocatoria de MIPYMES, tomando en consideración los resultados obtenidos en la primera convocatoria.										DNCM					Julio 2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora								Contactos Organismo Financiero									
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Marlene Robles <marlen.roblesccm@gmail.com>; Alvarado <malvarado@ciudadmujer.gob.hn>								Marjorie Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID									

Fecha Actualización: 30 de junio, 2022  
Tipo de Cambio: L.24.5636 por 1 US\$  
Actualizado por: Jeymi Osorto