

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

**AL III TRIMESTRE 2022**

***Secretaría de Trabajo y Seguridad  
Social  
(STSS)***

Tegucigalpa, Honduras

Septiembre, 2022

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

cial

### 3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social rectora las políticas y estrategias del mercado laboral, contribuyendo a la paz y desarrollo nacional. Ejecuta un único proyecto El Programa “Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras” (EURO+LABOR).

Presentando en su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera al III Trimestre 2022, el cual se detalla en el **Cuadro No. 1**


Dicho presupuesto de inversión es financiado con Fondos Externos (Donaciones) de la Unión Europea (UE) y como contraparte por Fondos Nacionales del Gobierno de Honduras para la ejecución del programa. Al **III Trimestre 2022** la ejecución financiera acumulada alcanzó **L.8,422,162**; lo que representa el 100% con relación a su presupuesto vigente.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2022

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,656,539
Presupuesto Vigente	8,438,948
Devengado III Trimestre-2022	8,422,162
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2022/ Vigente)</b>	<b>100%</b>
Devengado Anual	47,128
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>1%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	8,422,162
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2022




Ver Detalle de Proyectos Ejecución Financiera, Anexo N. 4

La Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS) en el periodo comprendido del año 2018 al 2022 ha administrado uno (01) proyectos de inversión pública los cuales han sido financiados con recursos otorgados por la Unión Europea y el Gobierno de Honduras por medio de fondos nacionales.

En el año 2022, cuenta con un presupuesto vigente de L 8.4 millones este proyecto finalizo en julio de este año, cumpliendo el 100% de su ejecución.

## Financiamiento de la Inversión



El Gráfico N.1 indica el Financiamiento de la Inversión para el año 2022, de los cuales L1,156,539.00 (14%) corresponde a contraparte y el restante 86% (L7,282,409.00) de Donación de la Unión Europea para la ejecución del programa Euro Labor.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución para el presente año se concentra únicamente en el Proyecto **“Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidad de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)”**, dicho proyecto tiene como objetivo específico aumentar la capacidad del Gobierno de Honduras para promover sistemáticamente el empleo decente y de esta manera disminuir el subempleo y el desempleo en todo el territorio de la República.

El Programa EURO+LABOR cuenta con un financiamiento total de 12.8 millones de Euros de los cuales, 11.8 millones de Euros están siendo aportados por la Unión Europea (UE) y 1.0 millón de Euros como contrapartida del Gobierno de Honduras.

**Tipos de Gestión del proyecto EURO+LABOR: Gestión Directa:** La Comisión Europea es el Órgano de Contratación y adopta decisiones en nombre de los países socios. La UE contrata y paga.

**Gestión Indirecta:** La Comisión Europea encomienda tareas de ejecución presupuestaria a los países socios (con controles ex-ante o expost / actúa con o sin autorizaciones previas). El objetivo general de la intervención propuesta vinculado a las prioridades del Gobierno de Honduras y basado en el Plan de Nación, es: “Un País con oportunidades de empleo decente para la población hondureña”

## SECRETARÍA DE FINANZAS

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al III Trimestre de 2022

DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO EUROLABOR III TRIMESTRE 2022				
Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total del Proyecto*	Inicio-Fin	
Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR)	DCI-ALA/2014/026/851	(€)11,800,000.0	2/7/2015 26/7/2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2022	1,656,539	8,438,948	8,438,948	100%
Acumulado 2022	1,656,539	8,438,948	8,438,948	100%
Acumulado Vida del Proyecto*/	334,122,939	334,122,939	334,122,939	100%
Observaciones: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Cifras Actualizadas al 30/09/2022

Tipo de cambio Utilizado L.24.0673. por €1.00 Euro

### Principales Avances por Resultados a III Trimestre 2022:

Componente	Ejecución Física
1 Marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de Empleo	100%
2 Fortalecimiento Institucional de la STSS en intermediación y regulación del trabajo para la promoción del Empleo Decente	100%
3 Políticas Activas de Empleo Decente y Productivo en Municipios	100%
4 Integración e interconexión de sistemas de Información en temas de Empleo, Producción y Seguridad Social	100%
5 Jóvenes Migrantes retornados fortalecidos en formación vocacional para su reinserción en la Sociedad.	100%
6 Funcionamiento de la Unidad Ejecutora	N/A
7 Monitoreo, Evaluación y Auditoría	100%

**El Programa EURO+LABOR actualmente ya hizo su cierre, para lo cual UCP-SETRASS ha realizado las siguientes actividades:**

- Se atendió los requerimientos de la empresa auditora que realizó la auditoría final del Programa.
- Se atendió los requerimientos de la empresa auditora prueba y error residual de la UE, que revisa a nivel mundial los proyectos.
- Se digitalizó los documentos del programa para la entrega a la Secretaría General de la SETRASS en versión impresa y digital, y a la Unión Europea en versión digital.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP), mantiene la posición de que deben realizar las regularizaciones de los fondos externos mediante el Sistema de Administración Financiera (SIAFI) en tiempo y forma con el objetivo de mejorar la evaluación en la ejecución del Programa EURO+LABOR.

El programa no ha requerido ninguna gestión por parte de Inversión Pública, debido que el proyecto finalizó su ejecución en julio de este año.

Única actividad pendiente es el informe de cierre que se presentara en octubre de 2022 por resolución de compromisos de pago que quedaron de EURO+LABOR, ya que La Secretaría de Finanzas (SEFIN) no autorizó una incorporación para el tema de indemnización, por lo que se gestionó recursos de SETRASS por lo que el informe está pendiente de presentar a la SEFIN.

### Conclusiones

- La Unidad Ejecutora en el Programa muestra que se han realizado importantes avances al cierre, cumpliendo con su meta final al 100% en 5 de sus resultados, cumpliendo con la calidad de todos los componentes del Programa con respecto a lo planificado.
- Se han producido importantes avances en todas las áreas de la UCP-SETRASS con respecto a lo planificado, la calidad de los productos obtenidos a la fecha es evidente, los avances se realizan buscando el consenso entre todos los socios estratégicos internos y/o externos, considerándose los recursos de una manera eficaz; sin embargo, hay mucho trabajo que realizar y retos que superar para lograr que la SETRASS cuente con la capacidad para la implementación de una política de empleo que favorezca a la población hondureña que requiere de un trabajo o de una oportunidad para obtener ingresos para su persona y su familia. Seguirán trabajando, buscando los espacios para el diálogo social, siempre basado en las consultas y la colaboración entre todas las partes, como algo primordial para alcanzar los objetivos y metas.

### Recomendaciones

- Continuar con el apoyo de la promoción del empleo tanto en términos de cobertura como en calidad de los servicios prestados.
- Seguir creando instrumentos dentro de la política pública que permitan cubrir las necesidades de empleadores y trabajadores incentivando las unidades productivas.
- Presentar informe final de cierre para el mes de octubre de este año.

## Cifras en Lempiras

[illegible]

ANEXO II  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2022**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2022		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)	Monitoreo y asistencias técnicas	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		Fortalecimiento para integración e interconexión de sistemas de información en temas de empleo, producción y seguridad social .	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		Fortalecimiento para la reinserción de jóvenes en el valle de Comayagua	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
Fuente: SIAFI, 30/09/2022									

\*El Programa de EuroLabor ya se cerró administrativamente, metas físicas se cumplieron en los periodos anteriores de acuerdo a los indicadores.