

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2022

***Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán
(UPNFM)***

Tegucigalpa, Honduras

Febrero, 2023

www.sefin.gob.hn



3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2022 de L10,000,000.00 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución, está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el cuarto trimestre del año 2022, presenta una ejecución presupuestaria de L0.00 que representa el 0%

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, es de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV
Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	10,000,000
Devengado IV Trimestre-2022	-
% Ejecución (Devengado IV Trim-2022/ Vigente)	-
Devengado Anual	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	-

Fuente: SIAFI, 31/12/2022

3.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales. La inversión que ejecuta la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), tiene intervención en el Sector de Educativo del Estado, orientado a mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

✚ Proyecto Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM

El proyecto está encaminado a ampliar la capacidad instalada disponible para la actividad académica y de vinculación en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM, por medio del equipamiento tecnológico de este centro. También se pretende mejorar las condiciones de movilidad para el desarrollo de los procesos de vinculación universidad-empresa-sociedad del Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM, por medio de la adquisición de un vehículo.

Ampliar la capacidad de servicios académicos del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, mediante el fortalecimiento tecnológico y la movilidad académica.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL	Inicio-Fin	
Fortalecimiento Tecnológico del Programa de Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	FN-24618	10,000,000	03/06/2022 15/12/2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2022	0	10,000,000	-	0%
Acumulado 2022	0	10,000,000	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	10,000,000	10,000,000	-	0%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

La incorporación presupuestaria tardía de los 10,000,000.00 que fueron asignados en el marco del Decreto Legislativo 30-2022 publicado en la Gaceta del viernes 8 de abril de 2022, con el número 35894, asignados exclusivamente para el desarrollo de proyectos de inversión e incorporados en el presupuesto institucional bajo el documento número 13 con fecha 3 de octubre del 2022. Dichos recursos no fueron posibles su ejecución, debido a que los procesos de licitación no se concretizaron por problemas con el Dictamen de la Unidad de Legal de la UPNFM y el Tribunal Superior de Cuentas, se han programado ejecutarlos en el 2023.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento y Monitoreo del Proyecto
- La Incorporación Presupuestaria para 2023

Conclusiones

- El proyecto debe realizar los procesos de las licitaciones en base a los tiempos establecidos en la Ley de Contratación del Estado
- El proyecto se debe enfocar en lograr el equipamiento tecnológico, Vinculación Social y Extensión del Centro Universitario

Recomendaciones

- Avanzar en los procesos de Licitación Programados en el año 2023
- Seguir los procedimientos de la Ley Contratación del Estado y Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente.

ANEXO No.1
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2022
 Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente		Ejeuctado Anual (Devengado)		
			11 - Tesoro Nacional	Total	11 - Tesoro Nacional	Total	% Ejecución
1	0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán		10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	0.0%
1	001 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM	FN-24618	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	0.0%
	Total 001 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DEL PROGRAMA DE VINCULACIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA UPNFM		10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	0.0%