

Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO																		
FONDOS NACIONALES	Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO																	
SIGADE N.																		
Código BIP: 24912																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)												Sector:	DESARROLLO PRODUCTIVO				
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución					
Tipo de Fondos:	Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Fondos Nacionales Ejecutados	Total Ejecutado	%		
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Nacionales	Costo Total	FE	Fondos Nacionales	Total	%	FE	Fondos Nacionales	Total	%						
Lempiras			197,600,000.0	197,600,000.0		167,890,501.0	167,890,501,000	85%	0.0	29,709,499.0	29,709,499.0	15%		167,890,501.0	167,890,501.0	85%		
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada						
								1/9/2022		31/12/2023		0						
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Fondos Nacionales (Lempiras)				Total		%					
Abastecimiento para comercialización de productos de la canasta básica			0.00				150,727,600.0				150,727,600.0		76.3					
Fortalecimiento logístico de BANASUPRO			0.00				27,860,000.0				27,860,000.0		14.1					
Fortalecimiento Tecnológico de BANASUPRO			0.00				8,450,000.0				8,450,000.0		4.3					
Administración y gestion del proyecto			0.00				10,562,400.0				10,562,400.0		5.3					
TOTAL			0.00				197,600,000.0				197,600,000.0		100.0					
Objetivos del Proyecto																		
Abastecer los centros de venta de BANASUPRO, mediante el fortalecimiento comercial, logístico y tecnológico, y con ello dar acceso a los productos de la canasta básica a bajo costo, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población hondureña.																		
Descripción del Proyecto																		
El proyecto consiste en abastecer los centros de venta, mejorar la cadena logística para distribución de productos y fortalecer la operatividad mediante un sistema informático.																		
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																		
38 municipios en 13 departamentos																		
Beneficiarios																		
341,162 personas que representan 68,232 familias																		
Metas Globales																		
1. Centros de venta abastecidos 2. Equipos de transporte reparados y funcionando 3. Sistema informático implementado a nivel nacional																		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Fondos Nacionales	Total	Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total		Fondos Externos		Fondos Nacionales		Total Ejecutado		%Ejec.		
Programación Año 2022	0.0	0.0	0.0	0.0		197,600,000.0		197,600,000.0		0.0		167,890,501.0		167,890,501.0		85%		
Global			PROYECTO EN EJECUCION 2021		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución		Programación	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad			Trimestre					Trimestre								
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
Abastecimiento para comercialización de productos de la canasta básica	LOTE	66	0	0	0	0	0	66	66	0	0	0	66	66	100	66	66	
Actividades																		
El BANASUPRO logró efectuar la compra de productos básicos de consumo para la comercialización (arroz, frijoles, café, azúcar, aceite, maíz, harina de maíz, harina de trigo, huevos, condimentos, sal, leche, entre otros productos de consumo básico), mismos que fueron distribuidos a treinta y ocho municipios del país a través de los centros de venta fijos y móviles que dispone la institución.																		
De esta manera, se logró mejorar el abastecimiento de los puntos de venta y se espera mejorar su cadena logística para la distribución a través de la adquisición de una flota vehicular (12 unidades) y el fortalecimiento de la operatividad de los puntos de ventas mediante un sistema informático que permitirá disponer de un mejor control de venta e inventarios. Estas ultimas dos actividades, se realizarán durante el año 2023.																		
El proyecto presenta una ejecución física del 84%.																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable				Fecha				
El BANASUPRO deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.										BANASUPRO				31/12/2022				
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero									
Ramón Matute Cel. 8859-1678 Correo: ramonmatutebnp@gmail.com																		
Actualizada al 31/12/2022 Elab.: David Ramón Flores																		