

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|----------------|--|------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|------|--|
| FE | | Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus | | | | | | | | | | | | ESTADO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BID 5289/BL-HO | | | | | | | | | | | | | | En Ejecución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bIP 24486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora/ Institución | | Programa Red Solidaria (PRS) | | | | | | Sector: | | PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA | | | | Sub Sector: | | PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo y Financiamiento | | | | | Desembolsos | | | | | | | | Ejecución US\$ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondos: | | Préstamo () | | Donación () | | Nacional (X) | | Desembolsado | | | | Por Desembolsar | | | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | | | | | | | | | | | |
| Moneda | | Fondos Externos | | Co-Financiamiento | | Fondos Contraparte | | Costo Total | | FE | | Fondos Contraparte | | Total | | % | | FE | | Contraparte | | Total | | % | | Monto Convenio Ejecutado | | Contraparte Ejecutada | | Total Ejecutado | | % | |
| Dólares | | 45,000,000.00 | | | | | | 45,000,000.00 | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | | 66.7 | | 15,000,000.00 | | - | | 15,000,000.00 | | 33.3 | | 10,843,589.13 | | - | | 10,843,589.13 | | 24.1 | |
| Lempiras | | 1,112,436,000.00 | | | | | | 1,112,436,000.00 | | 741,624,000.00 | | | | 741,624,000.00 | | 66.7 | | 370,812,000.00 | | - | | 370,812,000.00 | | 33.3 | | 268,062,198.05 | | - | | 268,062,198.05 | | 24.1 | |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional | | Fecha Firma | | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional | | | | Fecha de Efectividad | | Fecha de Inicio de ejecución | | | | Fecha Cierre | | Fecha Cierre Ampliada | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20/8/2021 | | | | | | 2/10/2021 | | 2/10/2021 | | | | 2/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componentes | | Financiamiento FE (US\$) | | | | Contraparte | | | | Total | | | | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- Protección mediante el uso de Programas de Transferencias Monetarias Existentes | | 44,200,000.0 | | | | | | | | 44,200,000.00 | | | | 98.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.- Costos de Administración, evaluación, Análisis y Auditoría | | 800,000.0 | | | | | | | | 800,000.00 | | | | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | 45,000,000.0 | | | | 0.00 | | | | 45,000,000.00 | | | | 100.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a asegurar niveles mínimos de calidad de vida de las personas vulnerables frente a la crisis causada por el COVID-19 y los dos huracanes ETA y IOTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Proyecto prevé beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa a 2.000 parejas de los hogares PBVM, Financiará la expansión de la iniciativa Emprendiendo una Vida para un estimado 1.000 hogares beneficiarios. De igual manera se fortalecerá la plataforma de pago G2P para ampliar su cobertura y facilitar el pago del Bono solidario en las áreas rurales. Se expandirá el Programa Cuidate para promover la salud sexual, reproductiva e implementar acciones de prevención de VD y VIF contra las mujeres y niñas/os. Se expandirá el programa de Emprendiendo una Vida Mejor para aumentar el consumo de los hogares más pobres rurales participantes del Programa, y sentar las bases para la generación de ingreso durante el periodo de recuperación de la pandemia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Localización Geográfica (Departamento, Municipio) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Proyecto se localiza en 69 municipios en 11 departamentos para la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), Choluteca (8), Colon (6), Cortes (1), El Paraiso (8), Yoro (5), Comayagua (5), Gracias a Dios (6), Francisco Morazan (4), Atlantida (2), Ocotepeque (7), Olancho (17). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El Proyecto preve beneficiar de manera directa a traves de la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), un total de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales dentro del marco del Programa que representan a 110,336 hombres y 115,033 mujeres para un total de 225,369 personas, se detalla los participantes comprendidos entre de cero a 19 años, no se incluye la informacion de participantes de 20 años en adelante debido a los criterios de elegibilidad del programa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metas Globales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas de 72,000 hogares elegibles en zonas rurales. Fortalecida la plataforma de pago del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), misma que se utilizara para realizar la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada a los Participantes del Programa. 2,000 parejas participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), capacitadas en temas de educacion sexual y reproductiva a traves de la Guia Cuidate. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| FE | | Programa de Apoyo a Poblaciones Vulnerables Afectadas por Coronavirus | | | | | | | | | | | ESTADO: En Ejecución | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|---|----------------|-----|-------------------------|-------|-------------|------------------------|
| BID 5289/BL-HO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bIP 24486 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación Lempiras | | | Vigente Lempiras | | | Ejecución Lempiras | | | | %Ejec. | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | | | | | |
| 2021 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 | | | | |
| 2022 | | | | 302,163,390.00 | | 302,163,390.00 | 268,062,198.05 | | 268,062,198.05 | | 268,062,198.05 | 89 | | | | |
| 2023 | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0 | | | | |
| Año/ Programación/ Ejecución | Programación US\$ 2/ | | | Vigente US\$ | | | Ejecución US\$ | | | | %Ejec. | | | | | |
| | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | Fondos Externos | Contraparte | Total Ejecutado | | | | | | | |
| 2020 | - | | - | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 | | | | |
| 2021 | - | | - | 12,223,042.54 | | 12,223,042.54 | 10,843,589.13 | | 10,843,589.13 | | 10,843,589.13 | 89 | | | | |
| 2022 | - | | - | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 | | | | |
| METAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Global | | | Meta Acumulada a Dic-21 | | Programación 2022 | | | | | Ejecutado 2022 | | | | | % Ejecución | Programación 2017-2022 |
| Meta | Unidad de Medida | Cantidad | Cantidad | % | Trimestre | | | | | Trimestre | | | | | | |
| | | | | | I | II | III | IV | Total | I | II | III | IV | Total | | |
| Entrega de TMC a beneficiarios del Programa | hogares | 63,594 | | | 0 | 0 | 0 | 63,594 | 63594 | 0 | 0 | 0 | 20,409 | 20409 | 32 | |
| Problemática | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>•Sub-Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC), en fecha 16 de diciembre del 2022, se realizó la emisión de planilla de los hogares a ser beneficiados con la entrega de TMC, la planilla se generó para un total de 63,594 hogares. En fecha 19 de diciembre del 2022, se realizó la transferencia de recursos al BANADESA, por el total de la planilla generada de L255,647,880.00 que equivale a USD10,389,445.00.</p> <p>Debido al poco tiempo para realizar el operativo de pago a los 63,594 hogares se programó realizar la entrega de la TMC a los 20,409 hogares de las aldeas del departamento de Francisco Morazán, el operativo se realizaría del 17 al 30 de diciembre (12 días aproximadamente); reanudando la entrega en enero 2023 para los 43,185 hogares restantes. De acuerdo con comunicación recibida del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), la entrega se realizaría hasta el 23 de diciembre del 2022, lo que impidió poder realizar la entrega en todas las aldeas programadas. De manera preliminar BANADESA ha reportado un total de 10,183 hogares con una inversión de L40,935,660.00, que se pagaron en la gestión 2022.</p> <p>•Componente Gestión del Proyecto, se efectuó los pagos correspondientes del personal de la UCP.</p> <p>En diciembre 2022, el BID otorgó la elegibilidad del programa luego de haber cumplido las condiciones detalladas en las estipulaciones especiales y las detalladas en las Normas Generales del contrato de préstamo. El primer desembolso por USD30,000,000.00 se recibió en las cuentas del Programa el 17 de diciembre 2022.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acciones Propuestas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción | | | | | | | | | | Responsable | | | | | Fecha | |
| Seguimiento puntual a las actividades programadas del Proyecto. | | | | | | | | | | Red solidaria | | | | | 31/12/2022 | |
| | | | | | | | | | | Contactos Organismo Financiero | | | | | | |
| Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodríguez, mariarodriguezup.sedis@gmail.com /Cel. Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851 | | | | | | | | | | Especialista de Protección Social Lesley O'connell E-mail lesleyo@iadb.org/ Tel.2290-3517 | | | | | | |

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 31/12/2022

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.7208 por 1 US\$