

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio BCH-24967-1	Acondicionamiento y Equipamiento de Espacios Comunitarios de la Ciencia, Tecnología e Innovación ubicados en Iriona (Colón), La Esperanza (Intibucá) y Tegucigalpa (Francisco Morazán)												ESTADO: En Ejecución			
BIP 24967																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)							Sector:		Fortalecimiento Institucional		Sub Sector:		Modernización del Estado		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (x)	Nacional (x)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	193,311.38	193,311.38	-	193,311.38	193,311.38	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Lempiras	-	-	4,773,090.00	4,773,090.00	-	4,773,090.00	4,773,090.00	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha de Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
										20-oct-22			20-jun-23			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%		
Acondicionamiento y Equipamiento de Espacios de Ciencia, Tecnología e Innovación				-				3,693,090.00				3,693,090.00		77.4		
Programa de Formación de Facilitadores				-				1,080,000.00				1,080,000.00		22.6		
TOTAL				-				4,773,090.00				4,773,090.00		100.0		
Objetivos del Proyecto																
Fomentar el aprendizaje equitativo a través del uso de tecnologías y espacios de desarrollo científico tecnológico con el fin de que todos, especialmente las poblaciones de los sectores económicamente menos favorecidos puedan tener igualdad de oportunidades y de esta manera crear una comunidad más competitiva.																
Descripción del Proyecto																
Construir espacios físicos dedicados al desarrollo de habilidades y capacidades a través del uso de herramientas tecnológicas y científicas, estarán ubicados en zonas estratégicas de cada Departamento, teniendo como finalidad velar por el desarrollo local de cada comunidad. Cada Espacio Comunitario de la Ciencia, Tecnología e Innovación contará con un área adecuado para la instalación de equipo de cómputo, red eléctrica, internet y áreas de laboratorio, en cada uno de ellos se crearán estaciones que faciliten el estudio de las áreas de: Química, Física, Biología, Medio Ambiente, Astronomía, Robótica y Estación de Huerto Experimental y Jardín, donde por medio de experimentos se pondrán en práctica los conocimientos teóricos, aplicando diferentes técnicas y haciendo uso del Método Científico para comprobar hipótesis.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamentos de Intibucá, Colón y Francisco Morazán.																
Beneficiarios																
17,960 Beneficiarios																
Metas Globales																
Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2022	-	4,773,090.00	4,773,090.00	-	4,773,090.00	4,773,090.00	-	-	-	-	-					

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2022	-	193,311.38	193,311.38	-	193,311.38	193,311.38	-	-	-	-						
2022																
Global			Meta acumulada 2022		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejecución Anual 2022	PROGRAMACION AL 2022	
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2022	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componentes																
Adquisición e Instalación de Mobiliario y Equipo	Informe	1						1	1					-	-	-
Diseño Curricular y metodológico de los contenidos para las Capacitaciones en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación	Informe	1						1	1					-	-	
Situación Actual																
IHCiETI no presentó ejecución financiera ni física de las actividades programadas según su Nota de Prioridad; en vista que para la realización de estas, requieren procesos administrativos para la adquisición del equipo de computación, redes eléctricas con internet, acondicionamiento de áreas de laboratorio para las 21 estaciones de estudio en temas sobre: química, física, biología, medio ambiente, astronomía y robótica y 3 estaciones de huertos experimentales; los cuales producto de la incorporación tardía de los recursos no se pudieron iniciar.																
Problemática																
La unidad ejecutora debe de replantear los tiempos de ejecución tanto física como financiera para la gestión 2023.																
Acciones Propuestas																
Definir las acciones a seguir en el ejercicio fiscal 2023 que garanticen la normal ejecución de los recursos y que sean congruentes con su programación.										Responsable				Fecha		
										IHCiETI				31/12/2022		
Contactos de la Unidad Ejecutora					Contactos Organismo Financiero											
Sandra Green -Gerente Administrativo																

Ficha Actualizada al 31/12/2022
 Tipo de Cambio L 24.6912
 Elaborada por: Jenny Canales

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio BCH-24976-1	Instalación de Parque Tecnológico para la producción de insumos de bioseguridad y transferencia de conocimiento a jóvenes estudiantes de bajos recursos, ubicado en Aldea Flores, Villa de San Antonio, Comayagua.													ESTADO: En Ejecución		
BIP 24976																
Unidad Ejecutora/ Institución	Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI)								Sector:		Comunicaciones y Energía		Sub Sector:		Transporte y Obras Públicas	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (x)	Nacional (x)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co- Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	211,691.21	211,691.21	-	211,691.21	211,691.21	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Lempiras	-	-	5,226,910.00	5,226,910.00	-	5,226,910.00	5,226,910.00	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha de Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
									20-oct-22		20-jun-23					
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Acondicionamiento y Equipamiento de Parque Tecnologico			-				4,692,910.00				4,692,910.00		89.8			
Preparación y Formación del recurso humano para operación del proyecto y la transferencia del conocimiento			-				534,000.00				534,000.00		10.2			
TOTAL			-				5,226,910.00				5,226,910.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Dotar a la población (estudiantes de educación primaria y secundaria) de bajos recursos los insumos de bioseguridad, mediante la aplicación del desarrollo tecnológico y bases científicas para la instalación de un parque tecnológico que formule productos químicos, insumos de bioseguridad, entre otros.																
Descripción del Proyecto																
utilización intensiva del conocimiento y la tecnología para promover la productividad y el desarrollo tecnológico del país. Este parque mediante la investigación y tecnología aplicada, fabricará diferentes productos químicos y de bioseguridad; así como también la transferencia de conocimiento a los estudiantes sobre los procesos de fabricación de los insumos antes mencionados. El proyecto tiene como fin la producción y distribución de insumos de bioseguridad tales como alcohol gel 70%, alcohol antiséptico 70%, jabón antibacterial, mascarillas, caretas, entre otros; estos productos mediante donaciones se le hará llegar a los beneficiarios (jóvenes estudiantes de 5 a 18 años).																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamento de Comayagua																
Beneficiarios																
481,868 Beneficiarios																
Metas Globales																
Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2022	-	5,226,910.00	5,226,910.00	-	5,226,910.00	5,226,910.00	-	-	-	-						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
Programación Año 2022	-	211,691.21	211,691.21	-	211,691.21	211,691.21	-	-	-	-						
2022																
Global			Meta acumulada 2022		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejecución Anual 2022	PROGRAMACION AL 2022	
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2022	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Componentes																
Análisis de requerimientos para el acondicionamiento y equipamiento por área del Parque Tecnológico	Informe	1					1	1					-	-	-	
Diseño Curricular para la preparación de Cursos de Capacitación respecto a la estructura e instalación de equipo	Informe	1					1	1					-	-		
Situación Actual																
IHCJETI no presentó ejecución financiera ni física de las actividades programadas según su Nota de Prioridad; en vista que para la realización de estas, requieren procesos administrativos para la adquisición del equipo de computación, mobiliario y equipo de oficina, aires acondicionados, tanques de agitación, planta de tratamiento de agua entre otros, requeridos para la producción y distribución de los insumos de bioseguridad; los cuales producto de la incorporación tardía de los recursos no se pudieron iniciar.																
Problemática																
La unidad ejecutora debe de replantear los tiempos de ejecución tanto fisica como financiera para la gestión 2023.																
Acciones Propuestas																
Definir las acciones a seguir en el ejercicio fiscal 2023 que garanticen la normal ejecución de los recursos y que sean congruentes con su programación.									Responsable				Fecha			
									IHCJETI				31/12/2022			
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero										
Sandra Green -Gerente Administrativo																

Ficha Actualizada al 31/12/2022
Tipo de Cambio L 24.6912
Elaborada por: Jenny Canales