

8																ESTADO:	
SIGADE GE01178/GE01178-1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA															En Ejecución	
BIP 22424																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia			Subsector		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac. ()	Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financ	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte*	Total	%	Fondos Externos	Contr aparte	Total	%					
Dólares	27,000,000	0	13,000,000	40,000,000	18,300,170	537,157	18,837,327	47%	8,699,830	0	8,699,830	22%	12,332,379	13,000,000	25,332,379	63%	
Lempiras	653,440,500	0	314,619,500	968,060,000	442,891,564	13,000,000	455,891,564	47%	210,548,936	0	210,548,936	22%	298,462,075	314,619,500	613,081,570	63%	
*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación de 1,472 ex-empleados DEI																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	27/1/2016								30/3/2016		30/3/2016		30/3/2021		30/3/2024		
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
Costos Directos			25,174,765.00				13,000,000.00				38,174,765.00			95.4			
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria			2,056,200.00				-				2,056,200.00			5.4			
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica			21,252,918.00				-				21,252,918.00			55.7			
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR			1,865,647.00				13,000,000.00				14,865,647.00			38.9			
Administración del Proyecto			1,825,235.00				-				1,825,235.00			4.6			
Coordinación Técnica de la Ejecución			0								-			0			
Monitoreo y Evaluación			308,800.00								308,800.00			16.9			
Especialistas			1,376,435.00								1,376,435.00			75.4			
Auditoría			140,000.00								140,000.00			7.7			
Total			27,000,000.00				13,000,000.00				40,000,000.00			100			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios.																	
Descripción del Proyecto																	
I. Componente I. Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria:																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	
Beneficiarios																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	
Metas Globales																	
un sistema de fortalecimiento institucional																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras					Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado		%Ejec.			
Año 2016	0	0	0	17,894,410				17,894,410		3,857,242				3,857,242		22%	
Año 2017	171,485,098		171,485,098	124,236,884				124,236,884		73,137,972				73,137,972		59%	

8																ESTADO:		
SIGADE GE01178/GE01178-1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA															En Ejecución		
BIP 22424																		
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio de Administración de Rentas (SAR)									Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia			Subsector		Modernización del Estado	
Año 2018	78,256,769		78,256,769	126,990,644		126,990,644	113,143,890		113,143,890	89%								
Año 2019	96,640,714		96,640,714	34,640,529		34,640,529	34,057,582		34,057,582	98%								
Año 2020	77,708,870		77,708,870	77,708,870		77,708,870	23,967,400		23,967,400	31%								
Año 2021	290,997,105		290,997,105	100,863,712		100,863,712	50,297,989		62,452,119	62%								
Año 2022	146,320,247		146,320,247	146,320,247		146,320,247	127,232,691		127,232,691	87%								
TOTAL	861,408,803		861,408,803	628,655,296		628,655,296	425,694,766	0	437,848,896	70%								
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)					Ejecución (\$)									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.								
Año 2016	0		-	739,393		739,393	159,380		159,380	22%								
Año 2017	7,085,722		7,085,722	5,133,437		5,133,437	3,022,043		3,022,043	59%								
Año 2018	3,233,550		3,233,550	5,247,222		5,247,222	4,675,078		4,675,078	89%								
Año 2019	3,993,170		3,993,170	1,431,338		1,431,338	1,407,251		1,407,251	98%								
Año 2020	3,210,911		3,210,911	3,210,911		3,210,911	990,327		990,327	31%								
Año 2021	12,023,928		12,023,928	4,167,664		4,167,664	2,078,300		2,580,506	62%								
Año 2022	6,045,916		6,045,916	6,045,916		6,045,916	5,257,223		5,257,223	87%								
TOTAL	35,593,199		35,593,199	25,975,881		25,975,881	17,589,603		18,091,808	70%								
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Dic-22		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejec.	Prog.		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						2023-2026		
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI																		
Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria.	149-Informe	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica.	149-Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%			
Fortalecimiento del talento humano del SAR.	149-Informe	1	1	100%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%			
Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria	unidad	1	1	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100%			
Situacion Actual																		
En proceso la adquisición de Licencias Enterprise Architect, Memorias RAM para Servidores Sun Sparc, Proyector y Escáneres de Documentos y Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas (SIISAR).																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			

8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				ESTADO:
SIGADE GE01178/GE01178-1					En Ejecución
BIP 22424					
Unidad Ejecutora/ Institución	Servicio de Administración de Rentas (SAR)	Gabinete Sectorial	Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia	Subsector	Modernización del Estado
<ul style="list-style-type: none">Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.			UCP/SAR		31/12/2022
Contactos de la Unidad Ejecutora		Contactos Organismo Financiero			
Belinda Rosa Ramirez Moreno <brramirez@sar.gob.hn>					
Lic. Alejandro Caceres - Especialista Financiero / Correo: acaceres@sar.gob.hn Teléfono UCP-SAR: 2238-1508					

Elaborado por: Daniela Zepeda / Analista en Proyectos. Fecha Última Actualización: 31/12/2022

Tipo de Cambio: 24.2015