

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE	Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, Programa Bono Vida Mejor													ESTADO: En Ejecución			
BID 5008/BL-HO																	
BIP: 23897																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)								Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()		Donación ()		Nacional (X)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	54,200,000.00			54,200,000.00	37,655,000.00		37,655,000.00	69.5	16,545,000.00	-	16,545,000.00	30.5	34,169,617.33		34,169,617.33	63.0	
Lempiras	1,341,943,220.00			1,341,943,220.00	932,303,910.50		932,303,910.50	69.5	409,639,309.50	-	409,639,309.50	30.5	846,008,972.31	-	846,008,972.31	63.0	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
	29/6/2020						13/8/2020		1/11/2020				13/11/2024				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%			
1.- Programa Bono Vida Mejor			44,200,000.0								44,200,000.00			81.5			
2.- Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos Priorizando el Tercer Ciclo			5,000,000.0								5,000,000.00			9.2			
3.-Ordenamiento del Piso de Protección Social			2,000,000.0								2,000,000.00			3.7			
4.- Administración, Auditoría y Evaluación			3,000,000.0								3,000,000.00			5.54			
TOTAL			54,200,000.0				0.00				54,200,000.00			100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover la generación de capital humano. Los objetivos específicos son: (i) aumentar el ingreso mínimo de los hogares participantes; (ii) aumentar el uso y la oferta de servicios educativos, priorizando el tercer ciclo; (iii) mejorar el uso y la oferta de servicios de salud y nutrición, en especial para las mujeres, jóvenes y niños; y (iv) mejorar la pertinencia, focalización y articulación de las acciones de protección e inclusión social para los hogares en extrema pobreza																	
Descripción del Proyecto																	
Contribuirá a la consolidación del modelo de intervención integral del PBVM, concentrando los hogares PBVM en los territorios en que a la vez fortalecerá la oferta del Tercer ciclo de Educación Básica (TCEB) y las Atenciones prenatales (APS) servicios de salud, priorizando los municipios más pobres. También, apoyará la expansión de intervenciones priorizadas de la Estrategia Vida Mejor (EVM). Se aprovechará la información actualizada del Registro Único de Participante (RUP) para revelar las privaciones de los hogares del PBVM y focalizar los microterritorios. Promoverá la transformación digital, potenciando la interoperabilidad de los sistemas de información del sector social y estrategias digitales para mejorar la entrega de servicios en áreas rurales																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Incluye Departamento de Copan, Choluteca, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho y Francisco Morazan																	
Beneficiarios																	
El proyecto espera beneficiar de manera directa a través de la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC), un total de 42,000 hogares participantes; a 9,100 jóvenes en extrema pobreza que accederán al Tercer Ciclo de Educación Básica (TCEB) y educación media mediante modalidades alternativas; y 35,000 personas pobres que acceden a servicios básicos de salud.																	
Metas Globales																	
• 51,494 entregas de Bono Vida Mejor a hogares en pobreza extrema en zonas rurales durante 4 años consecutivos																	

FE		Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social, Programa Bono Vida Mejor										ESTADO: En Ejecución				
BID 5008/BL-HO																
BIP: 23897																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2020			0.00	201,232,115.00		201,232,115.00	195,573,269.00		195,573,269.00	97						
2021	592,870,196.00		592,870,196.00	676,860,390.00		676,860,390.00	612,307,858.11		612,307,858.11	90						
2022	219,495,369.00		219,495,369.00	219,495,369.00		219,495,369.00	25,230,296.22		25,230,296.22	11						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2020	-		-	8,129,276.68		8,129,276.68	7,900,673.39		7,900,673.39	97						
2021	24,503,122.29		24,503,122.29	27,911,883.76		27,911,883.76	25,249,912.71		25,249,912.71	90						
2022	8,942,278.07		8,942,278.07	8,865,240.21		8,865,240.21	1,019,031.23		1,019,031.23	11						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2017-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Estructura de gestión y operativa del PBVM a nivel central implementado	Informe	1			0	1	0	0	1		1			1		
Sistema de Información Gerencial del PBVM fortalecido	Sistema	1			0	1	0	0	1		1			1		
Número de Gestores fortalecido para atención al participante a nivel local	Gestores	142			0	100	42	0	142		93			93		
Unidad de Monitoreo de Corresponsabilidades en Salud fortalecida	Unidad	1			0	1	0	0	1		1			1		
Problemática																
Agilizar la preparación de documentación legal y administrativa (organigrama, Paquetes básicos, Recursos humanos, PCM, etc) y demás acciones para iniciar con la implementación de la Red Solidaria en campo. La unidad ejecutora designó la fecha de corte para el traslado del proyecto a la Red Solidaria el 31 de octubre de 2022. Avances presentados: La contratación de 142 gestores sociales para trabajo de campo. Acelerar el proceso de presentación de los productos en el marco del convenio con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER). Proceso de contratación de las consultorías para el apoyo organizacional de SEDESOL y sus brazos ejecutores. Revisión del SEPA para que sea aprobado en alineamiento al Programa de la Red Solidaria																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
implementación del proceso de transicion del proyecto a la Red Solidaria										Red solidaria					30/9/2022	
						Contactos Organismo Financiero										
Coordinadora General de la UCP: María Teresa Rodriguez, mariarodriguezup.sedis@gmail.com /Cel. Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851						Especialista de Protección Social Lesley O'connell E-mail lesleyo@iadb.org/ Tel.2290-3517										

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2022

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.7591 por 1 US\$

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

FE		Proyecto de Integración de la Protección Social												ESTADO:			
IDA 6401-HN														En Ejecución			
BIP: 23619																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaria de Desarrollo e Inclusion Social (SEDIS)							Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		30,000,000.00			30,000,000.00	18,499,262.00		18,499,262.00	61.7	11,500,738.00	-	11,500,738.00	38.3	12,603,243.19		12,603,243.19	42.0
Lempiras		737,499,000.00			737,499,000.00	454,772,907.52		454,772,907.52	61.7	282,726,092.48	-	282,726,092.48	38.3	309,829,308.29	-	309,829,308.29	42.0
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		17/7/2019						11/11/2019		11/11/2019			30/6/2024				
Componentes		Financiamiento FE (US\$)					Contraparte				Total		%				
Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada		22,600,000.0									22,600,000.00		75.3				
Fortalecimiento Institucional para el Programa TMC y la Integración del Sistema de Protección Social		5,560,000.0									5,560,000.00		18.5				
Gestión del Proyecto		1,840,000.0									1,840,000.00		6.1				
Respuesta a Emergencia ante contingencias		-									0.00		0.00				
TOTAL		30,000,000.0					0.00				0.00		100.0				
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de proteccion social para los mas pobres.																	
Descripción del Proyecto																	
Con esta alternativa se apoyara el objetivo del gobierno para construir una politica de protección social, en el marco de la estrategia integral vida mejor (EIVM), principalmente mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional de la SSIS/SEDIS en la busqueda del mejoramiento del Programa Bono Vida Mejor (PBVM).																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Incluye Departamento de Atlántida, Colon, Cortes, Yoro, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, Francisco Morazán, Choluteca, Valle, El Paraíso, Olancho																	
Beneficiarios																	
80,000.00 hogares																	
Metas Globales																	
• 1,130,140 participantes beneficiados del Programa Bono Vida Mejor durante 4 años consecutivos • 8,650 participantes del Bono Urbano que completan talleres de inclusión financiera en 4 años. • 8 informes sobre las actividades y resultados del Proyecto en 4 años • 4 años para desembolsar fondos requeridos por el Gobierno ante una emergencia elegible																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras				Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2019					41,432,320.00		41,432,320.00	41,432,320.00		41,432,320.00	100						
2020		281,061,429.00		281,061,429.00	169,557,151.00		169,557,151.00	142,923,980.00		142,923,980.00	84						
2021		202,360,871.00		202,360,871.00	186,483,786.00		186,483,786.00	122,149,194.41		122,149,194.41	66						
2022		213,934,604.00		213,934,604.00	213,934,604.00		213,934,604.00	2,833,090.63		2,833,090.63	1						

FE	Proyecto de Integración de la Protección Social														ESTADO: En Ejecución	
IDA 6401-HN																
BIP: 23619																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.
2019	-		-	1,666,659.43				1,666,659.43		1,666,659.43				1,666,659.43		100
2020	11,354,182.31		11,354,182.31	6,849,686.96				6,849,686.96		5,773,773.13				5,773,773.13		84
2021	8,363,505.54		8,363,505.54	7,707,311.05				7,707,311.05		5,048,384.40				5,048,384.40		66
2022	8,715,731.57		8,715,731.57	8,715,731.57				8,715,731.57		114,426.24				114,426.24		1
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022					Ejecutado 2022					% Ejecución	Programación 2019-2022
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Hogares que reciben TMC a nivel urbano	Bono	50,654		0.0	0	0	0	50,654	50,654	0	0			0	0.0	
Estrategia Integrada de Transición del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Implementada	Informe	1		0.0	0	0	0	1	1	0	0			0	0.0	
Fortalecimiento y Mantenimiento del Sistema de Información Gerencial del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor	Informe	1		0.0	0	1	0	0	1	0	1			1	100.0	
Certificación de la base de datos del registro Único de Participantes (RUP) del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS).	Informe	1		0.0	0	0	0	1	1	0	0			0	0.0	
Problemática																
<ul style="list-style-type: none">Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano, se han analizado y sostenido reuniones para definir el ente pagador de la entrega de Transferencia Monetaria Condicionada del año 2022. en el trimestre se dio inicio el proceso de levantamiento de información de los participantes del Programa.Estrategia Integrada de Transición del Programa de Transferencias Monetarias, se ha revisado el Convenio de Prestación de Servicios del Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), con el objetivo de implementar y dar seguimiento de la calidad de la modalidad alternativa para ofrecer oportunidades de educación a distancia de calidad a las personas que por dificultades económicas, de distancia tiempo o edad, no pueden acceder al sistema de educación presencial y así contar con un convenio para el año 2023.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable						Fecha	
en el mes de noviembre se estara realizando el traspaso del Proyecto a la Red Solidaria									UCP-Red Solidaria						30/9/2022	
									Contactos Organismo Financiero							
Coordinadora General de la UCP: Maria Teresa Rodriguez, mariarodriguezup.sedis@gmail.com /Cel. Especialista Financiero: Karla Marroquin, kmarroquin.praf@hotmail.com / 9151-0851									Especialista de Protección Social							

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2022

Elaborada por: Karina Maldonado

Tipo de Cambio L24.7591 por 1 US\$