

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales			Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales											ESTADO: En Ejecución			
Convenio 24388-1																	
BIP: 24388																	
Unidad Ejecutora/ Institución			Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IAHA)						Sector:		PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN HUMANA			Sub Sector:		PROTECCION SOCIAL	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:	Préstamo ()	Donación ()	Nacional (X)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Fondos Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Lempiras			1,112,250.00	1,112,250.00		392,324.00	392,324.00	35.3	-	719,926.00	719,926.00	64.7	-	392,324.00	392,324.00	35.3	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
							1/1/2022		1/1/2022				31/12/2022				
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%				
Clasificar y Digitalizar Fondos Documentales							985,750.00				985,750.00		88.6				
Fondos Documentales subidos a la Web de la CDIHH							126,500.00				126,500.00		11.4				
TOTAL			-				1,112,250.00				1,112,250.00		100.0				
Objetivos del Proyecto																	
Dtener el daño al patrimonio documental que resguarda el Archivo Etnohistórico, debido al mal estado de los soportes de los diferentes documentos (cintas, diapositivas, papel fotográfico y papel convencional), asi como subsanar la falta de acceso a la información científica con que cuenta el IHAH por parte de los investigadores nacionales y extranjeros, y el público en general.																	
Descripción del Proyecto																	
Consiste en la continuacion de los procesos de organización física, automatización (digitalización y creación de base de datos) de los fondos documentales del archivo etnohistórico, asi como la actualizacion y culminación del Portal Web del Centro Documental de Investigación Histórica de Honduras (CDIHH) (www.cdihh.iah.hn), para consulta de dichos fondos fondos documentales por parte de los investigadores nacionales y extranjeros y público en general. todo ello en aras de garantizar el acceso a la información y la promoción de la investigación científica multidisciplinaria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan.																	
Beneficiarios																	
6,000 usuarios																	
Metas Globales																	
150,000 documentos clasificados																	
100,000 documentos digitalizados																	
50,000 documentos subidos a la Web																	

Proyecto de Clasificación y Digitalización de Fondos Documentales											ESTADO: En Ejecución					
Fondos Nacionales																
Convenio 24388-1																
BIP: 24388																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
2022		1,112,250.00	1,112,250.00		1,112,250.00	0.00		392,234.00	392,234.00	35						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$ 2/			Vigente US\$			Ejecución US\$									
	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.						
2022		45,313.25	45,313.25		45,313.25	45,313.25		15,955.30	15,955.30	35						
METAS																
Global			Meta Acumulada a Dic-21		Programación 2022					Ejecutado 2022				% Ejecución	Programación 2021-2022	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Numero de Documentos descritos y actualizados	Documento	11			3	3	3	2	11	0				0		
Documentos alojados en la página del CDIHH	Documento	11			3	3	3	2	11	0				0		
Problemática																
Al segundo trimestre el proyecto presenta baja ejecución financiera, Es importante señalar que el IHAH, recibe transferencia de la Secretaría de Cultura, Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH), y dicha Secretaría está en proceso de transición y la comisión liquidadora está a cargo de dicho proceso, por lo antes expuesto el IHAH no puede recibir transferencias y esto ha afectado la ejecución financiera del Proyecto, los fondos ejecutados fueron asignados por el IHAH para cumplir los compromisos de pago y no atrasar la ejecución.																
Al segundo Trimestre se realizaron las siguientes actividades:																
Actividad 1. Documentos clasificados y organizados fondo principal de Archivo Etnohistórico.																
Se cuenta con 5,951 documentos clasificados y organizados, correspondientes a la serie documental Correspondencia pertenecientes al Departamento de Antropología e Historia (DAH), Departamento de Investigaciones Científicas (DIC), y el Departamento de Investigaciones Históricas (DIH) y Departamento de Investigaciones Antropológicas (DIA).																
1,103 documentos clasificados, correspondientes a la serie documental Correspondencia pertenecientes al Departamento de Antropología e Historia (DAH), Departamento de Investigaciones Científicas (DIC), y el Departamento de Investigaciones Históricas (DIH) y Departamento de Investigaciones Antropológicas (DIA).																
1769, documentos con las series documentales, como informes, actas, inventario, etc., de los Departamento de Antropología e Historia (DAH), Departamento de Investigaciones Científicas (DIC),Departamento de Investigaciones Antropológicas (DIA) y el Departamento de Investigaciones Históricas (DIH).																
Actividad 2. Digitalización, descripción y actualización en base de datos del fondo de documentos microfilmados.																
478 documentos digitalizados, 340 actualizaciones de Inventario y 340 descripciones.																
Actividad 3. Digitalización del fondo de documentos microfilmados, organización de bases de datos y respaldos de fondos documentales y soporte técnico. Alimentación del portal de información del CDIHH. Respaldos de los fondos alojados al CDIHH.																
590 documentos alojados a la página del CDIHH y 111 documentos del fondo principal, subidos a la página del CDIHH.																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
Se esta avanzando en la actividades, se espera la pronta asignacion de recusus financieros para su ejecución									IHAH					30/9/2022		
									Contactos Organismo Financiero							
Contacto IHAH: Lic. Ela Moncada- E-mail: elamoncada@yahoo.com Cel. 9800-3335									TGR							

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/09/2022

Elaborada por: Jeymi Osorto

Tipo de Cambio L24.7591 por 1 US\$