

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)

Tegucigalpa, Honduras
Julio, 2023

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cierre del II trimestre de 2023, la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L29.7 millones**, que forman parte del Sector Seguridad Alimentaria, representando el 2.6% de la inversión de dicho Sector (L1,158.4 millones).

Los fondos asignados a BANASUPRO durante la gestión 2023 provienen del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (\$1,000,000,000.00) con el propósito de financiar inversión pública.

Al segundo trimestre del año en curso, BANASUPRO únicamente ejecuta el Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO, a continuación, se detallan los avances de este:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL		Inicio – Fin
Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	Total Fondos Nacionales BCH	197,600,000.0		01/09/2022 - 31/12/2023
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado,	% Ejec.
II Trimestre 2023	197,600,000.00	29,707,505.0	24,840.6	0.1%
Acumulado Vida del Proyecto	197,600,000.00		167,890,500.6	85.0%
Avance Físico:				
El proyecto tiene contemplada la adquisición de una flota vehicular de 12 vehículos para el fortalecimiento de la institución y de los puntos de venta de BANASUPRO. Este proceso está siendo acompañado de ONCAE.				

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	197,600,000.0
Presupuesto Vigente	29,707,505.0
Devengado II Trimestre 2023	24,840.6
% Ejecución (Devengado II Trim-2023/Vigente)	0.1%
Ejecutado (Devengado Anual)	24,840.6
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0.1%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	24,840.6
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0.1%

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

También, está pendiente completar el proceso de adquisición de un sistema informático de facturación a ser implementado en el presente año, el cual ayudara a BANASUPRO a mejorar el inventario en los puntos de venta a nivel nacional.

Durante el II Trimestre del 2023, el proyecto no reportó ejecución física, sin embargo, se cuenta con un 84% de ejecución física acumulada desde el año 2022.

3.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizaron reuniones de trabajo para la revisión de planificación y metas a corto plazo del proyecto y nuevos requerimientos a ejecutar por el BANASUPRO.
- Se solicitó la proyección de ejecución física y presupuestaria del proyecto a partir del mes de julio a diciembre de 2023.

Conclusiones

- Al cierre del II trimestre del 2023, el IHMA cuenta con un monto disponible de L 29,682,664.4; dicho monto será utilizado para realizar la compra de flota vehicular y la implementación del sistema informático de facturación a ser implementado en el presente año.

Recomendaciones

- BANASUPRO deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.
- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.
- Se deberán revisar los contratos de obra y supervisión de los proyectos cumpliendo con el marco legal establecido tanto de la Ley de contratación del estado, Ley Orgánica de Presupuesto, así como las Disposiciones Generales de Presupuesto.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al II Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
	0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos		-	197,600,000.0	197,600,000.0	29,707,505.0	-	29,707,505.0	24,840.6	-	24,840.6	0.1%	24,840.6	-	24,840.6	0.1%	24,840.6	-	24,840.6	0.1%
	Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	BCH-24912-1	-	197,600,000.0	197,600,000.0	29,707,505.0	-	29,707,505.0	24,840.6	-	24,840.6	0.1%	24,840.6	-	24,840.6	0.1%	24,840.6	-	24,840.6	0.1%
	Total Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO		-	197,600,000.0	197,600,000.0	29,707,505.0	-	29,707,505.0	24,840.6	-	24,840.6	0.1%	24,840.6	-	24,840.6	0.1%	24,840.6	-	24,840.6	0.1%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Suplidora Nacional de Productos Básicos	001 - Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	13 - Compra de vehículos para fortalecer la flota logística	517 - VEHICULO	12	0	0%	12	0	0%
		14 - Implementación de herramienta informática	82 - SISTEMA	1	0	0%	1	0	0%
		15 - Cobertura del gasto operativo	459 - OPERATIVO	1	0	0%	1	0	0%
Total Suplidora Básicos				14	0	0%	14	0	0%