

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Finanzas
(SEFIN)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2023

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Finanzas (SEFIN), cuenta con un presupuesto vigente para el Año 2023 de L153,290,168 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.


Actualmente el presupuesto vigente de la institución, para inversión está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

Al segundo trimestre del año 2023, alcanzó una ejecución presupuestaria acumulada de L85.7 millones.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado *	153,290,168
Presupuesto Vigente	115,759,959
Devengado II Trimestre, 2023	85,658,473
% Ejecución (Devengado II Trim-2023/ Vigente)	74%
Ejecutado (Devengado Anual)	89,282,712
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	77%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2019 – 2023):



En la gráfica se puede observar la tendencia de la ejecución del Proyecto Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas inició ejecución en el año 2020, en el año 2022 presenta baja ejecución debido al cambio de administración del Proyecto generó cambios sustanciales en la programación que se tenía prevista y para el 2023 su nivel de ejecución ha sido sobresaliente.

4.3 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales.

La inversión que ejecuta la SEFIN tiene intervención en el sector de Modernización del Estado, orientado a atender y cumplir con el propósito de mejorar la gestión y consolidación de las finanzas públicas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (FN 23753-1)

La Secretaría de Finanzas a través del Proyecto Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas pretende fortalecer la capacidad institucional, mediante un enfoque orientado a procesos y utilizando instrumentos metodológicos y sistemas de información eficientes y oportunos que permitan la toma de decisiones durante el proceso de programación, ejecución y rendición de cuentas de los ingresos, del gasto y del financiamiento público; integrados y alineados a una medición de productos y resultados a fin de entregar a la población bienes y servicios de calidad que satisfagan sus necesidades.

El Programa Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas (PMIGFP), tiene como finalidad la reforma conceptual del Marco Legal, Metodologías y Procesos, así como la actualización conceptual y funcional del Sistema Integrado de Administración Financiera y demás sistemas de apoyo aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas.

Al segundo trimestre el proyecto presenta ejecución financiera por L 85.7 millones que representan un 72% del presupuesto aprobado, las metas físicas más representativas son:

- Contratación de Servicios de Renovación de Licencias para el Fortalecimiento Institucional de la SEFIN **SEFIN-LPN-GC-003-2022**.
- Adquisición de Infraestructura de Servidores y Equipo de Computación **SEFIN-LPN-GC-004-2022**.

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento mensual a las proyecciones de ejecución presupuestarias conforme a pagos en firme.
- Revisión y actualización de la Proyección Mensual (abril - junio) de ejecución para el Año 2023.
- Revisión de Matriz Departamental 2023

Conclusiones

- Al segundo trimestre el Proyecto presenta una sobresaliente ejecución financiera.

Recomendaciones

- Cumplimiento puntual a los planes de ejecución del proyecto, prever tiempos para cada proceso.
- Se recomienda realizar la planificación física y financiera, más acorde a la realidad, de manera que la ejecución no muestre sobrevaloración de las actividades.
- Gestionar ante las autoridades la toma de decisiones oportunas para evitar retrasos en las actividades programadas.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2023

INSTITUCION	PROYECTO	PRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	Proyectado Anual	Ejecutado Anual	Proyectado Trimestre II	Ejecutado Trimestre II
Secretaría de Finanzas	001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	03 - Contratos derivados de los diferentes procesos de Licitación y Compra menor programadas en el Plan de Compra y Contrataciones del Estado.	32 - DOCUMENTO	14	0	5	0
		04 - Modernización de los Sistemas de la SEFIN.	32 - DOCUMENTO	1	0	0	0
		05 - Formulación Presupuestaria de la Gestión de las Finanzas.	32 - DOCUMENTO	1	0	0	0
		06 - Procesos de Licitación.	32 - DOCUMENTO	8	0	4	0
		08 - Capacitación de Personal	149 - INFORME	6	0	2	0
		10 - Adquisición de compras menores	32 - DOCUMENTO	30	0	11	0
Total general				60	0	22	0

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023

Institución	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	Compromiso Aprobado
0100 - Secretaría de Finanzas	153,290,168.00	115,759,959.00	85,658,473.45	89,282,711.97
001 - Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas	153,290,168.00	115,759,959.00	85,658,473.45	89,282,711.97
Total	-	115,759,959.00	85,658,473.45	89,282,711.97