

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

***Universidad Nacional de Agricultura
(UNA)***

Tegucigalpa, Honduras

JULIO, 2023

www.sefin.gob.hn

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Universidad Nacional de Agricultura (UNA) La Universidad Nacional de Agricultura tiene como fines primordiales la gestión del conocimiento para contribuir a desarrollar el sector agrícola nacional.

Para el II trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L37,500,000.00 y su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 1.

Actualmente el presupuesto vigente de la institución está conformado por un proyecto financiado con Fondos Nacionales.

En el segundo trimestre del año 2023, presenta una ejecución presupuestaria de L0.00 que representa el 0% del presupuesto vigente.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, es de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, y garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

3.2 PRINCIPAL PROYECTO

El Programa de Inversión contempla la ejecución de un proyecto financiado con fondos nacionales. La inversión que ejecuta la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), tiene intervención en el Sector de Educativo del Estado, orientado a mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas.

Dicho proyecto se describe a continuación:

Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Educativas, Productivas y Sociales

El proyecto pretende mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas de la Universidad Nacional de Agricultura, mediante el equipamiento de laboratorios y aulas, mecanización agrícola, tecnología, mejora a la infraestructura de los diferentes espacios académicos, logística, investigación científica, mejoramiento de las condiciones estudiantiles de convivencia y alojamiento, también contribuir a la calidad del profesional egresado. Así mismo la instalación de un sistema fotovoltaico en el Centro Regional de Mistruck de la Universidad Nacional Agricultura (UNA), municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios, para dotar de energía eléctrica a todo el centro y mejorar las condiciones tanto académicas como administrativas, de conectividad y comunicación.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2023

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	37,500,000
Ejecutado II Trimestre	-
% Ejecución (Devengado II Trim-2023/Vigente)	0%
Ejecutado (Devengado Anual)	-
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	-
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2023

El Decreto Legislativo N°030-2022, publicado en el diario oficial La Gaceta el 8 de abril de 2022, establece la incorporación de fondos por un total de L75,000,000.00 para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de Capacidades Educativas, Productivas y Sociales" en la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas Olancho, conocido como PROFORCEPS.

De acuerdo con este decreto, los fondos serían incorporados en dos asignaciones: la primera por un monto de L37,500,000.00 destinados para el año 2022, y la segunda asignación también de L37,500,000.00 para el año 2023.

La Universidad Nacional de Agricultura en el año 2022, no recibió la totalidad de los fondos destinados al proyecto PROFORCEPS. De los L37,500,000.00 asignados para el año mencionado, solo se recibió una incorporación de L17,000,000.00 en la categoría de Transferencias y Donaciones del grupo 50000. Esto significa que quedó pendiente la incorporación de L20,500,000.00, los cuales estaban programados para ser asignados en el año 2023

A la institución se le hizo una incorporación presupuestaria en el 2023 de L37,500.000.00, de Fondos establecido en el Decreto Legislativo N°030-2022, correspondiente al Presupuesto reformado para el Ejercicio Fiscal 2023 y sus Disposiciones Generales, específicamente en el Artículo 274-K el cual autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a realizar las operaciones presupuestarias y financieras necesarias en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2023, en el Presupuesto de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas Olancho- PROFORCEPS, con Nota de Prioridad No 25001-1-10-22; Código BIP 25001 y convenio BCH-25001-1 que será financiado con Fuente 11 Tesoro Nacional.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. PROFORCEPS	convenio BCH-25001-1	<u>"75,000,000.00 "</u> 75,000,000.00		21/09/2022 23/12/2023
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2023	-	37,500,000.00	-	0%
Acumulado 2023	-	37,500,000.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	75,000,000.00	75,000,000.00	17,000,000.00	23%

Observaciones: Durante el segundo trimestre del Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas Olancho-PROFORCEPS, se ha registrado una falta de ejecución acumulada en los grupos de gasto asignados, que comprenden 20000 Servicios no Personales, 30000 Materiales y Suministros, y 40000 Bienes Capitalizables. Esto se debe a que en este período se han enfocado en la preparación y publicación de licitaciones para la adquisición de materiales y equipos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto

Si bien en el segundo trimestre no se ha reflejado una ejecución directa de los recursos presupuestados en los grupos de gasto mencionados, la preparación y publicación de las

licitaciones son pasos cruciales para avanzar en la implementación del proyecto en el tercer trimestre. Una vez que las licitaciones sean adjudicadas y los bienes y servicios sean adquiridos, se podrá llevar a cabo la ejecución efectiva de las actividades planificadas para el fortalecimiento de capacidades educativas, productivas y sociales de la Universidad Nacional de Agricultura.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento y Monitoreo del Proyecto
- Las licitaciones públicas es un proceso necesario y riguroso que se lleva a cabo para garantizar la transparencia, la competencia y la igualdad de oportunidades entre los proveedores interesados en suministrar bienes y servicios al proyecto. Aunque puede llevar tiempo, este proceso es esencial para asegurar que los recursos presupuestados se utilicen de manera eficiente y lo más pronto posible.

Conclusiones

- La ejecución de proyecto es de L0.0 que equivale al 0% del presupuesto vigente lo cual es preocupante debido que solo falta dos trimestres para cierre 2023.
- El cambio de autoridades de la Universidad Nacional de Agricultura en el año 2023 en los mandos superiores y que tiene que ver con ejecución del proyecto esto ha afectado los procesos de licitaciones del proyecto y la ejecución financiera y física del mismo.

Recomendaciones

- Agilizar los procesos licitaciones y actividades del proyecto para el cierre fiscal 2023.
- Las nuevas autoridades deben involucrarse en la ejecución del proyecto y mantener comunicación con la unidad ejecutora.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Vigente		
			Fondos Nacionales	11 - Tesoro Nacional	Total
0703 - Universidad Nacional de Agricultura			37,500,000.0	37,500,000.0	37,500,000.0
	Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. PROFORCEPS	BCH 25001-1	37,500,000.0	37,500,000.0	37,500,000.0
	Total Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. PROFORCEPS		37,500,000.0	37,500,000.0	37,500,000.0

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Universidad Nacional de Agricultura	006 - Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Educativas, Productivas y Sociales de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. PROFORCEPS	14 - Laboratorios del Departamento de Ingeniería Agrícola (topografía, riegos, energía y mec	1007 - NUMERO DE UNIDAD	4	0	0%	0	0	-
		15 - Instalado y funcionando el Sistema Fotovoltaico de la Sede Regional de Mistruck.	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	-
		16 - Construido laboratorio de topografía del área de Ingeniería Agrícola.	333 - AULA	1	0	0%	0	0	-
		17 - Aulas y laboratorios equipados con tecnología.	1007 - NUMERO DE UNIDAD	18	0	0%	0	0	-
		18 - Equipado laboratorio de Limnología.	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	-
		19 - Adquiridos autobuses para el transporte de estudiantes y personal.	517 - VEHICULO	2	0	0%	0	0	-
		26 - Realizado estudio y diseño de un sistema de riego: Obra toma y pre filtrado, sistema d	291 - DISEÑO	1	0	0%	0	0	-
		27 - Equipado laboratorio de tecnologías postcosecha.	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	-
		28 - Mejorada infraestructura del Laboratorio Ciencias de la Carne.	538 - OBRA	1	0	0%	0	0	-
		29 - Adquiridos materiales y equipo para el Centro de Alto Rendimiento para Producción de	429 - LOTE	1	0	0%	0	0	-
Total Universidad Nacional de Agricultura				31	0	0%	0	0	-