

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO)

Tegucigalpa, Honduras
Octubre, 2023

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cierre del III trimestre de 2023, la Suplidora Nacional de Productos Básicos (BANASUPRO), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L227.3 millones**, que forman parte del Sector Desarrollo Productivo, representando el 22.2% de la inversión de dicho Sector (L1,024.0 millones).

Los fondos asignados a BANASUPRO durante la gestión 2023 provienen del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Finanzas, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (\$1,000,000,000.00) con el propósito de financiar inversión pública.

Al tercer trimestre del año en curso, BANASUPRO únicamente ejecuta el Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO, a continuación, se detallan los avances de este:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL		Inicio – Fin
Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	Total Fondos Nacionales BCH	395,200,000.0		01/09/2022 - 31/12/2023
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado,	% Ejec.
III Trimestre 2023	395,200,000.0	227,307,505	24,840.6	0.1%
Acumulado Vida del Proyecto	395,200,000.0	395,200,000.0	167,890,500.6	85.0%

Avance Físico:

Con el propósito de fortalecer la cadena de suministro de los puntos de venta a nivel nacional de BANASUPRO, durante el mes de julio de 2023 se procedió a emitir la primer enmienda a la nota de prioridad al proyecto con el propósito de incrementar el costo de este y el alcance de cuatro componentes. Con lo anterior, se incrementó la

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	197,600,000.0
Presupuesto Vigente	227,307,505
Devengado III Trimestre 2023	62,743,860
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	28%
Ejecutado (Devengado Anual)	62,768,701
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	28%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	62,768,701
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	28%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

cobertura de 13 departamentos a 17 departamentos, exceptuando Gracias a Dios. Con lo anterior, se dará cobertura a 104 municipios.

Durante el tercer trimestre de 2023, se realizaron las siguientes actividades:

- Abastecimiento de los centros de venta BANASUPRO.
- Expansión con nuevos centros de venta a nivel nacional.
- Mantenimiento y reparación de los camiones para el abastecimiento de los centros de venta.
- Pago de servicio de agua potable de los diferentes centros de venta.

3.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- El BANASUPRO por medio de Oficio No. G.G. 203-2023 de fecha 19 de julio de 2023 solicitó enmienda a la nota de Prioridad No. 24912-1-08-22 por incremento al costo y alcance del proyecto, la cual fue otorgada mediante oficio DGIP-PRE-0120-2023 de fecha 27 de julio de 2023.
- Se solicitó la proyección de ejecución física y presupuestaria del proyecto para el último trimestre de 2023.

Conclusiones

- Al cierre del III trimestre del 2023, el BANASUPRO cuenta con un monto disponible de L 164,538,804; dicho monto será utilizado para realizar la compra de flota vehicular, la implementación del sistema informático de facturación a ser implementado en el presente año y una compra complementaria de productos de la canasta básica para el abastecimiento de los puntos de venta.

Recomendaciones

- BANASUPRO deberá revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas constructoras y supervisoras de los proyectos en ejecución y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.
- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.
- Se deberán revisar los contratos de obra y supervisión de los proyectos cumpliendo con el marco legal establecido tanto de la Ley de contratación del estado, Ley Orgánica de Presupuesto, así como las Disposiciones Generales de Presupuesto.

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al III Trimestre				Comprometido			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigte.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Compr./Vigte.)
1	0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos		-	-	-	227,307,505	-	227,307,505	62,768,701	-	62,768,701	28%	62,743,860	-	62,743,860	28%	62,768,701	-	62,768,701	28%
1	Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	BCH-24912-1	-	-	-	227,307,505	-	227,307,505	62,768,701	-	62,768,701	28%	62,743,860	-	62,743,860	28%	62,768,701	-	62,768,701	28%
	TOTAL Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO		-	-	-	227,307,505	-	227,307,505	62,768,701	-	62,768,701	28%	62,743,860	-	62,743,860	28%	62,768,701	-	62,768,701	28%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos	001 - Proyecto de Abastecimiento de Centros de Venta de Honduras y Fortalecimiento al BANASUPRO	13 - Compra de vehículos para fortalecer la flota logística	517 - VEHICULO	12	0	0%	0	0	0%
		14 - Implementación de herramienta informática	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	0%
		15 - Cobertura del gasto operativo	459 - OPERATIVO	1	0	0%	0	0	0%
		16 - Vehículos reparados y funcionando	429 - LOTE	32	0	0%	0	0	0%
		17 - Abastecimiento para comercialización de productos de la canasta básica (act)	429 - LOTE	113	0	0%	0	0	0%
Total 0807 - Suplidora Nacional de Productos Básicos				159	0	0%	0	0	0%