

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE)

Tegucigalpa, Honduras
Octubre, 2023

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Al cierre del III Trimestre de 2023, el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L134.4 millones**, dichos recursos forman parte del Sector de Competitividad y MIPYMES, representando el 100% de la inversión de ese Sector; según se observa en el Cuadro No.1 se han ejecutado al 30 de septiembre de 2023 L35.4 millones que equivalen al 26% de su presupuesto vigente.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del
2023
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	134,363,961
Ejecutado III Trimestre	35,359,758
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	26%
Ejecutado (Devengado Anual)	35,359,758
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	26%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	35,359,758
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	26%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

Los fondos asignados a SENPRENDE durante la gestión 2023, son consecuencia de la ampliación de plazo requerida por la institución para complementar las inversiones que fueron programadas y comprometidas en el sector agropecuario a través del otorgamiento de créditos alternativos para garantizar la seguridad alimentaria, la asistencia técnica y desarrollo empresarial orientados a formalizar y legalizar las cajas rurales a nivel nacional y el emprendimiento de sectores vulnerables (migrantes retornados, capacidades especiales, etnias y mujeres) por medio de capital semilla.

Al finalizar el tercer trimestre de 2023, el 100% del presupuesto vigente de inversión corresponde a recursos provenientes del Convenio de Crédito suscrito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por medio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (\$1,000,000,000.00) con el propósito de financiar inversión pública.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del año 2023 se concentra en el Proyecto siguiente:

Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras

Proyecto	Convenio		Costo Estimado Total HNL	Inicio – Fin
Programa para el Fortalecimiento de la Economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras.	Fondos Nacionales BCH		191,611,000.00	Octubre 2022 Diciembre 2023
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2023	-	134,363,961.00	35,359,758.34	26%
Acumulado 2023	-	134,363,961.00	35,359,758.34	26%
Acumulado Vida del Proyecto*/	191,611,000.00	191,611,000.00	92,606,797.12	48%
Observaciones:				
<ul style="list-style-type: none"> Al finalizar el III Trimestre de 2023, SENPRENDE firmó el Convenio Interinstitucional con BANADESA, para la atención a pequeños agricultores mediante el otorgamiento de Créditos Alternativos Populares. A nivel nacional se brinda asistencia técnica para la legalización y el Fortalecimiento de Cajas Rurales. Los procesos de adquisición de capital semilla, se encuentran en la etapa de adjudicación; por lo que se espera ejecutar a totalidad de los recursos en el mes de noviembre. 				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Emisión de Dictamen Técnico No.015-2023 para la Ampliación de Plazo de Cierre del Programa Fortalecimiento de la Economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023; con base a lo dispuesto en el artículo 123 de las Disposiciones Generales de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2023.
- Seguimiento con la Unidad Ejecutora de la incorporación de recursos del BCH.
- Actualización de proyección de la ejecución física y presupuestaria del proyecto para el cierre de la gestión 2023.

Conclusiones

- Al cierre del III trimestre de 2023, SENPRENDE logró una ejecución presupuestaria de 26% (L35,359,758.34) respecto a su presupuesto vigente.
- Considerando que el cierre del proyecto esta previsto para diciembre de 2023, es necesario agilizar los procesos de adquisiciones de capital semilla conforme a la reprogramación de actividades presentada al momento de solicitar la ampliación de plazo.

Recomendaciones

- SENPRENDE deberá efectuar una reprogramación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de las metas y las transferencias de los recursos para la ejecución del proyecto.
- La Unidad Ejecutora debe incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución sea coherente a su programación; dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.

ANEXOS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al III Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comprometido/Vigente)
1	Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras	BCH-25038-1	-	-	-	134,363,961.00	-	134,363,961.00	35,359,758.34	-	35,359,758.34	26%	35,359,758.34	-	35,359,758.34	26%	35,359,758.34	-	35,359,758.34	26%
	TOTAL Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras		-	-	-	134,363,961.00	-	134,363,961.00	35,359,758.34	-	35,359,758.34	26%	35,359,758.34	-	35,359,758.34	26%	35,359,758.34	-	35,359,758.34	26%
039	Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios		-	-	-	134,363,961.00	-	134,363,961.00	35,359,758.34	-	35,359,758.34	26%	35,359,758.34	-	35,359,758.34	26%	35,359,758.34	-	35,359,758.34	26%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios	001 - Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras	02 - Apoyo a productores denominado "AGROEMPRENDE"	339 - BENEFICIARIO	1,007	0	0%	501	0	0%
		03 - Creación y Fortalecimiento de Cajas de Ahorro y Credito	339 - BENEFICIARIO	20,070	0	0%	10,035	0	0%
		04 - Apoyo a Migrantes denominado "Yo Emprendo en mi tierra con SENPRENDE"	339 - BENEFICIARIO	616	0	0%	306	0	0%

Fuente: SIAFI, 30/09/2023