

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA														ESTADO:			
														En Ejecución			
Unidad Ejecutora/ Institución				Servicio de Administración de Rentas (SAR)					Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia			Subsector		Modernización del Estado	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac. (.)	Nacional (x)		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda	Fondos Externos	Co-Financ	Fondos Contraparte	Costo Total	Fondos Externos	Contraparte*	Total	%	Fondos Externos	Contraparte	Total	%					
Dólares	27,000,000		13,000,000.00	40,000,000	22,242,506		22,242,506	56%	4,757,494		4,757,494	44%	14,997,650	13,000,000.00	27,997,650	70%	
Lempiras	653,440,500		314,619,500.00	968,060,000	538,302,009		538,302,009	56%	115,138,491		115,138,491	44%	362,965,628	314,619,500.00	677,585,128	70%	
*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación de 1,472 ex-empleados DEI																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional			Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
	27/1/2016						30/3/2016		30/3/2016			30/3/2021		30/3/2024			
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total			%		
Costos Directos				25,174,765.00				13,000,000.00				38,174,765.00			95.4		
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria				2,056,200.00								2,056,200.00			5.4		
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica				21,252,918.00								21,252,918.00			55.7		
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR				1,865,647.00				13,000,000.00				14,865,647.00			38.9		
Administración del Proyecto				1,825,235.00								1,825,235.00			4.6		
Coordinación Técnica de la Ejecución				0											0		
Monitoreo y Evaluación				308,800.00								308,800.00			16.9		
Especialistas				1,376,435.00								1,376,435.00			75.4		
Auditoría				140,000.00								140,000.00			7.7		
Total				27,000,000.00				13,000,000.00				40,000,000.00			100		
Objetivos del Proyecto																	
Mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios.																	
Descripción del Proyecto																	
I. Componente I. Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria:																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	
Beneficiarios																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																	
Metas Globales																	
un sistema de fortalecimiento institucional																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.							
Año 2016	0	0	0	17,894,410		17,894,410	3,857,242		3,857,242	22%							
Año 2017	171,485,098		171,485,098	124,236,884		124,236,884	73,137,972		73,137,972	59%							
Año 2018	78,256,769		78,256,769	126,990,644		126,990,644	113,143,890		113,143,890	89%							
Año 2019	96,640,714		96,640,714	34,640,529		34,640,529	34,057,582		34,057,582	98%							
Año 2020	77,708,870		77,708,870	77,708,870		77,708,870	23,967,400		23,967,400	31%							
Año 2021	290,997,105		290,997,105	100,863,712		100,863,712	50,297,989		62,452,119	62%							
Año 2022	146,320,247		146,320,247	146,320,247		146,320,247	718,950		718,950	0%							
Año 2023	173,394,931		173,394,931	173,394,931		173,394,931	49,994,926		49,994,926	29%							
TOTAL	1,034,803,734		1,034,803,734	802,050,227		802,050,227	349,175,951		0	361,330,081	45%						
Año/ Programación/ Ejecución	Programación (\$)			Vigente (\$)			Ejecución (\$)										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.							
Año 2016	778,190		778,190	778,190		778,190	167,743		167,743	22%							
Año 2017	7,250,496		7,250,496	5,252,812		5,252,812	3,092,319		3,092,319	59%							
Año 2018	3,251,202		3,251,202	5,275,867		5,275,867	4,700,599		4,700,599	89%							
Año 2019	3,919,975		3,919,975	1,393,452		1,393,452	1,370,003		1,370,003	98%							
Año 2020	3,203,895		3,203,895	3,203,895		3,203,895	988,163		988,163	31%							
Año 2021	12,023,928		12,023,928	4,167,664		4,167,664	2,583,951		2,583,951	62%							
Año 2022	5,921,116		5,921,116	5,921,116		5,921,116	29,094		29,094	0%							
Año 2023	7,164,636		7,164,636	7,164,636		7,164,636	2,065,778		2,065,778	29%							
TOTAL	43,513,438		43,513,438	33,157,631		33,157,631	14,997,650		14,997,650	45%							
METAS																	

Global			Meta Acumulada a Junio 2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejec.	Prog.
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						2023-2026
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
METAS PROGRAMADAS SIAFI																
Reingeniería de los procesos de la Administración Tributaria.	149-Informe	2	2	100%	0	0			0	0	0			0		
Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica.	149-Informe	1	1	100%	0	1			1	0	0			1	100%	
Fortalecimiento del talento humano del SAR.	149-Informe	1	1	100%	0	1			1	0	0			1	100%	
Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria	unidad	1	1	0%	0	1			1	0	0			1	100%	
Situación Actual																
Se concluyó con la ejecución total del Contrato,se adjudicó el Proceso No. CI-SAR-BID-001-2023 "Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP/SAR) en el Contrato No SAR-BID-3541-B-007-2022, Lote 6, ítem 6.3 Aires de Precisión																
Acciones Propuestas																
Acción									Responsable					Fecha		
<ul style="list-style-type: none">Las Unidades Ejecutoras deberán apegarse a los lineamientos de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera tomando en cuenta los desfases en la ejecución por el proceso de cambio de Gobierno.Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI.Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.									UCP/SAR					30/6/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
Belinda Rosa Ramirez Moreno <brramirez@sar.gob.hn>																
Lic. Alejandro Caceres - Especialista Financiero / Cel. 9995-9134; Correo: acaceres@sar.gob.hn Teléfono UCP-SAR: 2238-1508																

Elaborado por: Daniela Zepeda / Analista en Proyectos. Fecha Última Actualización: 30/06/2023
Tipo de Cambio: 24.2015