

BID 3541/BL-HO		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA												ESTADO:																			
SIGADE GE01178/GE01178-1														En Ejecución																			
BIP 22424																																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio de Administración de Rentas (SAR)								Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia				Subsector		Modernización del Estado															
Costo y Financiamiento					Desembolsos										Ejecución US\$																		
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)		Donac. (l)		Nacional (x)		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%											
Moneda		Fondos Externos		Co-Financ		Fondos Contraparte		Costo Total		Fondos Externos		Contraparte*		Total										%									
Dólares		27,000,000.0		-		13,000,000.0		40,000,000.0		22,242,506.0		-		22,242,506.0		56%		4,757,494.0		-		4,757,494.0		12%		392,409,625.6		-		392,409,625.6		981%	
Lempiras		653,440,500.0		-		314,619,500.0		968,060,000.0		538,302,009.0		-		538,302,009.0		56%		115,138,491.0		-		115,138,491.0		12%		9,496,901,553.5		-		9,496,901,553.5		981%	
*/ Monto desembolsado de Contraparte, corresponde al valor desembolsado por la SEFIN para la liquidación de 1,472 ex-empleados DEI																																	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma				No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre				Fecha Cierre Ampliada													
		27/1/2016								30/3/2016		30/3/2016				30/3/2021				30/3/2024													
Componentes				Financiamiento FE (US\$)								Contraparte				Total						%											
Costos Directos				25,174,765.0								13,000,000.0				38,174,765.0				38,174,765.0		95.4											
Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria				2,056,200.0												2,056,200.0				2,056,200.0		5.4											
Modernización de los Sistemas y de la Infraestructura Tecnológica				21,252,918.0								-				-				-		55.7											
Fortalecimiento del Talento Humano del SAR				1,865,647.0								13,000,000.0				14,865,647.0				14,865,647.0		38.9											
Administración del Proyecto				1,825,235.0								-				1,825,235.0				1,825,235.0		4.6											
Coordinación Técnica de la Ejecución				-												-				-		0											
Monitoreo y Evaluación				308,800.0												308,800.0				308,800.0		16.9											
Especialistas				1,376,435.0												1,376,435.0				1,376,435.0		75.4											
Auditoría				140,000.0												140,000.0				140,000.0		7.7											
Total				27,000,000.0								13,000,000.0				40,000,000.0				40,000,000.0		100											
Objetivos del Proyecto																																	
Mejorar los niveles de recaudación tributaria con perspectiva a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios.																																	
Descripción del Proyecto																																	
Hacer los procesos tributarios más eficaces para llevar a cabo una gestión de la Administración Tributaria (AT) de acuerdo con el marco legal hondureño, Modernizando los sistemas y de la infraestructura tecnológica del SAR y fortaleciendo el talento humano																																	
Proyecto de impacto a nivel nacional.																																	
Beneficiarios																																	
2,322,039 habitantes																																	
Metas Globales																																	
Un sistema de fortalecimiento institucional																																	
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Programación Lempiras		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%		Ejec.									
Año 2016								-		17,894,410.0				17,894,410.0		3,857,242.0				3,857,242.0		3,857,242.0		22%									
Año 2017		171,485,098.0						171,485,098.0		124,236,884.0				124,236,884.0		73,137,972.0				73,137,972.0		73,137,972.0		59%									
Año 2018		78,256,769.0						78,256,769.0		126,990,644.0				126,990,644.0		113,143,890.0				113,143,890.0		113,143,890.0		89%									
Año 2019		96,640,714.0						96,640,714.0		34,640,529.0				34,640,529.0		34,057,582.0				34,057,582.0		34,057,582.0		98%									
Año 2020		77,708,870.0						77,708,870.0		77,708,870.0				77,708,870.0		23,967,400.0				23,967,400.0		23,967,400.0		31%									
Año 2021		290,997,105.0						290,997,105.0		100,863,712.0				100,863,712.0		50,297,989.0				62,452,119.0		62,452,119.0		62%									
Año 2022		146,320,247.0						146,320,247.0		146,320,247.0				146,320,247.0		718,950.0				718,950.0		718,950.0		0%									
Año 2023		173,394,931.0						173,394,931.0		173,394,931.0				173,394,931.0		93,228,600.6				93,228,600.6		93,228,600.6		54%									
TOTAL		1,034,803,734.0						1,034,803,734.0		802,050,227.0				802,050,227.0		392,409,625.6				-		404,563,755.6		404,563,755.6		50%							
Año/ Programación/ Ejecución		Fondos Externos		Programación (\$)		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Vigente		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%		Ejec.									
Año 2016		778,190.0						778,190.0		778,190.0				778,190.0		167,743.0				167,743.0		167,743.0		167,743.0		22%							
Año 2017		7,250,496.0						7,250,496.0		5,252,812.0				5,252,812.0		3,092,319.0				3,092,319.0		3,092,319.0		3,092,319.0		59%							
Año 2018		3,251,202.0						3,251,202.0		5,275,867.0				5,275,867.0		4,700,599.0				4,700,599.0		4,700,599.0		4,700,599.0		89%							
Año 2019		3,919,975.0						3,919,975.0		1,393,452.0				1,393,452.0		1,370,003.0				1,370,003.0		1,370,003.0		1,370,003.0		98%							
Año 2020		3,203,895.0						3,203,895.0		3,203,895.0				3,203,895.0		988,163.0				988,163.0		988,163.0		988,163.0		31%							
Año 2021		11,997,654.0						11,997,654.0		4,158,557.0				4,158,557.0		2,073,759.0				2,073,759.0		2,073,759.0		2,073,759.0		50%							
Año 2022		5,921,115.9						5,921,115.9		5,921,115.9				5,921,115.9		29,093.6				29,093.6		29,093.6		29,093.6		0%							
Año 2023		7,164,635.7						7,164,635.7		7,164,635.7				7,164,635.7		3,852,182.7				3,852,182.7		3,852,182.7		3,852,182.7		54%							
TOTAL		43,487,163.6						43,487,163.6		33,148,524.6				33,148,524.6		16,273,862.4				-		16,273,862.4		16,273,862.4		49%							

BID 3541/BL-HO		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA													ESTADO:			
SIGADE GE01178/GE01178-1															En Ejecución			
BIP 22424																		
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio de Administración de Rentas (SAR)							Gabinete Sectorial		Entes con Adscripción a la Secretaría de la Presidencia				Subsector		Modernización del Estado	
METAS																		
Global			Meta Acumulada a Junio 2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejec.	Prog.		
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						2023-2026		
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total				
METAS PROGRAMADAS SIAFI																		
Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica.	149-Informe	1	1	100%	-	1	1		1	-	-	1		1	100%			
Fortalecimiento del talento humano del SAR.	149-Informe	1	1	100%	-	1	1		1	-	-	1		1	100%			
Sistema Integrado e implantado de la administración tributaria	unidad	1	1	0%	-	1	1		1	-	-	1		1	100%			
Situación Actual																		
Contrato No SAR-BID-3541-B-007-2022, Lote 6, ítem 6.3 Aires de Precisión, se concluyó con la ejecución total del Contrato,se adjudicó el Proceso No. CI-SAR-BID-001-2023 "Especialista en Monitoreo de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP/SAR).																		
Acciones Propuestas																		
Acción										Responsable					Fecha			
• Las unidades ejecutoras deberán realizar una programación financiera que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen. • Se recomienda registrar la programación y ejecución física en SIAFI. • Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.										UCP/SAR					30/9/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero											
Belinda Rosa Ramirez Moreno <brramirez@sar.gob.hn>																		
Lic. Alejandro Caceres - Especialista Financiero / Correo: acaceres@sar.gob.hn																		

Elaborado por: Daniela Zepeda / Analista en Proyectos. Fecha Última Actualización: 30/09/2023
Tipo de Cambio: 24.2015