

FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio BCH-25038-1		Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras.													ESTADO: En Ejecución		
BIP 25038																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE)							Sector:		Desarrollo Económico		Sub Sector:		Competitividad y MIPYMES		
Costo y Financiamiento					Desembolsado al 30/09/2023								Ejecución				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (x)	Nacional (x)*		Desembolsado			Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total					%
Dólares		-	-	7,756,462.67	7,756,462.67	-	7,756,462.67	7,756,462.67	100.0	-	-	-	-	-	3,748,747.02	3,748,747.02	48.3
Lempiras		-	-	191,611,000.00	#####	-	191,611,000.00	191,611,000.00	100.0	-	-	-	-	-	92,606,797.12	92,606,797.12	48.3
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha de Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
										20-oct-22			31-dic-23				
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
Proyecto de apoyo a productores denominado "AGROEMPRENDE".				-				71,191,818.00				71,191,818.00		37.2			
Proyecto Creación y Fortalecimiento de Cajas de Ahorro y Crédito.				-				102,206,400.00				102,206,400.00		53.3			
Proyecto para apoyo a migrantes denominado "Yo emprendo mi tierra con SENPRENDE".				-				793,600.00				793,600.00		0.4			
Administración				-				17,419,182.00				17,419,182.00		9.1			
TOTAL				-				191,611,000.00				191,611,000.00		100.0			
Objetivos del Proyecto																	
Fortalecer las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y el Sector Social de la Economía a través de la formalización, capacitación, financiamiento, capital semilla a fin de contribuir al crecimiento económico, así como la generación de empleo en el país, durante el año 2022.																	
Descripción del Proyecto																	
Reactivar y fortalecer las unidades productivas por medio de créditos a otorgar al sector agropecuario atendiendo los diferentes rubros, así como la inversión fija (sistemas de riegos) que consisten en la creación con fortalecimiento financiero de cajas de ahorro y crédito a Nivel Nacional, convirtiéndose en el espacio de facilitación e inclusión financiera con el propósito de sobrellevar con asistencia financiera de los sectores de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME) y empresas del Sector Social de la Economía (SSE) que resultaron afectadas por la Falta de empleo, sostenibilidad productiva y que no reciben acompañamiento financiero o no tienen acceso a otras fuentes de financiamiento del proyecto consistirá en beneficiar a migrantes retornados por medio de capital semilla en especies para iniciar su emprendimiento, brindando de esta forma una alternativa para poder emprender un negocio y reinserarse en la sociedad, resiliencia incluyente ara una recuperación eficaz enfocada en la ciencia y la tecnología, permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida y generar desarrollo económico en sus comunidades, consistiendo en la creación de una red de empresas que estén implementando modelos de negocios creados y desarrollados por personas migrantes retornados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos de Intibucá, Yoro, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho, Colón, Copán, Lempira, Ocotepeque, Comayagua, La Paz, Atlántida, Cortés, Santa Bárbara, Islas de la Bahía y Choluteca.																	

Convenio BCH-25038-1			Programa para el fortalecimiento de la economía de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) y el Sector Social de la Economía (SSE) en Honduras.												ESTADO: En Ejecución	
BIP 25038																
Beneficiarios																
4,250 Beneficiarios																
Metas Globales																
Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población ocupada.																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras 2/			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.		
Programación Año 2022	-	191,611,000.00	191,611,000.00	-	57,247,041.00		57,247,041.00		-	57,247,038.78		57,247,038.78		100.0		
Programación Año 2023	-	-	-	-	134,363,961.00		134,363,961.00		-	35,359,758.34		35,359,758.34		26.3		
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$						
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte		Total		Fondos Externos	Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.		
Programación Año 2022	-	7,756,462.67	7,756,462.67	-	2,317,374.98		2,317,374.98		-	2,317,374.89		2,317,374.89		100.0		
Programación Año 2023	-	-	-	-	5,439,087.78		5,439,087.78		-	1,431,372.13		1,431,372.13		26.3		
METAS																
Global			Meta acumulada 2022		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución Anual	Programación 2024
Meta anual	Unidad de Medida	Meta 2023	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Componentes																
Apoyo a productores "AGROEMPRENDE"	Beneficiario	1,007	0	0%	0	0	501	506	1,007	0	0	501	0	501	50%	
Creación y Fortalecimiento de Cajas Ahorro y Crédito	Beneficiario	20,070	0	0%	0	0	10,035	10,035	20,070	0	0	10,035	0	10,035	50%	
Apoyo a Migrantes "Yo Emprendo Mi Tierra con SENPRENDE"	Beneficiario	616	0	0%	0	0	306	310	616	0	0	306	0	306	50%	
Situación Actual																
- Se firmó el Convenio Interinstitucional con BANADESA, para la atención a pequeños agricultores mediante el otorgamiento de Créditos Alternativos Populares. - A nivel nacional se brinda asistencia técnica para el Fortalecimiento de Cajas Rurales. - Los procesos de adquisición de capital semilla, se encuentran en la etapa de adjudicación; por lo que se espera ejecutar a totalidad de los recursos en el mes de noviembre.																
Problemática																
Atrasos en las gestiones administrativas para solicitar la ampliación de plazo del proyecto y la incorporación presupuestaria para llevar a cabo en tiempo y forma la ejecución física y financiera en la gestión 2023.																
Acciones Propuestas																
Reprogramación de las actividades para el IV Trimestre de 2023, que garanticen la normal ejecución de los recursos y sus metas físicas.									Responsable					Fecha		
									SENPRENDE					30/9/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero									
rcasco@senprende.hn - Director Financiero flopez@senprende.hn - Sub Gerente Presupuesto																