

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio BCH 24672		EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONALES LOCALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS													ESTADO: En Ejecución		
BIP 24672																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Heróico Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras							Sector:		GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN			Sub Sector:			
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$				
Tipo de Fondos:		Préstamo (X)	Donación (x)	Nacional (x)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares		0.0	0.0	1,849,947.8	1,849,947.8	0.0	202,401.3	202,401.3	10.9	0.0	1,647,546.5	1,647,546.5	89.1	0	810,174.0	810,174.0	43.8%
Lempiras		0.0	0.0	45,700,000.0	45,700,000.0	0.0	5,000,000.0	5,000,000.0	10.9	0.0	40,700,000.0	40,700,000.0	89.1	0.0	20,014,051.3	20,014,051.3	43.8%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha de Fin			Fecha Cierre Ampliada	
		16-jun-22								30/11/2022			31/12/2022			31/12/2023	
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total			%	
Dotación de equipo logístico y de rescate				0.0				22,150,000.0					22,150,000.0			48.5	
Dotación de herramientas				0.0				23,550,000.0					23,550,000.0			51.5	
TOTAL				0.0				45,700,000.0					45,700,000.0			100.0	
Objetivos del Proyecto																	
Eficientar en cantidad y calidad el equipo logístico de las 44 estaciones locales del Cuerpo de Bomberos de Honduras.																	
Descripción del Proyecto																	
El cuerpo de Bomberos de Honduras busca el fortalecimiento en las áreas logísticas y operativas de rescate a nivel de las 44 estaciones a nivel nacional, agrupadas en cuatro zonas geográficas: Nor Atlantica, Nor Occidente, Centro y Sur Oriente, cada zona esta conformada en promedio de 12 estaciones de bomberos totalmente operativas que brindan los servicios de extinción, rescate y salvamento ante cualquier tipo de siniestro, catástrofes naturales.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Departamentos de Intibuca, Yoro, Valle, Francisco Morazán, El Paraiso, Gracias a Dios, Olancho, Colón, Copán, Lempira, Ocotepeque, Comayagua, La Paz, Atlantida, Cortes, Santa Barbara, Choluteca.																	
Beneficiarios																	
1229 personas																	
Metas Globales																	
Llevar la calificación de Honduras en el Indice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50.																	
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras						Ejecución Lempiras						
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		%Ejec.
Programación Año 2022		0.0	5,000,000.0	5,000,000.0	0.0		5,000,000.0		5,000,000.0		-		5,000,000.0		5,000,000.0		100.0%
Programación Año 2023		0.0	40,700,000.0	40,700,000.0	0.0		40,700,000.0		40,700,000.0		-		15,014,051.3		15,014,051.3		36.9%
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			0						Ejecución US\$						
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.

Convenio BCH 24672		EQUIPAMIENTO LOGISTICO DE LAS 44 ESTACIONALES LOCALES DEL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS													ESTADO: En Ejecución		
BIP 24672																	
Programación Año 2022		0.0	202,401.3	202,401.3	0.0		202,401.3		202,401.3		-		202,401.29		202,401.3		100.0%
Programación Año 2023		0.0	1,647,546.5	1,647,546.5	0.0		1,647,546.5		1,647,546.5		-		607,772.67		607,772.7		36.9%
Global			Meta Acumulada a Sept-2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Adquisición de equipo para la atención de extinción de incendios, inundaciones, atención prehospitalaria y rescate a la población en general a nivel nacional	Lote de equipo	28	28	100%	0	0	15	13	28	0	0	15	0	15	54%	-	
Adquisición de herramientas para la atención de extinción de incendios.	Lote de equipo	1	1	100%	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	100%	-	
2023																	
Situación Actual																	
El proyecto se encuentra con la unidad ejecutora completa y con procesos de licitación en proceso para la compra de los equipos pendientes																	
Problemática																	
Se han dado por fracasados dos procesos de licitación debido a no contar con suficientes ofertantes.																	
Acciones Propuestas																	
Realizar reuniones para agilizar la ejecución y normalizar la ejecucion del proyecto para que cumpla lo programado.									Responsable					Fecha			
									HBCB					30/9/2023			
Contactos de la Unidad Ejecutora							Contactos Organismo Financiero										
Lic Imer Banegas Jefe UPEG																	