

Fondos Nacionales		Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas														ESTADO: En Ejecución									
Convenio 23753-1																									
BIP: 23753																									
Unidad Ejecutora/ Institución		Secretaría de Finanzas (SEFIN)								Sector:		Modernización del Estado			Sub Sector:		Fortalecimiento Institucional								
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$												
Tipo de Fondos:		Préstamo ()		Donación ()		Nacional { X }		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%			
Moneda		Fondos Externos		Co-Financiamiento		Fondos Nacionales		Costo Total		FE		Fondos Contraparte		Total		%		FE		Contraparte		Total		%	
Dólares						17,000,000.00		17,000,000.00		-		4,315,788.78		4,315,788.78		25.4				12,684,211.22		12,684,211.22		74.6	
Lempiras						420,904,700.00		420,904,700.00		-		106,855,046.00		106,855,046.00		25.4				314,049,654.00		314,049,654.00		74.6	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad				Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada							
		11/6/2019										3/1/2020				31/12/2023									
Componentes		Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total				%											
Reforma del Marco Legal, Procesos y Metodologías de la Gestión de las Finanzas Públicas										816,000.00				816,000.00				4.80							
Modernización de los Sistemas de Apoyo de la Gestión de las Finanzas Públicas										14,350,600.00				14,350,600.00				84.42							
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales de Empleados del Sector Pública										1,100,000.00				1,100,000.00				6.47							
Administración y Gestión del Proyecto										733,400.00				733,400.00				4.31							
TOTAL						-				17,000,000.00				17,000,000.00				100.00							
Objetivo del Proyecto																									
Actualización Conceptual del Sistema Integrado de Administración Financiera, Marco Legal, Metodologías y Procesos aplicados en la Gestión de las Finanzas Públicas																									
Descripción del Proyecto																									
Diseño y desarrollo de la Gestión de las finanzas públicas eficiente a través de una reforma en el marco legal, procesos, metodologías y sistemas de información a fin de alcanzar un Estado Moderno, Transparente, Responsable, Eficiente y Competitivo mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional para entregar servicios de calidad de la Ciudadanía Hondureña con trabajo en equipo de SEFIN y Outsourcing.																									
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																									
Francisco Morazán																									
Beneficiarios																									
Usuarios de las herramientas de Gestion de Finanzas Públicas																									
Metas Globales																									
(i)Actualización y Fortalecimiento en la aplicación de marco legal																									
(ii)Optimización de procesos y modernización de los sistemas de la GFP y sus interfaces.																									
(iii)Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la SEFIN e instituciones ejecutoras																									
(iv)Mejorar la calidad del gasto mediante la adopción de herramientas metodológicas en todo el proceso de GFP																									
(v)Consolidación de información confiable y oportuna de las Finanzas Públicas para la toma de decisiones.																									
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.														
2020		-	100,000,000.00	100,000,000.00		599,070.00	599,070.00		599,070.00	599,070.00	100%														
2021		-	162,000,000.00	162,000,000.00		100,753,571.00	100,753,571.00		100,753,571.00	100,753,571.00	100%														
2022			162,000,000.00	162,000,000.00		19,322,510.00	19,322,510.00		5,502,405.00	5,502,405.00	28%														
2023			253,290,168.00	253,290,168.00		253,290,168.00	253,290,168.00		0.00	0.00	0%														
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$																	
		Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.														
2020		-	4,008,192.75	4,008,192.75		24,011.88	24,011.88		24,011.88	24,011.88	100%														
2021			6,680,439.92	6,680,439.92		4,154,803.57	4,154,803.57		4,154,803.57	4,154,803.57	100%														
2022			6,599,907.11	6,599,907.11		787,202.29	787,202.29		223,826.95	223,826.95	28%														
2023			10,338,374.20	10,338,374.20		10,338,374.20	10,338,374.20		0.00	0.00	0%														

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales	Proyecto de Modernización Integral de la Gestión de las Finanzas Públicas														ESTADO: En Ejecución	
Convenio 23753-1																
BIP: 23753																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Finanzas (SEFIN)								Sector:	Modernización del Estado				Sub Sector:	Fortalecimiento Institucional	
METAS																
Global			Meta Acumulada a Mar 2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
Contratos derivados de los diferentes procesos de Licitación y Compra menor programadas en el Plan de Compra y Contrataciones del Estado.	Documento	14			3	0	7	4	14	0				0		
Modernización de los Sistemas de la SEFIN.	Documento	1			0	0	1	0	1	0				0		
Formulación Presupuestaria dela Gestión de las Finanzas.	Documento	1			0	0	1	0	1	0				0		
Problemática																
El Proyecto presenta baja ejecución debido a la falta de personal técnico capacitado, las licitaciones se encuentran pendientes de aprobación de la Gerencia Administrativa Central y no se cuenta con suficiente personal para llevar a cabo los procesos.																
El Proyecto cuenta con nuevo coordinador, se está llevando a cabo una revisión del alcance del proyecto, para definir la continuación del mismo.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha	
En adjudicación varios procesos de licitación pública nacional										Unidad de Modernización/Unidad de Innovación y Tecnología/Gerencia Administrativa					30/6/2023	
										Contactos Organismo Financiero						
Coordinador General, Ing Luis Cruz										Despacho Ministra/Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto/UIDEM/UIT						

Fecha Última Actualización: * Información actualizada al 30/06/2023
Elaborada por: Daniela Zepeda
Tipo de Cambio L24.7591 por 1 US\$
1/ Especificar Fuente y Organismo Financiador
2/ Para los años historicos corresponde al Presupuesto Aprobado y Vigente
Nota: Hacer una ficha para cada proyecto. En los casos que el proyecto se financie por dos o mas convenios, se debera hacer una ficha por fuente financiera y una ficha consolidada del proyecto