

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Convenio BCH 24814	PROGRAMA DE REFORESTACIÓN NACIONAL Y PROTECCIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS "PADRE ANDRÉS TAMAYO"														ESTADO: En Ejecución	
BIP 24814																
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE)								Sector:		Desarrollo Económico			Sub Sector:		
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución US\$			
Tipo de Fondos:	Préstamo (X)	Donación (x)	Nacional (x)*		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%				
Dólares	-	-	29,348,186.9	29,348,186.9	-	18,042,959.1	18,042,959.1	61.5%	-	11,305,227.8	11,305,227.8	38.5	0	18,042,959.1	18,042,959.1	61.5%
Lempiras	-	-	725,000,000.0	725,000,000.0	-	445,722,435.9	#####	61.5%	-	279,277,564.1	#####	38.5	0.0	445,722,435.9	445,722,435.9	61.5%
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución				Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada	
	4-ago-22						31/08/2022		31/08/2022				31/08/2027			
Componentes			Financiamiento FE (US\$)				Contraparte				Total		%			
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE CUENCAS			-				534,247,561.7				534,247,561.7		73.7			
MANEJO MUNICIPAL DE DESECHOS SOLIDOS			-				100,500,000.0				100,500,000.0		13.9			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			-				67,900,000.0				67,900,000.0		9.4			
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA			-				22,352,438.3				22,352,438.3		3.1			
TOTAL			-				725,000,000.0				725,000,000.0		100.0			
Objetivos del Proyecto																
Contribuir a la creación de una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental																
Descripción del Proyecto																
El Programa consiste en identificar, caracterizar e intervenir áreas priorizadas para la restauración forestal, así como la protección de los bosques en Honduras, enfatizando principalmente en la conservación de cuencas hidrográficas. Implementando ciertas estrategias que faciliten el proceso de reciclaje de materias sólidas, ademas promoverá la conservación de áreas protegidas, programa para manejo forestal, incentivos para la producción, protección y conservación de los bosques.																
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																
Departamentos de Intibuca, Yoro, Valle, Francisco Morazán, El Paraiso, Gracias a Dios, Olancho, Colón, Copán, Lempira, Ocotepeque, Comayagua, La Paz, Atlantida, Cortes, Santa Barbara, Choluteca.																
Beneficiarios																
6,704,669 personas																
Metas Globales																
1.5 millones de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de restauración ecológica y 500,000 hectáreas accediendo al mercado mundial de bonos de carbono																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	%Ejec.						
Programación Año 2022	0.0	198,600,280.0	198,600,280.0	0.0	198,600,280.0	198,600,280.0	-	228,487.0	228,487.0	0.1%						
Programación Año 2023	0.0	0.0	-	0.0	725,000,000.0	725,000,000.0	-	445,493,949.0	445,493,949.0	61.4%						

Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$						Ejecución US\$							
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos		Contraparte		Total		Fondos Externos		Contraparte		Total Ejecutado		% Ejec.	
Programación Año 2022	0.0	8,039,390.5	8,039,390.5	0.0		8,039,390.5		8,039,390.5		-		9,249.21		9,249.2		0.1%	
Programación Año 2023	0.0	0.0	0.0	0.0		29,348,186.9		29,348,186.9		-		18,033,709.89		18,033,709.9		61.4%	
Global			Meta Acumulada a Sept-2023		Programación 2023						Ejecutado 2023					% Ejecución	Programación 2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Conservación Y Protección de Cuencas	Microcuenca	1,018	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Manejo Municipal de Desechos Solidos	Municipios	298	0	-	63	78	78	78	297	63	78	78		219	74%	-	
Fortalecimiento Institucional	Capacitación	25	0	-	5	5	10	5	25	5	5	10		20	80%	-	
2023																	
Situación Actual																	
La unidad ejecutora hizo la contratación de los jornaleros para la conservacion y proteccion de microcuencas, el plan de construcción de los viveros, y compra de suministros, capacitaciones para el manejo municipal de desechos solidos.																	
Problemática																	
La unidad ejecutora debe de replantear los tiempos de ejecución física y tener cuidado para su ejecución adecuada en el tiempo de respuesta de construcción, se trabajo en la socialización con las 298 municipalidades pero no han firmado la aceptacion y apoyo al proyecto, no																	
Acciones Propuestas																	
Realizar reuniones para agilizar la ejecución y normalizar la ejecucion del proyecto para que cumpla lo programado.									Responsable						Fecha		
									SERNA						30/9/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero											
administracion@miambiente.gob.hn / juancarlos@miambiente.gob.hn Juan Carlos Nuñez... Analista de Presupuesto coordinacionga21@miambiente.gob.hn Sammy Ramirez / Coordinador del Programa de Reforestacion																	

Ficha Actualizada al 31/09/2023
Tipo de Cambio US\$. 24.7034
Elaborada por: Daniela Zepeda