

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 3771/BL-HO-1		Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)												ESTADO: EN EJECUCIÓN			
BIP: 22978																	
Unidad Ejecutora/ Institución		Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar			Monto Convenio Ejecutado en SIAFI	Contrapar te	Total Ejecutado	%	
Moneda		Fondos Externos	Co- Financ	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total					
Dólares		20,000,000.0		0.0	20,000,000.0	20,000,000.0	0.0	20,000,000.0	100	0.0	0.0	0.0	19,480,452.7	0.0	19,480,452.7	97	
Lempiras		494,330,000.0		0.0	494,330,000.0	494,330,000.0	0.0	494,330,000.0	100	0.0	0.0	0.0	482,080,814.8	0.0	482,080,814.8	98	
Nota: el monto aprobado originalmente de US\$4,269,093.00 fue disminuido a US\$1,460,000.00 con aprobación del BID para trasladar a Invest-H Coejecutor del mismo.																	
No. Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución			Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada		
		23/12/2016		No. 159-2016				26/1/2017		26/12/2016			15/7/2023		31/8/2023		
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte FN (US\$)			Total (US\$)			%		
Atención integral para el empleo y generación de ingresos de la mujer / DNCM					4,045.9							4,045.9			0		
Atención integral en Salud Sexual y Reproductiva para las mujeres / INVEST - H					677,577.1							677,577.1			3		
Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer / DNCM					17,397.7							17,397.7			0		
Atención integral a mujeres adolescentes / DNCM					10,656.7							10,656.7			0		
Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de San Pedro Sula / INVEST-H					4,417,878.7							4,417,878.7			22		
Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de La Ceiba / INVEST-H					4,362,828.4							4,362,828.4			22		
Construcción y equipamiento de Centro Ciudad Mujer de Choluteca / INVEST-H					7,617,810.4							7,617,810.4			38		
Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM					156,144.4							156,144.4			1		
Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM					165,305.0							165,305.0			1		
Evaluación de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer / DNCM					68,824.5							68,824.5			0		
Auditorías del proyecto Ciudad Mujer / DNCM					8,779.1							8,779.1			0		
Atención integral para la prevención y atención a la Violencia Contra la Mujer					100,671.4							100,671.4			1		
Atención integral a mujeres adolescentes					56,836.5							56,836.5			0		
Fortalecimiento Institucional Dirección Nacional de Ciudad Mujer					983,207.2							983,207.2			5		
Gestión de proyecto de la Dirección Nacional de Ciudad Mujer					420,286.6							420,286.6			2		
Auditorías del proyecto Ciudad Mujer					68,023.4							68,023.4			0		
Operatividad INVEST-H					299,379.9							299,379.9			1		
Fortalecimiento Institucional / INVEST-H					77,070.4							77,070.4			0		
Gestión de proyecto / INVEST-H					448,216.8							448,216.8			2		
Auditorías de INVEST-H					39,060.1							39,060.1			0		
Total					20,000,000.0							20,000,000.0			100		
Objetivo del Proyecto																	
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 o más años de edad en Honduras, en aspectos sociales tales como: participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres, y prevención del embarazo en adolescentes.																	
Descripción del Proyecto																	
El Proyecto consiste en la construcción de 5 centros de atención en los municipios de Distrito Central (1), San Pedro Sula (1), Choloma (1), Ceiba (1) y Juticalpa (1); cada centro tendrá 6 módulos de atención que comprenden; atención a la violencia contra las mujeres, atención a los adolescentes, atención infantil, salud sexual y reproductiva, autonomía económica, una clínica; en la cual se realizarán mamografías, citologías, entre otros y un centro de capacitación, mismos que estarán debidamente equipados.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Atlántida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa; además con atención en otros municipios a través de una Unidad Móvil.																	
Beneficiarios																	
El Proyecto beneficia a un aproximado de 2,500,000 mujeres y durante la ejecución se pretende generar un aproximado de 112 empleos directos y 336 indirectos.																	
Metas Globales																	
Centros 3 construidos , uno en la ciudad de San Pedro Sula, otro en La Ceiba y uno en Choluteca. Cada centro tendrá 6 módulos de atención para la provisión de servicios de competencias socioemocionales, planes de vida y educación sexual a la mujer.																	

BID 3771/BL-HO-1	Centros de Atención Integral para Mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)											ESTADO: EN EJECUCIÓN			
BIP: 22978															
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)						Sector:		Promoción y Protección Humana		Sub-Sector:	Protección Social			
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
	Fondos Externos	Contrapart	Total Prog.	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2017	47,801,899		47,801,899	47,801,899		47,801,899	37,488,045		37,488,045	78%					
Año 2018	198,330,931		198,330,931	198,330,931		198,330,931	180,053,224		180,053,224	91%					
Año 2019	144,063,320		144,063,320	144,063,320		144,063,320	132,316,647		132,316,647	92%					
Año 2020	104,027,905		104,027,905	104,027,905		104,027,905	55,701,259		55,701,259	54%					
Año 2021	70,535,858		70,535,858	70,535,858		70,535,858	56,234,949		56,234,949	80%					
Año 2022	14,897,598		14,897,598	15,245,948		15,245,948	15,197,477		15,197,477	100%					
Año 2023	6,585,600		6,585,600	6,585,600		6,585,600	5,089,213		5,089,212.82	77%					
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
	Fondos Externos	Contrapart	Total Programad	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
Año 2017	1,931,631.8		1,931,631.8	1,931,631.8		1,931,631.8	1,514,858.2		1,514,858.2	78%					
Año 2018	8,014,374.8		8,014,374.8	8,014,374.8		8,014,374.8	7,275,789.0		7,275,789.0	91%					
Año 2019	5,821,469.4		5,821,469.4	5,821,469.4		5,821,469.4	5,346,796.8		5,346,796.8	92%					
Año 2020	4,203,674.2		4,203,674.2	4,203,674.2		4,203,674.2	2,250,837.9		2,250,837.9	54%					
Año 2021	2,850,290.7		2,850,290.7	2,850,290.7		2,850,290.7	2,272,403.8		2,272,403.8	80%					
Año 2022	601,998.6		601,998.6	616,075.1		616,075.1	614,116.4		614,116.4	100%					
Año 2023	266,118.2		266,118.2	266,118.2		266,118.2	205,650.5		205,650.5	77%					
Metas															
Global			Meta Acumulada a Dic-2023		Programación 2023					Ejecutado 2023				% Ejec	Prog. 2023
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre					
					I	II	III	IV	Total	I	II	IV	Total		
Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica, para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer San Pedro Sula y Choloma del 2023	Sistemas	2	2	100%	0	0	2	0	2	0	0	0	2	100%	100%
Problemática / Observaciones															
Proyecto finalizado, operando el Suministro e Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica, para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer San Pedro Sula y Choloma del 2023; este fue el unico entregable pendiente del proyecto.															
Acciones Propuestas															
Acción									Responsable					Fecha Actualización	
Se logró pagar el contrato Suministro e Instalación de Equipo de Generación de Energía Fotovoltaica, para Autoconsumo de los Centros Ciudad Mujer de San Pedro Sula y Choloma del 2023 y la auditoría del convenio debido a la toma decisiones.									SEFIN/DNCM					30/09/2023	
Contactos de la Unidad Ejecutora						Contactos Organismo Financiero									
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Marlene Robles <marlen.roblesccm@gmail.com>; Alvarado <malvarado@ciudadmujer.gob.hn>						Marjorie Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID									

Fecha Actualización: 30/09/2023
Tipo de Cambio: 24.7469 por 1 US\$
Actualizado por: Alejandro Castillo

Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

ATN/WE-17867-HO	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras													ESTADO: EN EJECUCIÓN			
BIP: 24011																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)								Sector:		Promoción y Protección Humana			Sub-Sector:		Protección Social	
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI				
Tipo de Fondos:		Préstamo (x)	Donac.	Nacional	Costo Total	Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado Según SIAFI	Cont. Ejec.	Total Ejecutado	%
Moneda		Fondos Externos	Co- Financ.	Fondos Contr.		FE	Contr.	Total	%	FE	Contr.	Total	%				
Dólares		2,375,000.0		0.0	2,375,000.0	730,000.0	0.0	730,000.0	30.7	1,645,000.0	0.0	1,645,000.0	69.3	686,555.2	0.0	686,555.2	29
Lempiras		58,670,575.0		0.0	58,670,575.0	18,033,482.0	0.0	18,033,482.0	30.7	40,637,093.0	0.0	40,637,093.0	69.3	16,960,246.7	0.0	16,960,246.7	29
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha Inicio de Ejecución		Fecha Cierre		Fecha Cierre Ampliada			
								23/06/202		23/12/2020		23/12/2024		0			
Componentes					Financiamiento FE (US\$)				Contraparte FN (US\$)				Total		%		
Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial con Énfasis en las Tecnologías Digitales					2,065,100.0				0.0				2,065,100.0		87		
Gestión del Proyecto					309,900.0				0.0				309,900.0		13		
Total					2,375,000.0				0.0				2,375,000.0		100		
Objetivo del Proyecto																	
El objeto del Proyecto es contribuir al crecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) lideradas por mujeres en Honduras, mediante la implementación de un modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial, así como el fomento de un entorno favorable y seguro para las mujeres empresarias.																	
Descripción del Proyecto																	
El proyecto desarrollará el Modelo de Servicios de Desarrollo Empresarial (SDE) con énfasis en las tecnologías digitales; y la Gestión del Proyecto. Es decir, actividades de pagos operativos y auditoria.																	
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																	
Centros Ciudad Mujer ubicados en Francisco Morazan, Tegucigalpa; Cortés, Choloma y San Pedro Sula; Alantida, La Ceiba y Olancho, Juticalpa.																	
Beneficiarios																	
Este Proyecto beneficiará un aproximado de 3,500 mujeres que tienen una pequeña o mediana empresa.																	
Metas Globales																	
Desarrollo de una plataforma virtual y consultorías para seguimiento, capacitación y certificación a las mujeres que tienen pequeñas o medianas empresas, solamente aquellas que hayan finalizado la capacitación de todo el paquete SDE son las que se podrán certificar.																	
Logros																	
Se ha logrado avanzar con el arranque de la etapa I del proyecto, ingresando al primer grupo de 257 MIPYMES lideradas por mujeres, pero sigue siendo un reto encontrar nuevas empresas que cumplan los requisitos. Seconvoa a las II INNOVA MUJER.																	
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.							
Año 2021	2,700,000.0		2,700,000.0	2,700,000.0		2,700,000.0	1,600,000.0		1,600,000.0	59%							
Año 2022	10,850,000.0		10,850,000.0	10,850,000.0		10,850,000.0	6,754,138.8		6,754,138.8	62%							
Año 2023	15,455,675.0		15,455,675.0	15,455,675.0		15,455,675.0	8,606,107.9		8,606,107.88	56%							
Año/ Programación/ Ejecución	Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$										
	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	Fondos Externos	Contraparte	Total	% Ejec.							
Año 2021	109,296.7		109,296.7	109,296.7		109,296.7	64,768.4		64,768.4	59%							
Año 2022	438,438.8		438,438.8	438,438.8		438,438.8	272,928.7		272,928.7	62%							
Año 2023	624,549.9		624,549.9	624,549.9		624,549.9	347,765.1		347,765.1	56%							
Metas																	
Global			Meta Acumulada 2023		Programación 2023					Ejecutado 2023					% Ejec	Programado 2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre							
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total			
Capacitación en Habilidades Blandas y Empresariales	Empresas	2400	840	35%	300	600	700	800	2400	0	240	600	0	840	35%		
Tallerea Mujeres empresarias	Talleres	18	18	100%	0	9	9	0	18	0	9	9	0	18	100%		
Problemática / Observaciones																	
La ejecución del proyecto al mes de septiembre del 2023, la cual es financiada con fondos de Cooperación Técnica WE – FI del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ,disminuido a L.2,568,128.6 que corresponde a un 20% del presupuesto vigente, estos gastos corresponden al pago de consultores que desarrollan la plataforma INNOVAMUJER, al primer pago que se le realizó a CENET, la cual imparte la capacitación en habilidades blandas y empresariales, los consultores que apoyan la gestión del proyecto y ejecutan el desarrollo de los procesos de servicio de desarrollo empresarial. El gasto acumulado del 1 de enero al 30 de septiembre ascendió a L. 8,606,107.88 que corresponde al 56% del presupuesto vigente																	
Acciones Propuestas																	
Acción										Responsable					Fecha Actualización		
Agilizar los procesos que se tienen pendientes y concluir los que están en fase de negociación para avanzar con el proyecto										DNCM					30/09/2023		
Contactos de la Unidad Ejecutora									Contactos Organismo Financiero								

ATN/WE-17867-HO	Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras				ESTADO: EN EJECUCIÓN
BIP: 24011					
Unidad Ejecutora/ Institución	Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM)	Sector:	Promoción y Protección Humana	Sub-Sector:	Protección Social
Tatiana Lara Pineda <tlara@ciudadmujer.gob.hn> Marlene Robles <marlen.roblesccm@gmail.com>; Marjorie Alvarado <malvarado@ciudadmujer.gob.hn>		Nidia Hidalgo-Especialista Sectorial BID			

Fecha Actualización: 30/09/2023
Tipo de Cambio: L.24.7469por 1 US\$
Actualizado por: Alejandro Castillo