

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas

## FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

Fondos Nacionales		PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS, PRODUCTIVAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (PROFORCEPS)												ESTADO: En Ejecución							
Convenio 24388-1																					
BIP:25001																					
Unidad Ejecutora/ Institución		Universidad Nacional de Agricultura (UNA)							Sector:		AGROFORESTAL Y TURISMO			Sub Sector:		RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE					
Costo y Financiamiento					Desembolsos								Ejecución SIAFI								
Tipo de Fondos:		Préstamo ( )	Donación ( )	Nacional ( X )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado		Contraparte Ejecutada		Total Ejecutado		%	
Moneda		Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos BCH	Costo Total	FE	Fondos BCH		Total	%	FE	Fondos BCH	Total								
Lempiras				75,000,000.00	75,000,000.00		54,500,000.00		54,500,000.00	72.7	-	20,500,000.00	20,500,000.00	27.3		17,174,992.50		17,174,992.50		32%	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional		Fecha Firma		No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad		Fecha de Inicio de ejecución			Fecha Cierre			Fecha Cierre Ampliada					
										30/10/2022			31/12/2023								
Componentes				Financiamiento FE (US\$)				Contraparte					Total			%					
Estudio y Diseño de Infraestructura de Riego								1,000,000.00					1,000,000.00			1%					
Equipamiento e Infraestructura Educativa y Formación Estudiantil								58,060,000.00					58,060,000.00			77%					
Producción Agropecuaria								15,940,000.00					15,940,000.00			21%					
TOTAL				-				75,000,000.00					75,000,000.00			100%					
Objetivos del Proyecto																					
Fortalecer la capacidad educativa, productiva y de bienestar social de los estudiantes de la UNAG 1. Aumentar la Producción pecuaria en un 20% en el año 5, después de haber ejecutado el proyecto. 2. Aumentar la producción agrícola de un 20% en el año 5, después de haber ejecutado el proyecto. 3. Incrementar la matrícula de estudiantes al menos en un 10%, al año 5, después de haber ejecutado el proyecto.																					
Descripción del Proyecto																					
El proyecto pretende mejorar las condiciones académicas y productivas de las diferentes áreas de la Universidad Nacional de Agricultura mediante el equipamiento de laboratorios y aulas, mecanización agrícola, tecnología, mejora a la infraestructura de los diferentes espacios académicos, logística, investigación científica, mejoramiento de las condiciones estudiantiles de convivencia y alojamiento, también contribuir a la calidad del profesional egresado y volvernos una institución auto sostenible																					
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)																					
Catacamas, Olancho																					
Beneficiarios																					
Alumnos matriculados y empleados (docentes)																					

Fondos Nacionales			PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EDUCATIVAS, PRODUCTIVAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA (PROFORCEPS)								ESTADO: En Ejecución					
Convenio 24388-1																
BIP:25001																
Metas Globales																
1. Incrementado el emprendedurismo por parte de los egresados de la UNAG, en las áreas agrícolas y afines, en un 5%. 2.Aumentar la Producción pecuaria en un 20% . 3.Incrementar la matrícula de estudiantes al menos en un 10%																
Año/ Programación/ Ejecución	Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras									
	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	Fondos Externos	Fondos BCH	Total Ejecutado	%Ejec.						
2022		17,000,000.00			17,000,000.00	17,000,000.00		17,000,000.00	17,000,000.00	100.00						
2023		37,500,000.00			37,500,000.00	37,500,000.00		174,992.50	174,992.50	0%						
METAS																
Global			Meta Acumulada		Programación 2023					Ejecutado 2022				% Ejecución	Programación 2023	
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV			Total
Adquisición de equipo e instrumentos para laboratorio de limnología, tecnología postcosecha, y laboratorios	Lotes	3					3		3					0	0%	
Adquisición de bienes y servicios conexos para suministro e instalación del sistema fotovoltaico	Sistema	1					1		1					0	0%	
Problemática																
El principal problema de no contar con una unidad ejecutora de proyectos ha atrasado varios procesos de licitaciones y la respuesta tardia de la ONCAE a algunos procesos de adquisiciones ha atrasado la ejecucion Financiera y Fisica del proyecto.																
Acciones Propuestas																
Acción										Responsable					Fecha Actualización	
Agilizar los procesos de licitaciones a lo interno de la Institución y con la ONCAE para que en el IV Trimestre se ejecute todos los recursos disponibles e importante contar con una unidad ejecutora de proyectos.										UNAG					30/9/2023	
										Contactos Organismo Financiero						
Contacto UNAG:Luis Sanchez Cel. 9783-1377																

Fecha Última Actualización: \* Información actualizada al 30/09/2023

Elaborada por: Alejandro Castillo