

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



# Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

***Comisión Nacional de Telecomunicaciones  
(CONATEL)***

Tegucigalpa, Honduras  
Enero, 2024

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

### 3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

Cuadro No. 01  
**Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023**  
 Cifras en Lempiras

Al cierre del IV trimestre de 2023, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), reporta un Presupuesto de Inversión Vigente de **L 0.09 millones**, los cuales corresponden al Sector de Comunicaciones 25% de la inversión de dicho Sector (L800.1 millones).

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	-
Presupuesto Vigente	98,805
Ejecutado IV Trimestre	98,804
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2023/Vigente)</b>	<b>100%</b>
Ejecutado (Devengado Anual)	98,804
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>100%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2023

Los fondos asignados a CONATEL durante la gestión 2023 son provenientes consecuencia de la conversión de pago de deuda con del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de hasta mil millones de dólares (\$ 1, 000, 000,000.00) con el propósito de financiar fundamentalmente inversión pública.

Por lo anterior, CONATEL solicitó mediante Oficio CONATEL-CP-184-2023 de fecha 12 de junio de 2023 Nota de Prioridad para el proyecto **"Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional"**

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) tras la revisión de la propuesta y perfil de proyecto según la Guía Metodológica General para la Formulación y Evaluación de Programas y Proyectos de Inversión Pública (GMG), por medio de Oficio DGIP-PRE-098-2023 de fecha 28 de junio de 2023 emitió Nota de Prioridad No. 25261-1-06-23 para el proyecto antes referido, siendo este financiado en su totalidad con recursos de fondos nacionales.

**3.3 PRINCIPALES PROYECTOS:**

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
"Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional"	BCH-2526	Lempiras	248,257,977	01/08/2023
				01/08/2024
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2023		98,805.00	98,805.002	100%
Acumulado 2023	-	98,805.00	98,805.00	100%
Acumulado Vida del Proyecto *	-	98,805.00	98,805.00	100%

**3.2 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- Se gestionó la incorporación del proyecto en SNIPH.
- Se solicitó la proyección de ejecución física y presupuestaria del proyecto para el último trimestre de 2023.

**Conclusiones**

- Al cierre del IV trimestre del 2023, CONATEL cuenta con una ejecución de L98,805.00

**Recomendaciones**

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.

# ANEXOS

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2023**

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado) al IV Trimestre		% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Ejecutado (Devengado)		% Ejecución (Ejecutado/Vigente)	Comprometido (Devengado + Compromiso)		% Ejecución (Comprometido/Vigente)
			Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total		Fondos Nacionales	Total		Fondos Nacionales	Total	
	<b>0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones</b>		-	200,098,805	200,098,805	150,816,954	150,816,954	75%	200,098,804	200,098,804	100%	200,098,804	200,098,804	100%
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL	BCH-25261-1	-	98,805	98,805	98,804	98,804	100%	98,804	98,804	100%	98,804	98,804	100%
	<b>Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL</b>		-	98,805	98,805	98,804	98,804	100%	98,804	98,804	100%	98,804	98,804	100%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL	03 - Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad implementados.	82 - SISTEMA	2	0	0	2	0	0
		04 - Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios de servicios de telecomunicaciones implementados.	1082 - LOTE DE EQUIPO	2	0	0	1	0	0
		05 - Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	392 - EQUIPO	4	0	0	3	0	0
<b>Total general</b>				<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ejecución al IV Trimestre 2023; Comisión Nacional de Telecomunicaciones