


Sub-Flujo Planificación - Presupuesto 2015



Cronograma Planificación – Presupuesto 2015

	Actividades	Responsable	Inicio	Fin
1	Elaboración de Plan de Gobierno. El Plan de Todos 2014-2017	Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG)	03-mar-14	12-abr-14
2	Presentación de Directrices Estratégicas de Planificación por Resultados		03-mar-14	12-abr-14
3	Proponer Política y Techos Presupuestarios	Secretaría de Finanzas (SEFIN)	22-abr-14	26-abr-14
4	Presentación de Política y Techos Presupuesto	SCGG	27-abr-14	29-abr-14
5	Aprobación de Política y Techos Presupuestarios	Presidente de la República en Consejo de Ministros	30-abr-14	30-abr-14
6	Asignación Techos Presupuestarios Sectoriales	SCGG	02-may-14	13-may-14
7	Coordinar con Secretaría de Coordinación General de Gobierno y GS en la definición de los techos sectoriales e institucionales	SEFIN	14-may-14	31-may-14
8	Asignación Techos Presupuestarios Institucionales	Gabinetes Sectoriales	02-jun-14	20-jun-14
9	Formulación POAs-Presupuesto	Instituciones	23-jun-14	10-ago-14
	Auxiliar a las instituciones en el proceso de formulación del POA-Presupuesto.	SCGG	23-jun-14	10-ago-14
	Asistir a las instituciones en el proceso de formulación POA-Presupuesto	SEFIN	23-jun-14	10-ago-14
10	Aprobación POAs-Presupuesto Sectorial	Gabinetes Sectoriales	11-ago-14	15-ago-14
11	Revisión POA – Presupuesto Sectorial	SCGG	18-ago-14	29-ago-14
12	Formulación de Anteproyecto POA-Presupuesto 2015	SEFIN	18-ago-14	29-ago-14
13	Presentar a Consejo de Ministros el Anteproyecto de Presupuesto 2015	SEFIN	01-sep-14	02-sep-14
14	Aprobar el Anteproyecto POA- Presupuesto 2015	Presidente de la República en Consejo de Ministros	03-sep-14	05-sep-14
15	Presentar Proyecto POA- Presupuesto 2015 al Congreso Nacional	SEFIN	08-sep-14	12-sep-14