



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## *Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET)*

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Diciembre, 2014

Honduras, C.A.

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) es una organización con liderazgo y prestigio nacional e internacional, como entidad ejecutora especializada en el diseño, desarrollo y aplicación de metodologías de Educación para el Trabajo y contribuyente en la transformación de poblaciones tradicionalmente excluidas.

En tal sentido, para el cumplimiento de las demandas de la población el CENET cuenta con un presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014 de L.2,888,855. Debido a las restricciones fiscales implementadas por el Gobierno de la República dicho proyecto disminuyó como efecto de congelamiento de recursos que conforme a información brindada por la Unidad Ejecutora no sería ejecutado por lo que al término del cuarto trimestre, el CENET cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L. 8,710,339, de los cuales L.8,360,370 son fondos externos (96%) y L. 349,969 fondos nacionales (4%), alcanzando una ejecución de L. 8,686,829.43 que representa una ejecución del 99.7% del total del presupuesto.

Actualmente el CENET, tiene bajo su coordinación la ejecución del “Programa Liderazgo, Innovación, Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal de Intibucá (LIDER)”, financiado con fondos No Reembolsables de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

Cuadro No. 12  
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,888,855.00
Presupuesto Vigente	8,710,339.00
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>8,710,339.00</b>
Devengado IV Trimestre-14	1,880,191.00
<b>% Ejecución IV Trimestre (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>21.6%</b>
Total Ejecución Acumulada	8,686,829.43
% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente)	100%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>99.7%</b>

Fuente: SIAFI

Anexo No. 7, Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre-2014

Cuadro No. 13  
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			Tercer. Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
PROGRAMA LIDERAZGO, INNOVACIÓN, DESARROLLO LOCAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE INTIBUCÁ (LIDER)	EVENTO	5	312	6240	1	53	5300

FUENTE :SIAFI

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

**Programa Liderazgo, Innovación, Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal de Intibucá (LIDER)**, su objetivo principal es crear y fortalecer a las unidades de desarrollo comunitario o municipal (UDM), que gestionen y conduzcan procesos de organización y autogestión de las comunidades, propiciando vínculos entre los Gobiernos locales y las instituciones con presencia en los municipios con el fin de ejecutar acciones de desarrollo Socio-Económico, así como actualizar los Planes estratégicos de desarrollo en las 15 municipalidades de Intibucá y fortalecer las capacidades locales para liderar los procesos educativos y gestionar proyectos sociales y productivos que impulsen su desarrollo local, el Programa inició en el mes de septiembre de 2011 y finaliza en el mes septiembre de 2014.

Actividades pendientes para concluir el programa:

- Falta terminar con 14 agendas DEL
- Graduación de participantes de diplomados
- Socialización a nivel nacional de aprendizajes del Proyecto LIDER a realizarse el 18 de noviembre.
- Asesorías a grupos productivos que se crearon en comunidades del departamento de Intibucá.

Es importante mencionar que se continua con el proceso de diplomados y capacitaciones para las diferentes comunidades beneficiarias.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

**Cuadro No. 13**  
**Principales Problemas**

Area	Problema	Acción/Tiempo	Responsable
Administrativo Financiero	Falta de viáticos y combustible	Seguimiento y Monitoreo del Programa	CENET/SEFIN
	Por problemas políticos a decisión de los Cooperantes no se le dio cobertura al Municipio de San Francisco de Opalaca	Reuniones: COOPERANTES/CENET	CENET/COOPERANTES

#### Conclusiones:

- La ejecución Financiera alcanzó casi la totalidad de los recursos vigentes para el proyecto y se sobrepasaron las metas programadas para el año.
- Por la situación económica actual del país, las asignaciones de fondos nacionales por parte del Gobierno son tardías y se prioriza de acuerdo a la disponibilidad de recursos.

#### Recomendaciones:

- Se recomienda continuar con las acciones pertinentes al éxito del proyecto ejecutando en base a lo programado.
- Gestionar el financiamiento nacional necesario para alcanzar los objetivos y metas planteadas para el proyecto

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS  
ANEXO No. 6  
SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN AL IV TRIMESTRE 2014  
Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Nro Convenio	Anual						IV Trimestre			Devengado			% Ejec. Devengado / Vigente	% Ejec. Devengado / Vigente Ajustado		
			Presupuesto Vigente		Total Presupuesto Vigente	Vigente Ajustado		Total Vigente Ajustado	Programado	Devengado	% Ejec. IV Trimestre	Devengado Aprobado		Total Devengado Aprobado				
			Fondos Nacionales	Fondos Externos		Fondos Nacionales	Fondos Externos					Fondos Nacionales	Fondos Externos					
1	0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo		349,969.00	8,360,370.00	8,710,339.00	349,969.00	8,360,370.00	8,710,339.00	-	38,886.00	1,880,191.00	-	4,835.14	349,969.00	8,336,860.43	8,686,829.43	99.73	99.73
1	001 - PROGRAMA LIDERAZGO, INNOVACION, DESARROLLO LOCAL Y FORTALECI	AACID2011CENET	349,969.00	8,360,370.00	8,710,339.00	349,969.00	8,360,370.00	8,710,339.00	-	38,886.00	1,880,191.00	-	4,835.14	349,969.00	8,336,860.43	8,686,829.43	99.73	99.73

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA  
EJECUCIÓN FÍSICA  
Anexo No. 7  
AL IV TRIMESTRE 2014

INSTITUCIÓN: CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual					4to Trimestre			
			Programación		Ejecución			Programación		Ejecución	
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	% Ejec. Cantidad
PROGRAMA LIDERAZGO, INNOVACIÓN, DESARROLLO LOCAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DE INTIBUCÁ (LIDER)	RECURSO HUMANO FORMADO DEL ÁMBITO COMUNITARIO Y MUNICIPAL EN METODOLOGIAS EN EDUCACION PARA EL TRABAJO PARA PROMOVER Y GESTIONAR EL DESARROLLO EN EL AMBITO LOCAL	PERSONA	329	0	412	0	125.2	60	0	100	166.7