



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)

Al Cuarto Trimestre, 2014

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Enero 2015

Ejecución al IV Trimestre 2014; IAIP



3. ANALISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

3.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2014

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), tiene entre sus objetivos la protección de la información pública, a través del establecimiento de manuales e instructivos de procedimiento para la clasificación, archivo y custodia de la información de acuerdo a las disposiciones de la Ley, en ese sentido, ejecuta un proyecto denominado “**Procesos de Participación Ciudadana en la toma de Decisiones y Reformas Legales**” (AECID No. 03000724/1071/11).

Este proyecto es financiado en su totalidad con recursos de Donación, provenientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El presupuesto de inversión vigente ajustado 2014, asciende a L. **2,075,164** de los cuales al IV Trimestre se han ejecutado el **100%**.

Los fondos de Donación fueron incorporados en el I Trimestre 2014, periodo en el cual se realizó el cierre del proyecto.

Con respecto a la ejecución física del Proyecto, esta consistió en la contratación de Consultorías, las cuales se ejecutaron en su totalidad al I Trimestre 2014, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 08
Programa de Inversión Pública al IV Trimestre, 2014
(Cifras en Lempiras)

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	0.0
Presupuesto Vigente	2,075,164.0
Congelamiento	0.0
Presupuesto Vigente Ajustado	2,075,164.0
Programado IV Trimestre	0.0
Ejecutado IV Trimestre	0.0
% Ejecución IV Trimestre	0%
Total Ejecución Acumulada	2,075,159.8
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente)	100%
% Ejecución Anual (Devengado / Vigente Ajustado)	100%

Fuente: SIAFI, Al 31/12/2014

Programa de Inversión Pública Ejecución Física al IV Trimestre , 2014
Institución : INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA(IAIP)

CUADRO N. 5

Metas Relevantes	Unidad de Medida	ANUAL			IV TRIMESTRE 2014		
		Programación	Ejecución Acumulada	%Ejec. Acumulada	Programación IV Trimestre	Ejecutado al IV Trimestre	% Ejec.
PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES Y REFORMAS LEGALES (AECID) 03000724/1071/11	CONSULTORÍAS	3.0	3.0	100.0	0	0	0

Fuente: SIAFI

Se adjunta **Anexo 4**: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al IV Trimestre 2014
Se adjunta **Anexo 5**: Detalle de Metas de Ejecución Física al IV Trimestre 2014

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

1. Proyecto “Procesos de Participación Ciudadana en la toma de Decisiones y Reformas Legales” (AECID No. 03000724/1071/11)

Orientado a mejorar los servicios de acceso a la información pública y rendición de cuentas, con dicho proyecto se pondrá en funcionamiento el Sistema Nacional de Información Pública (SINAIP), el cual consistirá en un sistema basado en Internet que brindará el acceso a la información pública, desde o hacia otros subsistemas en las Instituciones Obligadas.

Este es el único proyecto que ejecuta el IAIP y se pretende darle sostenibilidad a los productos de las Consultorías mediante futuras operaciones con financiamiento externo que tienen previsto gestionar. Este proyecto finalizó en el **I Trimestre 2104**.

3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS

En los Trimestres anteriores la problemática fue la falta de regularización de los fondos, la Unidad Ejecutora del IAIP regularizó el total de los desembolsos ante el SIAFI hasta en el Cuarto Trimestre del 2014, presentando una ejecución acumulada del 100%.

CONCLUSIONES

1. Este proyecto fue financiado en su totalidad con recursos de Donación, provenientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
2. Este proyecto finalizó en el **I Trimestre 2014**