

Dirección General de Inversiones Públicas–
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

Informe de Avance Físico y Financiero

Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)

Al Primer Trimestre, 2015

2.2.6 ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA

2.2.6.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) fue creado mediante Decreto Ley No. 6-2005, el 26 de enero de 2005, como una institución de crédito de segundo piso, tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos mediante la concesión de financiamiento de corto, mediano y largo plazo, en condiciones de mercado, por medio de Instituciones Financieras Privadas y Cooperativas de Ahorro y Crédito, supervisadas y reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, para proyectos del Sector Privado y del Sector Social de la Economía, referentes a la producción y comercialización, servicios, vivienda, sector agropecuario y para la micro y pequeña empresas.

El presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional para el año 2015 es de L.110,000,000 mismo que durante el primer trimestre muestra un incremento de L.577,500,000.00 para la ejecución de dos proyectos con orientación a fortalecer el sector financiero para la MIPYME y competitividad con integración y desarrollo social en zonas rurales.

A la fecha, cuenta con un presupuesto vigente de L.687,500,000 de los cuales a la fecha no se registra ejecución presupuestaria debido a que no se cuenta con desembolsos por parte de los organismos financieros, así mismo, el cumplimiento a las condicionalidades previas en el caso del proyecto financiado con el BCIE.

Dicho presupuesto, está financiado en su totalidad con recursos de crédito externo proveniente del Banco Alemán KFW y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Cuadro No 9
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2015
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Aprobado	110,000,000
Vigente	687,500,000
Devengado	-
% Ejecución (Devengado / Vigente)	0%
Comprometido (Devengado + Comprometido)	-
% Ejecución (Comprometido / Vigente)	0%

Fuente: SIAFI

Anexo 4.6: Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre-2015

Con respecto a la ejecución física del Programa de Inversión, a continuación se enuncian las principales metas programadas para el año 2015:

Ejecución al I Trimestre 2015. Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda



Cuadro No. 10
Principales Metas

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre		
		Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
		Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
DESEMBOLSOS DE CREDITOS BCIE/BANHPROVI	PRÉSTAMO	195	0	0	61	0	0
DESEMBOLSOS DE CREDITOS MIPYME	PORCENTAJE	9,000	0	0	2,700	0	0

Fuente: SIAFI

Anexo 4.7: Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al I Trimestre-2015

2.2.6.2 PRINCIPALES PROYECTOS:

Programa Fortalecimiento al Sector Financiero para la MIPYME II (KFW-BANHPROVI II): con el propósito de utilizar los fondos del préstamo exclusivamente para financiar créditos (subpréstamos) otorgados por Instituciones Financieras Intermediarias (IFI's) hacia las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), enfocándose en subpréstamos a largo plazo y ubicados en el sector rural. Cuenta con un presupuesto vigente de L.110,000,000 de los cuales no se registra ejecución financiera, misma que se condiciona a la recepción de desembolsos para su colocación.

Los recursos disponibles del préstamo están comprometidos en la entrega de 7,000 créditos en proceso de autorización de desembolso el cual se espera para Julio del año en curso.

En relación a las metas programadas para el presente año, se espera la colocación de al menos 9,000 desembolsos de créditos MIPYME, los cuales no reflejan ejecución durante el primer trimestre.

Línea Global de Crédito para Redescuento de Préstamos a través de Intermediarios Financieros Nacionales (BCIE 2126): se suscribe con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social de la población hondureña a través de otorgamiento de financiamiento para diferentes rubros en condiciones favorables en cuanto a plazo y forma de pago, tasa d interés y otras condiciones crediticias.

Cuenta con un presupuesto vigente de L.577,500,000 con los cuales se espera promover el crecimiento económico sostenible de sectores productivos, vivienda, micro y pequeña empresa, concentrando esfuerzos en proyectos de inversión de impacto social; así mismo desarrollar nuevos productos de incidencia positiva en

Ejecución al I Trimestre 2015. Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda



la estrategia de reducción de la pobreza, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población.

Para el año 2015, se ha programado realizar 195 desembolsos de créditos para los sectores productivos, vivienda, micro y pequeña empresa, sin reporte de avances al primer trimestre debido al proceso tardío en la incorporación de recursos en el presupuesto.

Así mismo, se presentan problemas en la definición del proceso establecido en relación a por donde se estaría haciendo el flujo de efectivo ya que no fue aceptado por el BCH, entrando en polémica con el BCIE y los Institutos de Previsión (IP's), ya que se exigía que el dinero pasara a una cuenta de la tesorería y no como pago directo, ya que el procedimiento de BCH para ir cancelando los bonos con los IP's no acepta pagos directos o desembolsos directos.

Por lo anterior, la SEFIN remitió nota al BCIE solicitando el cambio del procedimiento, sin embargo, posteriormente el presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, Ebal Diaz, manifestando que se mantuviera el procedimiento e invalidando la nota de SEFIN.

A la fecha se analiza la posibilidad de reorientar US\$150 millones del financiamiento concedido para favorecer al sector carretero, sin embargo, se debe revisar los términos concesionales bajo los cuales se firmó dicho crédito.

2.2.6.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS:

Al primer trimestre, la ejecución financiera del programa de inversión del BANHPROVI, muestra un ritmo lento tomando en cuenta la siguiente problemática:

Cuadro No. 11

Área	Problemas	Acciones	Responsables
Financiera	Proceso tardado para la incorporación de recursos desfasó la regularización del gasto.	Se efectuó el registro de la incorporación de recursos en el SIAFI.	BANHPROVI/ SEFIN
	Tardía aprobación del desembolsos por parte del Organismos financiero	A la espera de recepción del primer desembolsos del año 2015 por parte de KFW para regularizar el gasto.	
	En proceso el cumplimiento de condicionalidades previas al primer desembolso		

Conclusiones

- 1) Considerando el mecanismo de ejecución del proyecto, y la colocación de los recursos al primer trimestre no se reportan avances financieros en SIAFI debido a la falta de desembolsos y cumplimiento de condicionalidades previas en los proyectos.

Recomendaciones

- 1) Cumplimiento puntual a lo establecido en las Disposiciones Generales de Presupuesto vigentes, en función de la efectuar oportunamente los registros y justificaciones correspondientes a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión.
- 2) Mantener dinámica la socialización de la disponibilidad de recursos para mantener actividad de los mismos y que sean aprovechados principalmente por el sector rural.

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4.6

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2015
 Cifras en Lempiras

No.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado				Comprometido			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Devengado/Vigente)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compromiso/Vigente)
2	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda		-	110,000,000	110,000,000	-	687,500,000	687,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1	LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	LGC No.2126-BANHPROVI	-	-	-	-	577,500,000	577,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LA MIPYME II	KFW-BANHPROVI II - 2012	-	110,000,000	110,000,000	-	110,000,000	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
ANEXO No. 4.7

SECTOR PÚBLICO: PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE 2015

No. Proy.	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			1er Trimestre		
				Programación	Ejecución		Programación	Ejecución	
				Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad
2	0901 - Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda								
1	LINEA GLOBAL DE CREDITO ENTRE EL BCIE/BANHPROVI	DESEMBOLSOS DE CREDITOS BCIE/BANHPROVI	PRÉSTAMO	195	0	0	61	0	0
2	PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL SECTOR FINANCIERO PARA LA MIPYME II	DESEMBOLSOS DE CREDITOS MIPYME	PORCENTAJE	9,000	0	0	2,700	0	0

Fuente: SIAFI