

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745													<b>ESTADO: Ejecución</b>			
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																	
BIP: 000800000400																	
Unidad Ejecutora/ Institución	Secretaría de Seguridad						Sector:		Defensa y Seguridad				Sub-Sector:				
<b>Costo y Financiamiento</b>					<b>Desembolsos</b>								<b>Ejecución US\$</b>				
Tipo de Fondos:	Préstamo ( x )		Donación ( )	Nacional ( x )		Desembolsado				Por Desembolsar				Monto Convenio Ejecutado	Contraparte Ejecutada	Total Ejecutado	%
Moneda	Fondos Externos	Co-Financiamiento	Fondos Contraparte	Costo Total	FE	Contraparte	Total	%	FE	Contraparte	Total	%					
Dólares	59,800,000		4,000,000	63,800,000	10,250,416	-	10,250,416	16	49,549,584	4,000,000	53,549,584	84	5,135,734	63,218	5,198,952	8	
Lempiras	1,314,930,240		87,955,200	1,402,885,440	225,394,343	-	225,394,343	16	1,089,535,897	87,955,200	1,177,491,097	84	112,928,629	1,390,084	114,318,712	8	
No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional	Fecha Firma			No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional				Fecha de Efectividad	Fecha de Inicio de ejecución				Fecha de Ultimo Desembolso	Fecha Cierre Ampliada			
	23 de junio de 2012							17 de agosto de 2012	2013				17 de agosto de 2017				
<b>Componentes</b>			<b>Financiamiento FE (US\$)</b>					<b>Contraparte</b>					<b>Total</b>		<b>%</b>		
Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS			30,100,000					1,805,000					31,905,000		50		
Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC			12,865,000					428,000					13,293,000		21		
Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria			11,513,000					1,400,000					12,913,000		20		
Gestión del Programa			5,322,000					367,000					5,689,000		9		
<b>TOTAL</b>			<b>59,800,000</b>					<b>4,000,000</b>					<b>63,800,000</b>		<b>100</b>		
<b>Objetivo del Proyecto</b>																	
El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.																	
<b>Descripción del Proyecto</b>																	
Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación inter-institucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal.																	
<b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>																	
El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.																	
<b>Beneficiarios</b>																	
El programa beneficiara de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.																	
<b>Metas Globales</b>																	
A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.																	

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

BID 2745/BL-HO		<b>PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745</b>										<b>ESTADO:</b> Ejecución				
SIGADE: GE01120 y GE01120-1																
BIP: 000800000400																
Unidad Ejecutora/ Institución		<b>Secretaría de Seguridad</b>					<b>Sector:</b>		<b>Defensa y Seguridad</b>			<b>Sub-Sector:</b>				
Año/ Programación/ Ejecución		Programación Lempiras			Vigente Lempiras			Ejecución Lempiras								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		-	-	-	61,500,000	-	61,500,000	20,791,860	-	20,791,860	34					
AÑO 2014		158,930,740	9,060,669	167,991,409	158,930,740	9,060,669	167,991,409	73,752,099	578,295	74,330,394	44					
AÑO 2015		285,240,399	81,851,123	367,091,522	175,569,688	81,851,123	257,420,811	18,384,670	811,789	19,196,459	7					
Año/ Programación/ Ejecución		Programación US\$			Vigente US\$			Ejecución US\$								
		Fondos Externos	Contraparte	Total Programado	Fondos Externos	Contraparte	Total Vigente	Fondos Externos	Contraparte	Total Ejecutado	% Ejec.					
AÑO 2013		-	-	-	2,796,878	-	2,796,878	945,566	-	945,566	34					
AÑO 2014		7,227,804	412,058	7,639,863	7,227,804	412,058	7,639,863	3,354,076	26,300	3,380,375	44					
AÑO 2015		12,972,077	3,722,401	16,694,477	7,984,505	3,722,401	11,706,906	836,092	36,918	873,011	7					
<b>METAS</b>																
Global		Meta Acumulada a Dic-14			Programación 2015					Ejecutado 2015					% Ejecución	Programación 2016 -2019
Meta	Unidad de Medida	Cantidad	Cantidad	%	Trimestre					Trimestre						
					I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total		
INICIADAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION	100			25	25	25	25	100	38				38	38%	
<b>Observaciones</b>																
El programa presenta una demanda de espacio presupuestario, estimando una brecha de US\$2.9 millones adicionales para cumplir con las metas 2015; sin embargo es importante mejorar los indicadores de compromiso del proyecto para someter en el transcurso del año la petición de incorporación de fondos a consideración de la Secretaría de Finanzas. Es importante revertir la situación actual de los indicadores del proyecto y es crítica e imperativa la mejora de la Unidad de Adquisiciones en personal y control de calidad de los procesos de adquisiciones. El Banco ha solicitado a la UE concentrar los esfuerzos en los primeros 9 meses de las actividades sustantivas del proyecto. Es importante también mejorar la proyección externa de las actividades del proyecto																
<b>Acciones Propuestas</b>																
Acción										Responsable					Fecha	
La Secretaría de Seguridad ha realizado una reestructuración de su equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto se espera que con las nuevas acciones realizadas el Proyecto avance con las actividades pendientes.										UCP-Seguridad					2015	
<b>Contactos de la Unidad Ejecutora</b>								<b>Contactos Organismo Financiero</b>								
Coordinador Ing. Augusto Barón Jimenez Email: abaronj@yahoo.es Especialista Financiero: Francisco Martinez email: fmartinez5000@yahoo.com								Cesar Rivera crivera@iadb.org								

Actualizada al 31 de marzo, 2015

Tipo de Cambio L. 21.9888