



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

*Instituto Nacional Agrario  
(INA)*

**Al Tercer Trimestre, 2015**

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2015

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Instituto Nacional Agrario (INA) es una institución de servicio a favor del sector campesino y de los pueblos autóctonos y afro-descendientes, trabajando a través de programas y proyectos orientados a potencializar al campesinado nacional facilitándole el acceso a la tierra de vocación agrícola y ganadera, mediante la afectación, expropiación y su adjudicación, así como brindar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra asignada, a través de la titulación en dominio pleno, acompañado con un efectivo programa de reconversión empresarial que considera la atención de aspectos organizativos y avances tecnológicos en las unidades productivas.

El INA ejecuta tres (3) **Programas y Proyectos de Inversión Pública** orientados a la titulación de tierras, desarrollo humano, asistencia técnica y capacitación a empresas campesinas, con un presupuesto vigente de **L.35,000,000**, financiado en su totalidad con fondos nacionales. Al tercer trimestre presenta una ejecución financiera de L23,271,913, equivalente a un 66% de ejecución en relación al vigente ajustado.

**Cuadro No. 13**  
**Programa de Inversión Pública al Tercer Trimestre del 2015**  
**Cifras en Lempiras**

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	35,000,000
Presupuesto Vigente	35,000,000
Congelamiento	-
<b>Presupuesto Vigente Ajustado</b>	<b>35,000,000</b>
Devengado III Trimestre- 15	23,271,913
<b>% Ejecución III Trimestre (Devengado / Vigente Ajustado)</b>	<b>66%</b>
Total Devengado Anual	24,270,332
% Ejecución Anual (Devengado/Vigente)	69%
<b>% Ejecución Anual (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>69%</b>
Comprometido (Devengado + Comprometido)	24,270,332
% Ejecución al II Trimestre (Comprometido/Vigente)	69%

Fuente: SIAFI

Anexo No. 4.6 Detalle de Ejecución Financiera al III Trimestre-2015

Anexo No.4.7 Detalle de Metas de Ejecución Física al III Trimestre-2015

**Cuadro No. 14**  
**Principales Metas**

Metas Relevantes	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Proyectos Rurales asistidos para la Producción con enfoque competitivo en beneficio de pequeños y medianos productores del campo	Proyecto	12.0	12.0	100	3.0	0.0	0
Proyectos Rurales asistidos para la producción agropecuaria, artesanías e infraestructura productiva, en beneficios de pequeños y medianos productores del campo.	Proyecto	64.0	16.0	25	16.0	13.0	81
Hectáreas de tierra delimitadas predialmente a campesinos de los sectores reformados, independiente y comunidades indígenas y afrohondureñas	Hectárea	24,200.0	17,409.0	72	8,107.0	5,575.4	69

Fuente SIAFI

Ejecución al III Trimestre 2015; Instituto Nacional Agrario (INA)



### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detallan los 3 proyectos en ejecución por el INA y sus principales actividades:

#### ❖ **Producción Agropecuaria Nacional (PAN).**

Su propósito es apoyar la parte productiva de las empresas campesinas, a través de la contraprestación de servicios de mecanización agrícola que ha significado la oportunidad de que las empresas obtengan mayores niveles de rendimiento en sus actividades productivas.

El presupuesto asignado es de L.5,000,000, al tercer trimestre presenta una ejecución financiera de L.1,999,809 (40%).

Este proyecto tiene 3 líneas de acción: 1. Apoyar a las Empresas Asociativas Campesinas (EAC), con mecanización de áreas agrícolas 2. Proyectos de Micro-riego y 3. Financiamiento de proyectos productivos generales.

En el tercer trimestre se programó 16 proyectos productivos y se ejecutaron 13 para la producción de granos básicos; se realizaron 11 planes empresariales para la producción de frijoles en Santa Bárbara, se sembraron en el Centro Piscícola 15.0 mil alevines, para lograr una cosecha de 4,000 tilapias.

#### ❖ **Programa de Titulación de Tierras (PTI)**

El Objetivo del Programa es fortalecer la capacidad operativa de la División de Titulación, para dar respuesta a la demanda de legalización de tierras de los grupos campesinos, étnicos y pequeños productores. El presupuesto asignado es de L.5,000,000 y la ejecución financiera es de L.0 (0%). El proyecto comprende la Delineación Administrativa y Predial, titulación y registro agrario, se trabajó en la zona de la Mosquitia hondureña en el marco de titulación a los consejos territoriales.

Para el tercer trimestre 2015 se emitieron 1,634 títulos propiedad en dominio pleno, titulando un área de 5,796.85 hectáreas de tierra, beneficiando a 1,930 familias campesinas (6,125 personas) de los sectores reformados, independiente y étnico.

#### ❖ **Programa de Acceso a la tierra (PACTA)**

Comprende la consolidación de empresas a través de los proyectos y planes de negocios formulados y tiene como finalidad fomentar la formación de empresas productivas sostenibles para familias rurales, mediante la transformación de productos, infraestructura productiva, como sistemas de riego, centros de acopio. El programa continúa con el apoyo administrativo de la FAO-Honduras, respaldado por un Convenio suscrito entre la SEFIN, FAO y el INA, el cual tenía una duración de cuatro años (2011-2014), actualmente se está negociando una ampliación al plazo de ejecución, su administración estará a cargo se INVEST-H.

El presupuesto asignado es L.25,000,000, al tercer trimestre presenta ejecución financiera L. 21,272,104 (85%).

Actualmente y con los éxitos que ha cosechado este proyecto ha llevado a una decisión de Gobierno de fusionar las unidades ejecutoras de PACTA-COMRURAL-INVEST-H.

Lo que se pretende con dicha fusión es sumar valor agregado, aprovechar la capacidad gerenciadora y técnica de las dependencias, permitiendo de esta manera alinear los esfuerzos y enfocarlas en el Programa “Alianza para el Corredor Seco”. INVEST-H pasa a ser la Unidad Ejecutora, asumiendo la administración y control del fideicomiso del crédito agrícola, con el objetivo de cambiar las vidas de cincuenta mil familias (50,000) del corredor seco.

### 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

**Cuadro No.15**  
**Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos III Trimestre 2015**

Area	Problema	Acción / Tiempo	Responsable
Administrativo- Financiero	El Presupuesto asignado a la Institución es limitado para todas las necesidades que tiene que cubrir.	El Gobierno SEFIN, debe darle la priorización a la Institución de acuerdo al rol que esta cumple, fortalecer las capacidades de la misma.	SEFIN-INA
	La institución requiere un proceso de reestructuración técnica y administrativa	El Gobierno debe tomar acciones para que la institución retome su rol y así mejorar la situación de los campesinos en Honduras	INA/Gobierno de Honduras
	Demanda un Ley de reforma Agraria	Adoptar reformas agrarias en beneficio de los campesinos	

#### Conclusiones:

- Las Prioridades del Sector de Gobernabilidad y Descentralización es la seguridad jurídica y la masiva titulación de tierras, por lo tanto se pretende eficientar la inversión en el sector para mejores resultados en beneficio de los campesinos y el pueblo en general.
- Los proyectos ejecutados por el INA, son proyectos de gran impacto para el país beneficiando al campesinado hondureño, por lo tanto deben ser administrados de una manera eficiente y eficaz para lograr una buena administración de la tierra de vocación agrícola.
- Mediante Decreto Ejecutivo PCM-11-2015 el Proyecto PACTA, está en proceso de traslado al NVEST-H, Lo que se pretende con dicha fusión es sumar valor agregado, aprovechar la capacidad gerenciadora y técnica de las dependencias, permitiendo de esta manera alinear los esfuerzos y enfocarlos en el Programa “Alianza para el Corredor Seco”.
- Al tercer trimestre el INA presenta una ejecución financiera L.23,271,913 (66%), con relación al presupuesto vigente ajustado, para la ejecución de 3 proyectos.

**Recomendaciones:**

- Eficientar la inversión a través de la ejecución de los programas que apoyan la titulación y administración de tierras en beneficio de las comunidades campesinas brindando una seguridad jurídica a la población.
- El INA requiere de un proceso de reestructuración técnica y administrativa que permita mejorar el nivel de funcionamiento central y regional, este proceso exige que sea acompañado por un componente de capacitación, acorde a las necesidades de la Institución.
- Aplicar un proceso de actualización en la competencia institucional, recuperando el liderazgo como institución guía en el proceso agrario, es prioritario modernizar y mejorar su capacidad Técnica-Operativa, informática y logística, que permita hacer más eficiente y eficaz la gestión administrativa, principalmente en materia de adjudicación de tierras, solución de conflictos y reconversión empresarial.
- Se necesita la implementación de un programa de capacitación continua al personal, para brindar mejor asistencia al campesinado, al sector étnico y afro hondureños.
- Se requiere de voluntad política del Gobierno para que el presupuesto aprobado al INA sea acorde a las necesidades a cumplir y a compromisos adquiridos, es de vital importancia para el aumento de la productividad y competitividad, llevando consigo la generación de empleo directo e indirecto en las zonas.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 46

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2015

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado		Vigente		Congelamiento	Vigente Ajustado		Devengado III Trimestre 2015			Devengado Anual			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total		Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución / Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Total
3	0500 - Instituto Nacional Agrario		35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000	23,271,913	23,271,913	66	24,270,332	24,270,332	69	24,270,332	24,270,332	69
1	FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO AL TIERRA (PACTA)	FN-0000042-09	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	21,272,104	21,272,104	85	21,272,104	21,272,104	85	21,272,104	21,272,104	85
2	PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	FN 0000028-11	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	1,999,809	1,999,809	40	2,323,180	2,323,180	46	2,323,180	2,323,180	46
3	PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS	FN 0000021-11	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	675,049	675,049	14	675,049	675,049	14

Fuente: SIAFI

Ejecución al III Trimestre 2015; Instituto Nacional Agrario (INA)



# SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas  
Anexo No. 4.7  
Ejecución Física al III Trimestre, 2015  
0500 Instituto Nacional Agrario

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual						3er Trimestre					
			Programación			Ejecución			Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
FASE DE CONSOLIDACIÓN PROGRAMA DE ACCESO AL TIERRA (PACTA)	PROYECTOS RURALES ASISTIDOS PARA LA PRODUCCIÓN CON ENFOQUE COMPETITIVO EN BENEFICIO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL CAMPO.	PROYECTO	12	0	1	0	8.33333333	#DIV/0	3	0	0	0	0	#DIV/0
PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN)	RURALES ASISTIDOS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ARTESANÍAS E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, EN BENEFICIO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL CAMPO.	PROYECTO	64	0	29	0	45.3125	#DIV/0	16	0	13	0	81.25	#DIV/0
PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS FUENTE: SIAFI	HECTÁREAS DE TIERRA DELIMITADAS PREDIALMENTE A CAMPESINOS DE LOS SECTORES REFORMADO, INDEPENDIENTE Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRO-HONDUREÑAS.	HECTÁREA	24200	0	17409.04	0	71.9381818	#DIV/0	8107	0	5575.36	0	68.7721722	#DIV/0

Ejecución al III Trimestre 2015; Instituto Nacional Agrario (INA)

