

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

|  |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
|--|---|--|-------------------|--|--------------------|--------------|-------------|----------------------|----|------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|----|------------|--|
| BID 2745/BL-HO   | PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745 |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            | <b>ESTADO:<br/>Ejecución</b> |                       |                   |    |            |  |
| SIGADE: GE01120 y GE01120-1  |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
| BIP: 000800000400  |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
| Unidad Ejecutora/<br>Institución   | Secretaría de Seguridad   |  |                   |  |                    |              |             | Sector:              |    | Defensa y Seguridad          |             |                  | Sub-Sector:                |                              |                       |                   |    |            |  |
| <b>Costo y Financiamiento</b>  |   |  |                   |  | <b>Desembolsos</b> |              |             |                      |    |                              |             |                  | <b>Ejecución US\$</b>      |                              |                       |                   |    |            |  |
| Tipo de Fondos:  | Préstamo ( x )  |  | Donación ( )      | Nacional ( x )                                   |                    | Desembolsado |             |                      |    | Por Desembolsar              |             |                  |                            | Monto Convenio Ejecutado     | Contraparte Ejecutada | Total Ejecutado   | %  |            |  |
| Moneda   | Fondos Externos   |  | Co-Financiamiento | Fondos Contraparte                               | Costo Total        | FE           | Contraparte | Total                | %  | FE                           | Contraparte | Total            | %                          |                              |                       |                   |    |            |  |
| Dólares  | 59,800,000  |  |                   | 4,000,000  | 63,800,000         | 15,750,400   | -           | 15,750,400           | 25 | 44,049,600                   | 4,000,000   | 48,049,600       | 75                         | 8,895,146                    | 508,990               | 9,404,136         | 15 |            |  |
| Lempiras   | 1,319,283,680   |  |                   | 88,246,400                                       | 1,407,530,080      | 347,479,025  | -           | 347,479,025          | 25 | 971,804,655                  | 88,246,400  | 1,060,051,055    | 75                         | 196,241,148                  | 11,229,140            | 207,470,288       | 15 |            |  |
| No.Resolución de aprobación por el Congreso Nacional   | Fecha Firma   |  |                   | No. de Decreto de Ratificación Congreso Nacional |                    |              |             | Fecha de Efectividad |    | Fecha de Inicio de ejecución |             |                  | Fecha de Ultimo Desembolso |                              | Fecha Cierre Ampliada |                   |    |            |  |
|  | 23 de junio de 2012   |  |                   |  |                    |              |             | 17 de agosto de 2012 |    | 2013                         |             |                  | 17 de agosto de 2017       |                              |                       |                   |    |            |  |
| <b>Componentes</b>   |   |  |                   | <b>Financiamiento FE (US\$)</b>                  |                    |              |             | <b>Contraparte</b>   |    |                              |             | <b>Total</b>     |                            | <b>%</b>                     |                       |                   |    |            |  |
| Componente 1. Fortalecimiento Institucional de la SS   |   |  |                   |  |                    |              |             | 30,100,000           |    |                              |             | 1,805,000        |                            | 31,905,000                   |                       | 50                |    |            |  |
| Componente 2. Fortalecimiento del sistema de IC  |   |  |                   |  |                    |              |             | 12,865,000           |    |                              |             | 428,000          |                            | 13,293,000                   |                       | 21                |    |            |  |
| Componente 3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria  |   |  |                   |  |                    |              |             | 11,513,000           |    |                              |             | 1,400,000        |                            | 12,913,000                   |                       | 20                |    |            |  |
| Gestión del Programa   |   |  |                   |  |                    |              |             | 5,322,000            |    |                              |             | 367,000          |                            | 5,689,000                    |                       | 9                 |    |            |  |
| <b>TOTAL</b>   |   |  |                   |  |                    |              |             | <b>59,800,000</b>    |    |                              |             | <b>4,000,000</b> |                            |                              |                       | <b>63,800,000</b> |    | <b>100</b> |  |
| <b>Objetivo del Proyecto</b>   |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
| El objetivo general es contribuir a la prevención y resolución del delito, a través del mejoramiento de: (i) la efectividad de la gestión institucional y operativa de la Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad (SS) (Policía Nacional); (ii) la capacidad de investigación del delito; y (iii) la gestión a nivel territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana en los municipios beneficiados.   |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
| <b>Descripción del Proyecto</b>  |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
| Los recursos de ésta operación financiarán consultorías nacionales e internacionales, equipamiento y obras, para el desarrollo de actividades de: (i) formación especializada en técnicas investigativas, técnicas criminalísticas y marcos normativos de combate al crimen; (ii) modernización curricular del sistema educativo policial; (iii) adecuación, ampliación y equipamiento de instalaciones educativas; (iv) implementación de un sistema de recepción de denuncias de delitos a nivel nacional; (v) habilitación de instalaciones para la investigación criminal; y (vi) revisión y actualización de protocolos para la coordinación interinstitucional y disponibilidad de procedimientos estandarizados entre la ss y el mp para la tarea investigativa; (vii) recopilar, geo-referenciar y analizar información del delito; y (viii) sistematizar e integrar el proceso de investigación criminal. |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
| <b>Localización Geográfica (Departamento, Municipio)</b>   |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
| El programa tendrá influencia en 298 municipios con Planes Locales de convivencia y Seguridad Ciudadana certificados.  |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
| <b>Beneficiarios</b>   |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
| El programa beneficiará de forma Directa a 3,000 miembros del cuerpo de policías a nivel nacional, por medio de su capacitación para la mejora en la seguridad ciudadana, lo que genera un beneficio indirecto a la población en general.  |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
| <b>Metas Globales</b>  |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |
| A nivel de impacto se espera contribuir a la disminución en las tasas de victimización, homicidios, robos; y al aumento en el porcentaje de casos denunciados que son judicializados, de conformidad con las metas nacionales del Plan de Gobierno y Plan de Nación. Los resultados esperados del programa se relacionan con el mejoramiento de: (i) la efectividad de la PN; (ii) la efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN; y (iii) la seguridad ciudadana a nivel local en los municipios beneficiados.  |   |  |                   |  |                    |              |             |                      |    |                              |             |                  |                            |                              |                       |                   |    |            |  |

Gobierno de Honduras  
Secretaría de Finanzas  
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO

|   |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
|---|------------------|--|-------------|------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|---------|------------------------------|----|-------|-------------|-------------------------|
| BID 2745/BL-HO  |                  | <b>PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA BID 2745</b> |             |                  |                   |             |               |                                 |                     |                 |         | <b>ESTADO:<br/>Ejecución</b> |    |       |             |                         |
| SIGADE: GE01120 y GE01120-1   |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
| BIP: 000800000400   |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
| Unidad Ejecutora/<br>Institución  |                  | Secretaría de Seguridad  |             |                  |                   |             | Sector:       |                                 | Defensa y Seguridad |                 |         | Sub-Sector:                  |    |       |             |                         |
| Año/ Programación/<br>Ejecución   |                  | Programación Lempiras  |             |                  | Vigente Lempiras  |             |               | Ejecución Lempiras              |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
|   |                  | Fondos Externos  | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos   | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos                 | Contraparte         | Total Ejecutado | % Ejec. |                              |    |       |             |                         |
| AÑO 2013  |                  | -  | -           | -                | 61,500,000        | -           | 61,500,000    | 20,791,860                      | -                   | 20,791,860      | 34      |                              |    |       |             |                         |
| AÑO 2014  |                  | 158,930,740  | 9,060,669   | 167,991,409      | 158,930,740       | 9,060,669   | 167,991,409   | 73,752,099                      | 578,295             | 74,330,394      | 44      |                              |    |       |             |                         |
| AÑO 2015  |                  | 285,240,399  | 81,851,123  | 367,091,522      | 175,569,688       | 81,851,123  | 257,420,811   | 101,697,189                     | 10,650,845          | 112,348,034     | 44      |                              |    |       |             |                         |
| Año/ Programación/<br>Ejecución   |                  | Programación US\$  |             |                  | Vigente US\$      |             |               | Ejecución US\$                  |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
|   |                  | Fondos Externos  | Contraparte | Total Programado | Fondos Externos   | Contraparte | Total Vigente | Fondos Externos                 | Contraparte         | Total Ejecutado | % Ejec. |                              |    |       |             |                         |
| AÑO 2013  |                  | -  | -           | -                | 2,787,649         | -           | 2,787,649     | 942,446                         | -                   | 942,446         | 34      |                              |    |       |             |                         |
| AÑO 2014  |                  | 7,203,953  | 410,699     | 7,614,652        | 7,203,953         | 410,699     | 7,614,652     | 3,343,008                       | 26,213              | 3,369,220       | 44      |                              |    |       |             |                         |
| AÑO 2015  |                  | 12,929,271   | 3,710,117   | 16,639,388       | 7,958,158         | 3,710,117   | 11,668,275    | 4,609,692                       | 482,778             | 5,092,470       | 44      |                              |    |       |             |                         |
| <b>METAS</b>  |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
| Global  |                  | Meta Acumulada a Dic-14  |             |                  | Programación 2015 |             |               |                                 |                     | Ejecutado 2015  |         |                              |    |       | % Ejecución | Programación 2016 -2019 |
| Meta  | Unidad de Medida | Cantidad   | Cantidad    | %                | Trimestre         |             |               |                                 |                     | Trimestre       |         |                              |    |       |             |                         |
|   |                  |  |             |                  | I                 | II          | III           | IV                              | Total               | I               | II      | III                          | IV | Total |             |                         |
| INICIADAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  | CONSTRUCCION     | 100  |             |                  | 25                | 25          | 25            | 25                              | 100                 | 38              | 66      | 58                           |    | 162   | 162%        |                         |
| <b>Observaciones</b>  |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
| El programa cuenta con 15 procesos que marcan la ejecución del presente año por US\$14.0 millones, Para poder adjudicar los procesos la UCP solicitará a la SEFIN incorporación presupuetaria por la cantidad de US\$8.0 millones. En vista de eso la UCP debe:   |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
| 1) Desarrollar un mecanismo efectivo y rápido para los procesos de evaluación y adjudicación de ofertas, para ello debe definir las siguientes acciones: a) Identificación de los miembros idóneos para los Comités de Evaluación; b) Preocupación permanente del técnico en adquisiciones para acelerar los procesos; c) Esquema de trabajo de dedicación completa y continua. |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
| 2) Asegurar que los productos más importantes estén en proceso de adjudicación al final de este año 2015.   |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
| 3) Desarrollar un mecanismo de comunicación y coordinación. a) Seguimiento a la implementación de la Estrategia de comunicación diseñada, mediante el desarrollo de consultorías.   |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
| <b>Acciones Propuestas</b>  |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
| Acción  |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     | Responsable     |         |                              |    |       | Fecha       |                         |
|   |                  |  |             |                  |                   |             |               |                                 |                     | UCP-Seguridad   |         |                              |    |       |             |                         |
| Contactos de la Unidad Ejecutora  |                  |  |             |                  |                   |             |               | Contactos Organismo Financiero  |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |
| Coordinador Ing. Augusto Barón Jiménez<br>Email: abaronj@yahoo.es<br>Especialista Financiero: Francisco Martínez<br>email: fmartinez5000@yahoo.com  |                  |  |             |                  |                   |             |               | Cesar Rivera<br>rivera@iadb.org |                     |                 |         |                              |    |       |             |                         |

Actualizada al 30 de septiembre, 2015  
Tipo de Cambio L. 22.0616